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DOCUMENTO N° |: MEMORIA.

1.- AGENTES

Se recibid el encargo por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales, para la
redaccion del presente documento “Proyecto de Ejecucion de Cierre de Cueva en
Acantilados de la ¢/ Arturo Duao Vital. Castro Urdiales - Cantabria®.

El autor del presente documento es el Ingeniero de Caminos D. Juan Félix Calabuig

Salegui, colegiado n® 15.304.

2.- INFORMACION PREVIA
Se parte de la documentacion proporcicnada por la Propiedad y la visita realizada a la

Cueva del Acantilado, Arqueta, y Galeria de S8aneamiento de la Red Municipal.

Ademas se ha realizado una labor de campo previa para la toma de medidas de la
Arqueta y Galeria, y se ha accedido a la Cueva por parte de personal especializado,
tomando medidas y fotografias del interior de la misma, cuyo cierre se proyecta en

este documento,

Antecedentes Documentales.
El disefio y redaccién del presente proyecto se ha fundamentado en los siguientes

documentos:

e Cartografia Base del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

+ Reportaje Fotografico y Trabajos de Campo de la Empresa Eje Vertical.

» Informacién sobre Redes municipales existentes facilitada por el Ayuntamiento
de Castro Urdiales.

* [nformacion sobre Redes no Municipales existentes (Telefonica, B.T., gas)

tomada en campo.

3.- ESTADO ACTUAL.

El ambito de actuacién del presente Proyecto se sitla en el municipio de Castro
Urdiales, concretamente en la ¢/ Arturo Duao Vital, donde, a consecuencia de la
apertura por golpes de mar en el muro de mamposteria del Acantitado existente, se ha
abierto una cueva en dicho Acantilado que ha provocado en dos ocasiones, por la

entrada de las Olas y la migracion de materiales finos, el hundimiento de la carretera.



Se refleja en la siguiente fotografia el estado actual del hundimiento.

La causa, como ya se ha comentado, es la migracién de material fino a través de la
cueva que se ha formado en el paramento del Acantitado.
Se refleja en las siguientes fotografias la evolucidén de cueva en el paramento de

mamposter(a del Acantilado

Por encima de fa Galerfa de Saneamiento se aprecia el inicio de la cueva que se ha

formado en el paramento del Acantitado



—

Estado Actual del paramento con la cueva formada

En el siguiente esquema se refleja el Estado Actual en Seccion.
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Los trabajos para el Cierre de la Cueva, vienen condicionados por la carrera de marea,
y deberan ejecutarse en los periodos que permitan la realizacion de los trabajos con la
seguridad requerida.

En los trabajos de Campo realizados se ha detectado la inestabilidad actual del
paramento del muro de mamposteria y del techo de la cueva, por lo cual, sin
necesidad de realizar un Estudio Geotécnico-Geoldgico para su analisis, ya se
considera en este proyecto el desmontaje de dicho paramento con todas las medidas

de seguridad necesarias.

4.- ESTADO PROYECTADO.
El presente documento define técnica y econémicamente las obras necesarias para

sjecutar el Cierre de la Cueva en el paramento del Acantilado.

4.1.- Descripcion de la solucion adoptada.

Las diferentes actuaciones conllevan sus respectivas fases que se enumeran a

continuacion:

» Colocacidon de medios auxiliares (plataforma de seguridad y lineas de vida),
para el acceso de los trabajadores. La plataforma se desmontara diariamente
para no estar sometida al oleaje y se considera en las mediciones dos

posicionamientos a medida que avanzan los trabajos.
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» Malla de seguridad para evitar |a calda de rocas & blogues de mamposteria del
paramento con una malla de cable de acero de 8 mm. de diametro y malla

20x20 y una malla de triple torsion 8x10-16 de 2,7 mm. de diametro, ancladas
mediante bulones a los paramentos.

» Paramento de mamposteria concertada caliza gris, anclada al macizo de
hormigén interior con piedras de tamafo gradual entre 500 y 70 kg y cara

exterior lisa, en consonancia con paramento existente

¥ Macizado de trasdés mediante hormigdn en masa HM-20, bombeado en cada
fase de montaje de la mamposterlia
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Secciéon Proyectada
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4.2.- Topografia.
La redaccidon del presente Proyecto ha sido efectuada mediante el empleo de
cartografia digitalizada de base del Ayuntamiento de Castro Urdiales a escala 500 y

las comprobaciones topograficas ejecutadas en los trabajos de campo.

4.3.- Replanteo y alineacién.
El comienzo de los trabajos vendra dade por la ejecucion de un replantec completo de
las actuaciones a realizar en el ambitc de actuacion del proyecto.
La alineacién del muro de mamposteria de cierre de la cueva debera ser replanteada

con el condicioriante de la unién del paramento exterior de mamposteria con la actual.

4.4.- Servicios Existentes.

En el Anejo N° 7.3 se presentan la totalidad de las instalaciones municipales y no
municipales existentes, y los estados proyectados de cada una de ellas en base a las

premisas estipuladas por parte de cada uno de los propietarios de cada instatacion.

A pricri no esta previsto actuar scbre ninguna de las instalaciones de titularidad

Municipal y no Municipal existentes.

4.5. Accesibilidad.

Las actuaciones a llevar a cabo en la zona no modifican ni intervienen en criterios de

accesibilidad luego no se trata este aspecto en este proyecto.



4.6. Estudio Geolégico - Geotécnico.

No se ha realizado un Estudio Geolégico-Geotécnico, por haberse detectado en los
trabajos previos de campo, la inestabilidad de los paramentos y techo de la cueva y
se han incluido partidas para desmontar el paramento inestable con las medidas

necesarias para la maxima seguridad.

4.7.- Control de Calidad.

En cumplimiento de la Normativa Vigente en cuanto al Control de Calidad, se incluye

en el presente documento como Anejo N° 7.4 un plan de control de calidad.

4.8.- Plan de Gestion de Residuos.

En cumplimiento con el R.D. 105/2008 se incluye en el presente documento como

Anejo N° 7.6 un Plan de Gestion de Residuos.

4.8.- Seguridad y Salud.
En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se ha

desarrcllado, en el Anejo N°® 7.5, el Estudio de Seguridad y Salud obligatorio para
estos casos tal y como se detalla en el Articulo 4 del Capitulo If del citado Real

decreto.

5.- CONDICIONES CONTRACTUALES.

5.1. Plazo de ejecucion de las obras y Comienzo de las Obras.

Tal y como se representa en el Plan de Obra que se presenta en el Angjo n® 7.3 el

plazo total para la ejecucion de las obras es de 6 (SEIS) MESES.

El comienzo de las obras se efectuara con la firma del Acta de Comprobacion de

Replanteo, comenzando a correr el plazo de ejecucion desde ese mismo instante.

5.2. Plan de Obra.

El Anejo n°® 7.3 Plan de Obra muestra una planificacién orientativa de los trabajos a

realizar bajo un punto de vista econdmico — temporal mediante un diagrama de Ganitt.



o

5.3. Periodo de garantia.

El periodo de garantia de las obras sera como minimo de DOCE {12) MESES a partir

de la firma del Acta de Recepcion, pudiendo el Organo de Contratacion ampliarlo.

5.4. Revision de Precios.

A priori no se prevé revision de precios por la tipologfa de obra y la duracién de la

rmisma.

5.5. Propuesia de clasificacion del contratista.

Se propone al Organo de Contratacién |a siguiente clasificacion:

GRUPO : F MARITIMAS
SUBGRUPO : 1 SIN CUALIFICACION ESPECIFICA.
CATEGORIA : 1

5.6.- Presupuesto de ejecucion de las obras

Proyecto: Presupuesto

Capitulo Importe
Capitulo 1 Actuacicones Previas y Peribdicas de Loglistica £6.964,44
Capitulo 2 Acondicicnamiento del Terreno 266,40
Capitulo 3 Obras de Fabrica 37.835,43
Capitulo 4 Gestién de Residuos 253,30
Capitulo 5 Seguridad y Salud Z.645,4%6
Presupuesto de ejecucidn material 108.085,03
13% de gastos generales 14.043,45
B% de beneficio industrial 6.4832,90
Suma 128.597, 38
21% IVA 27.005,45
Presupuesto de sjecucién por contrata 155.602,83

Asciende el presupueste de ejecucldn por contrata a la expresada
CINCO MIL SEISCIENTOS DOS BUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

cantidad de CIENTO CINCUENTA

Y



5.7.- Analisis Ambiental

Justificacion ambiental

Se justifica que no es necesario realizar tramitacién ambiental para las obras descritas
en este proyecto de acuerdo con lo indicado en la legislacion ambiental estatal y

autondémica.

Las obras objeto del presente proyecto no estan sujetas a ningun tramite de los
contemplados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental ni en el
Decreto 19/2010 de 18 de mafzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
1772006 de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.

5.8.- Cumplimientc de la ley de Costas

Se justifica que los trabajos que se acometen en este proyecto cumplen la Ley de
Costas, Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccidén y uso sostenible del litoral y de
modificacién de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa.

5.9- Cumplimiento de Normativa Vigente

De acuerdo con la Norma SEGUNDA .- Objeto del Visado 3.f) de las Normas de Visado
de Trabajos Profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerics,
declaro expresamente que el proyecto cumple con la normativa vigente especifica

aplicable a este tipo de proyectos.

5.10.- Declaracion de Obra Completa

La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a

su terminacion de acuerdo con {a Ley de Contratos del Sector Publico.



——

6.- CONSIDERACIONES FINALES

Por todo lo expuesto se da por completo el presente documento “Proyecto de
Ejecucion de Clerre de Cueva en Acantilados de la ¢/ Arturo Duao Vital. Castro
Urdiales - Cantabria”, y se expone ante la Propiedad para su revisién y aprobacion
del expediente con el fin de Licitar las Obras.

14 de Mayo de 2018.

Juan Félix Lalabuig Salegui

Ingeniero de Caminos
Colegiado n® 15.304



ANEJO 7.1 - TRABAJOS DE CAMPO
REPQORTAJE FOTOGRAFICO
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Informe sobre inspeccidén zona inferior del Socavén de final de
calle Arturo Dto.

Fecha de inspeccidén: 27-09-2017

Aparatos de medida utilizados: Medidor Leica X310 con placa electrénica especifica
con distanciometro, brujula y clinémetro.

Se realiza el descenso hasta la zona a inspeccionar mediante técnicas de trabajo
vertical en dfa de muy buena mar y a punto de llegar a la bajamar, sobre las 15:00
horas.

No se observan tuberias, drenajes o cables en la zona inspeccionada.

Se flega a una zona semiplana de hormigdn con agujeros abiertos por la presién del
agua del mar que entra en la galeria de desaglie que existe por debajo. Se debera
tener en cuenta el sellado previo de estos agujeros para evitar fugas durante el
relieno. Todos los bloques en techos y paredes se encuentran estables y pegados
con cemento en mayor 0 menor medida.

La zona de muro gue hace de dintel, tiene un espesor aproximado de 1,5 m en la
zona baja, aumentando de espesor 2 medida que sube a la zona alta de la boveda
derrumbada.

Casi en la zona alta existen dos agujeros en el muro que permiten la entrada de luz
al interior. Estan situados en la zona izquierda si lo observamos desde la explanada
de Santa Maria (NE). “Sefialados en foto”.

Se estiman 90-100 m3 de volumen vaciado.

Adjuntamos la poligonal en formate dxf comenzando la primera estacién en diana
de marcaje sobre muro con la numeracién A296 de www.id-ar.com.
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ANEJO 7.2 -~ SERVICOS AFECTADOS

1.- INTRODUCCION.

Dentroc del ambito de actuacion del presente proyectc pueden encontrarse dfiferentes

instalaciones relevantes de propiedad no municipal y municipal.

La finalidad principal de este anejo es la de describir sucintamente la situacion y estado actual
de las mismas asi como las actuaciones a llevar a cabo con cada una de las instalaciones

encontradas.
El principal objetivo que se pretende con la elaboracién de este anejo es el conocimiento
exacto de la ubicacidn y estado de las instalaciones para evitar posibles afecciones a las

mismas que puedan conllevar perjuicios econdmicos al proyecto y por ende, a la Propiedad.

2.- SERVICIOS EXISTENTES.

A continuacién se pasa a enumerar las instalaciones existentes en la zona.

1. Existencia de red soterrada Saneamiento en la ¢/ Arturc Dlo Vital, que se
encuentra fuera del 4rea de actuacion sonde se encuentra el hundimiento y por

lo tanto no afecta a los trabajos a realizar,

2. Existencia de Galeria de Saneamiento bajo la cueva en los Acantilados, en la
cual no se actla. Dicha galeria que se encuentra en servicio por debajo de la
cueva a cerrar no afecta a los trabajos al igual que dichos trabajos del cierre de
la cueva no afectan a |la propia galeria debido a la estrechez que liene la galeria

con respecto a la cueva y la diferencia de cota que hace repartir las cargas del



macizade mediante un arce de descarga que no transmite esfuerzos a las
paredes de la galerfa que por otro lado se encuentran reforzadas de hormigén en

su tramo bajo la cueva,
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Antes del inicio de los trabajos, se comprobara la existencia de las redes Municipales y

No Municipales y se tendran en cuenta Jas posibles afecciones a las mismas.
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ANEJO 7.3 — PLAN DE OBRA

Se presenta en la hoja adjunta el diagrama de Gantt que especifica los tiempos de realizacién
de las unidades de obra proyectadas, y los presupuestos estimados a través de ello para cada

uno de 10s meses en los que se desarrolia la actividad.

La actuacidén que se detalla en el presente documento ha de llevar un orden establecido de
realizacion del trabajo, tal y como se describe en el presente Plan de Obra con el fin de poder

ejecutar los trabajos ordenadamente y sin afectar el transito de la zona en demaslia.



PROYECTO DE CIERRE DE CUEVA EN ACANTILADOS DUO VITAL

TABLA DE PLAN DE OBRA

OBRAEJECUTADA |  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PEM.
TAPEEVASY | 1116074 € | 1116074 € | 11.16074€ | 11.160,74€ | 11.160.74 € | 11.160,74€ | 66.964.44 €
2. h#?EVFgfsNTO 266,40 € 266,40 €

3.—F(/)5\BB’§{?§ADE 7.567,09€ | 7.567,00€ | 7.567,00€ | 7.567,09€ | 7.567.00€ | 37.83543¢€
4. SEESSIBEDSISDE 200,00 € 153,30 € 353,30 €
SoSECURIDADY | asoote | as091€ | aa091e | as091€ | 44091€ | 44091€ | 264546¢

P.EM ACUMULADO | 12.068,05€ | 19.168,74 € | 19.168,74€ | 19.168,74€ | 19.168,74 € | 19.322,04 € | 108.065,03 €

P.E.C. ACUMULADO | 17.376,79€ | 27.601,06€ | 27.601,06€ | 27.601,06€ | 27.601,06€ | 27.821,80€ | 155.602,83 €




ANEJO 7.4 -~ PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

iNDICE.

1.- DISPOSICIONES GENERALES
2.- CRITERIOS PARA LA RECEPCION DE MATERIALES
2.1.- Cementos
2.2.- Agua para morteros y hormigones
2.3.- Maderas para encofrados
2.4 - Arenas para hormigones
2.5.- Gravas y Piedra
2.8.- Armaduras
3.- CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
3.1.- Hormigén
3.2.- Cementos
3.3.- Agua para morteros y hormigones
3.4.- Maderas para encofrados
3.5.- Tuberias
3.6.- Arenas para hormigones
3.7.- Gravas y Piedra
3.8.- Armaduras

4,- RELACION DE ENSAYOS Y DETERMINACION DE LOTES



1.- DISPOSICIONES GENERALES.

No se establece un programa de control exhaustivo de la recepcion de materiales a pie
de obra desde el punto de vista de ensayos que fueran necesarios ejecutar para la
comprobacién de la bondad de los materiales con los que trabaje el contratista
adjudicatario de las obras que se vienen definiendo en el presente proyecto, y dada la

naturaleza de los trabajos a gjecutar en la zona.

Sin embargo, este equipo redactor del proyecto estima oportuna la realizacién de
diferentes ensayos y pruebas, tal y como se va a detallar posteriormente, de diferentes

aspectos singulares.

Con éste objetivo se establece el control de todo material que entre en la obra
mediante la solicitud de Ceriificados de Calidad de los materiales al Contratista
Adjudicataric de las cobras, al igual que de los diferentes proveedores que le

suministren material al mismo.

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Selle o Marca, homoleogado
por el Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, fa Direccién
Facultativa puede simplificar la recepcion reduciéndola a la apreciacion de las
caracteristicas aparentes y a la comprobacién de su identificacién cuando éstos

lleguen a la obra, tantc del material come de la documentacién.

lguaimente se procedera con aquefllos productos procedentes de los Estados
Miembros de la U.E., fabricados con especificaciones técnicas nacionales que
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por este texto y
vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios

oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen.

La calificacion de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto,

corresponde Unica y exclusivamente a la Direccién Facultativa.

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero gue debido a que por parte
de la Contrata no se presentan todos los materiales, sea necesaric realizar, seran por
cuenta de la Contrata, asi de como de todos aguellos que sean necesarios para los

materiales similares.



Se creara un Libro de Control de Calidad de la Obra durante la ejecucién de la obra
donde se recogeran la totalidad de los analisis, ensayos e inspecciones que fuera
necesario ejecutar con el fin de poder garantizar que las obras se realicen segin lo

dispuesto en los documentos de proyecto.

El laboratorio que realice los ensayos, andlisis y pruebas referidas en e! “Plan de
Control de Calidad", debera disponer de la acreditacién de la Administracion Publica
competente, siempre gue se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la

acreditacion de Laboratorios, que en cada caso les sean de aplicacion,



2. CRITERIOS PARA LA RECEPCION DE MATERIALES.

21.-CEMENTOS
El cemento elegido cumplira las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para la Recepcion de Cementos RC-08

La recepcién de cada partida suministrada se realizara antes del hormigonado o si
varian las condiciones de suministro, y una vez cada tres meses durante la marcha de
la obra y cuando lo indigue la Direccion Facultativa de la misma, determinandose las

caracteristicas que en funcion del tipo de cemento especifique el Pliego RC-08.

La muestra sera de 16 Kg., repartida en dos envases estancos, debiendo

permanecer uno de ellos en la obra al menos 100 dias.

En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realizacién de

ensayos, pero si la recepcion segun el RC-08.

2.2.- AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Cumplirdn las condiciones expuestas en la Norma Basica NBE-FL-90 y en la

Instruccion de Hormigoén Estructural EHE-08.

Podran ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la practica
habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes concretos vy
ofrezcan dudas en su composicién y puedan alterar las propiedades exigidas a

morteros y hormigones, segun especifica la Instruccién EHE-08.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, al inicio de la

obra se tomara una muestra de 8 litros vy se realizaran los siguientes ensayos:

Exponente de Hidrdgeno pH, UNE 7.234
Sustancias disueltas, UNE 7.130
Sulfatos expresados en SO4, UNE 7.131
I6n Cloro, UNE 7.178
Hidratos de Carbono, UNE 7.132
Sustancias organicas solubles en éter, UNE 7.235
2.3.- MADERAS PARA ENCOFRADOS
Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales |las acciones

T s e

de cualquier naturaleza que puedan producirse en Ja puesta en obra.



La madera para encofrados sera preferiblemente de especies resinosas, y de fibra
recta. La madera aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80, segln la norma
UNE 65.525

Sequn sea la calidad exigida a la superficie del hormigén, las tablas para el forro o
tablero de los encofrados sera: a)machihembrada; b)escuadra con sus aristas vivas y

llenas, cepilladas y en bruto.

So6lo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se produciran ni alabeos ni hinchamientos que puedan
dar lugar a fugas del material fino del hormigén fresco, o a imperfecciones en los

‘paramentos.

Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran exentas de sustancias nocivas

para el hormigén fresco y endurecido o que manchen y coloreen los paramentos.
El contenido de humedad de !a madera, no excedera del 15 %.

2.4.- ARENAS PARA HORMIGONES
Si no se tienen antecedentes del arido antes de comenzar la obra, se determinaran las
caracteristicas definidas en la Instruccion, y durante la misma se hara un seguimiento

en cada suministro del tamafo del arido.
Arena para Hormigones:

Analisis granulométrico, UNE 7.139
Terrones de arcilla, UNE 7.133

Determinacion de particulas de bajo peso especifico, UNE 7.244

L A

Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al arido seco, UNE
83.120

5. Reactividad con los alcalis del cemento, UNE 83.121

6. Estabilidad frente a disolucicnes de sulfato sédico o magnésico, UNE 7.136

7. Tamaho maximo del arido, EHE-08

El tamafio de la muestra sera de 10 Kg.



2.5.- GRAVAS Y PIEDRA
Cumpliran las especificaciones contenidas en el articulado de la EHE-08.

Si no se tienen antecedentes del arido antes de comenzar la obra, se determinaran las
caracteristicas definidas en la Instruccién, y durante la misma, se hara un seguimiento
de] arido:

1. Analisis granulométrico, UNE 7.139

2. Terrones de arcilla, UNE 7.133

3. Determinacién de particulas de bajo peso especifico, UNE 7.244

4. Compuestos de azufre expresados en S03 y referidos al arido seco, UNE
83.120

Materia orgénica, UNE 7.082

reactividad con los alcalis del cemento, UNE 7.137

Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sédico o magnésico, UNE 7.136

Finos que pasan por el tamiz 0.08, UNE 7.135

S P L

Tamaro maximo del arido, EHE-08.
10. Coeficiente de forma del arido grueso, UNE 7.238
El tamafio de la muestra sera de 40 Kg, cuando se trate de érido total. Para arido

grueso 25 Kg y para arido fino 10 Kg

2.6.- ARMADURAS
Los diametros nominales de las batras lisas y corrugadas se ajustaran a los definidos
en la EHE-08.

La seccion equivalente de las barras corrugadas no experimentard oscilaciones

respecto al didmetro nominal de la barra superiores al 5%.

Las armaduras de acero corrugade tendran perfectamente visibles las marcas

identificadoras de su limite elastico vy tipo de acero.
Las caracteristicas mecanicas minimas se adecuaran a la Instruccién EHE-08.

El fabricante faciltara ademas, si se solicita, copia de los resultados de ensayos

correspondientes a la partida servida.



3. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO.

3.1.- HORMIGON
Materiales: Se aceptaran una vez realizados los ensayos de control de recepcion
especificados en ios apartados de este documento, con el cumplimiento de las

caracteristicas técnicas por ellos exigidas.

El control del hormigén y sus componentes se realizarg segln la Instruccién EHE-08.
Esta especifica que el mismo comprende normalmente el de su resistencia,
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobacién del tamafic maximo
del &rido o de otras caracteristicas especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares. El control de |a calidad de las caracteristicas del hormigén se realizara de

acuerdo con io especificado en la EHE-08.
La toma de muestras del hormigén se realizara segun la norma UNE 83300:84.

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigonado en posesién de un
Sello de Calidad oficialmente reconocido, se podra reducir el muestreo al 50 % de los
lotes, realizandose éste al azar, siempre y cuando se cumplan las especificaciones de
la EHE-08.

Ejecucién: Las tolerancias que se aplicaran con caracter general a las obras de
hormigon, considerande un control normal, son las descritas en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

3.2.- CEMENTOS
Materiales: El control de fos materiales se realizara de acuerdo con lo indicado en los

apartados correspondientes al Pliego.

Ejecucién: Las tolerancias que se aplicaran con caracter general, considerando un

control normal, son las descritas en el Pliego de Condiciones.

3.3.- AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Materiales: El control de los materiales se realizara de acuerdo con lo indicado en los

apartados correspondientes al Pliego.

Ejecucion: Las tolerancias que se aplicaran con caracter general, considerando un

control normal, son las descritas en el Pliego de Condiciones.



3.4.- MADERAS PARA ENCOFRADOS
Materiales: El control de los materiales se realizard de acuerdo con lo indicado en los

apartados correspondientes al Pliego.

Ejecucion; Las tolerancias que se aplicaran con caracter general, considerando un

control normal, son las descritas en el Pliego de Condiciones.

3.5.- TUBERIAS
Materiales: El control de los materiales se realizara de acuerdo con lo indicado en los

apartados correspondientes al Pliego.

Ejecucion: Las tolerancias que se aplicaran con caracter general, considerando un

control normal, son las descritas en el Pliego de Condiciones.

3.6.- ARENAS PARA HORMIGONES
Materiales: El control de los materiales se realizara de acuerdo con lo indicado en los

apartados correspondientes al Pliego.

Ejecucion: Las tolerancias que se aplicaran con caracter general, considerando un

control normal, son las descritas en el Pliego de Condiciones.

3.7.- GRAVAS Y PIEDRA
Materiales: El controi de los materiales se realizara de acuerdo con lo indicado en los

apartados correspondientes al Pliego.

Ejecucién: Las tolerancias que se aplicaran con caracter general, considerando un

control normal, son las descritas en el Pliego de Condiciones.

3.8.- ARMADURAS
Materiales: Se aceptaran una vez realizados los ensayos de control de recepcion
especificados en los apartados de este documento, con el cumplimiento de las

caracteristicas técnicas por ellos exigidas.

Ejecucién: Las tolerancias que se aplicaran con caracter general, considerando un

control normal, son las descritas en el Pliego de Condiciones.



4. RELACION DE ENSAYOS Y DETERMINACION DE LOTES.

4.1, ENSAYOS A REALIZAR PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL
HORMIGON.

Se realizaran los ensayos para determinar la resistencia del hormigén segan la

EHE-08. En este caso se establecen ensayos para la losa y muro.

Mayo de 2018.

Juan Feélix Calabuly Salegis
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1. MEMORIA



|. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

1.1. Introduccién

1.1.1. Justificacién

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la
legislacion vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase de

proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud.

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos gue, formando parte del proyecto de obra, son
coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva

la realizacion de esta obra.

1.1,2. Objeto

Su objsetivo es ofrecer las directrices basicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevencién de riesgos profesionales, mediante la elaboracion del correspondiente Plan de Seguridad
y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo e! control del coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucion de la obra.

Es voluntad del autor de este ESS identificar, segin su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda

entrafiar el proceso de construccidn de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevencion adecuadas.

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevencion de
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucion de la obra,

asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacién vigente, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto

a la prevencion de riesgos profesionales.
Los obietivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son:

« Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones ¢ situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

« Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

« Determinar los costes de las medidas de proteccién y prevencion

» Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcién del riesgo

« Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra

« Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos

En ] ESS se aplican las medidas de proteccion sancionadas por la practica, en funcidn del proceso constructivo

definido en el proyecto de ejecucion. En caso de gue €l contratista, en la fase de elaboracion del Plan de
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|. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

Seguridad y Salud, utilice tecnologias o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, debera justificar

sus soluciones alternativas y adecuatias técnicamente a los requisitos de seguridad contenidos en el mismo.

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecucion de la obra y, por ello, debera
permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentacién del proyecto. En ningun

caso puede sustituir al plan de seguridad v salud.

1.1.3. Contenido

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando [a
identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para
elio, asi como la relacidén de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualguier ofro tipo de actividad que se lleve a

cabo en la misma.

En el Estudio de segundad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de

reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto,
angjos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sf, complementandose unos a
otros para formar un cuerpo integro e inseparable, con informacion consistente y coherente con las

prescripciones del proyecto de ejecucion que desarrollan.
Memoria

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos vy los medios auxifiares que se utilizaran en la obra o
cuya utilizacion esté prevista, asi como los servicios sanitarios y comunes de los que debera dotarse el centro
de trabajo de |a obra, segun el nimero de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, asi mismo, &l modo
de ejecucion de cada una de las unidades de obra, segun el sistema constructivo definido en ¢! proyecto de

ejecucion y la planificacién de las fases de la obra.

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas

necesarias para ello.

Se expone la relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia,

especiaimente cuando se propongan medidas alternativas.

Se incluyen las previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia los trabajos posteriores de

reparacion o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud.

Pllego de condiciones parficutares
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l. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenia las normas legales vy
reglamentarias aplicables, asi como las prescripciones que habran de cumplirse en relacién con las
caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos

preventivos.

Igualmente, contempla los aspectos de formacidn, informacion y coordinacién y las obligaciones de los

agentes intervinientes.

Mediciones y Presupueeto

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido

definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoracién.

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y efecucion de las medidas
contempladas, considerando fanto la suma total como la valoracién unitaria de los elementos que lo

componen.

Este presupuesto debe incluirse, ademas, come un capitulo independiente del presupuesto general del

Proyecto de edificacion.

Ansjos

En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la informacién

contenida en los apartados anteriores.

flanocs

Recogen los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y comprensién de las medidas
preventivas definidas en la memoria, con expresion de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se
identifica la ubicacion de Jas protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de las
protecciones adopladas. Su definicién ha de ser suficiente para la elaboracién de las correspondientes

mediciones del presupueste y certificaciones de ohra.

1,1.4.Ambitodoaplluﬂd6ﬂ
La aplicacién del presente ESS serd vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del
racinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con independencia de las

condiciones contractuales que regulen su intervencién en la misma.

1.1.5. Variacionos

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla &l presente ESS
podra ser variado en funcién del proceso de ejecucidn de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones
de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobacién expresa del

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra.
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I. Estudio de seguridad y salud

1. Memporia

1.1.8. Agentss Intervinientas

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se

resefian:

. . Juan Félix Calabuig
Autores del Estudio de Seguridad y Salud

Salegui
Coordinador en materia de seguridad vy de salud durante la elaboracion del proyecto  |Juan Félix Calabuig
de ejecucion Salegui
Contratistas y subcontratistas Por determinar
Coordinador ¢n rmateria de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra Por determinar
1.2. Datos identificativos de la obra
1.2.1. Datos genorales

De la informacién disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucidn, se aporta aquella que se considera

relevante y que puede servir de ayuda para la redaccién del plan de seguridad y salud.

Denominacién del proyecto Cierre Cueva en Acantilado ¢/ DGo Vital
Emplazamiento Castro Urdiales{ Cantabria)

Presupuesto de Ejecucion Material ~PEM™ 108.065,03¢€
Presupuesto del ESS 2.645 46¢€

1.2.2. Ndmero medic mensusl de trabajadores pravisto en la obra

A efectos del calculo de los equipos de proteccion individual, de las instalaciones y de los servicios de higiene y
bienestar necesarios, se tendra en cuenta que el nimero medio mensual de trabajadores previstos que trabajen

simultaneamente an la obra son 4.

1.2.3. Piazo previsio ds ejscucidn de ia obra

El plazo previsto de ejecucidn de la obra es de 6 meses.

1.2.4. Tipologia de la obra & conatrulr

Cierre de Cueva mediante hormigdn en masa y mamposteria.

- 1.3. Condlciones del solar en el que 8e va a reallzar ia obra y de su entomo

En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra, que
pueden afectar a la organizacién inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando y

delimitando ios riesgos que se puedan originar.
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1. Estudio de seguridad y salud

1. Memornia

1.3.1. Accesos a la obra y vias de circulacién

Acceso por via urbana estrecha

1.3.2. Pressncia de tnfifico rodado en via urbana e interferencias con el mismo

Hay interferencia con trafico urbanc de vehiculos que habra que regular mediante sefalistas.

1.3.3. Interferencias con ia ciroulacion psatonal en via urbana

Hay interferencia con trafico urbano peatonal que habra que regular mediante sefalistas.

1.3.4. Circulacion de peatones y vehicuios en el interior de ia obra

Se restringe mediante vallado de obra.

1.3.5. Condiciones climéticas y ambientales

Clima Atlantico Himedo

1.4, Sistemas de control y seflalizacién de accesos a la obra

1.4.1. Seliallzacién de accesos

En cada uno de los accesos a la obra se colocarad un panel de sehalizacién que recoja las prohibiciones y las

obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra.

1.5. Instaiacién eléctrica provisional de obra

Previa peticién a la empresa suministradora, ésta realizara la acometida provisional de obra y conexion con la
red general por medio de un armario de proteccion aislante dotado de Have de seguridad, que constara de un

cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad,

Con anterioridad al inicio de las obras, deberan realizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra:

1.6.1. Equipos y hermamisntis de accionamients eléctrico

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondran de la
correspondiente placa de caracteristicas técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que puedan

ser identificados sus sistemas de proteccién.
Todas las magquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso.

Cada trabajador debera ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la maquina que utilice, no

permitiéndose en ningln caso su uso por personal inexperto.

En las zonas himedas o en lugares muy conductores, la tension de alimentacion de las maquinas se realizara

mediante un transformador de separacidn de circuitos y, en caso contrario, la tensién de alimentacién no sera
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1.8. Ofras Instalaclones provisionales de obra

Con antelacién al inicio de |as obras, se realizaran las siguientes instalaciones provisionales.

1.8.1. Zona de aimacenamiento y acopio de materiales

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptaran las siguientes medidas de caracter

preventivo:

« Se situard, respetando la zona de seguridad marcada en plano airededor del socavin.

« Debera presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstaculos. Estara elevada,
para evitar su inundacién en caso de fuertes lluvias,

« Sera facilmente accesible para camiones y grias.

« Se apilaran los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma gue la altura de
almacenamiento no supere la indicada por el fabricante.

« Quedara debidamente delimitada y sefalizada.

« Se estudiara el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el lugar de

su utilizacién en la obra, de modo que esté libre de obstaculos.

1.6.2. Zona de aimacenamients de residucs
Se habilitara una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositaran los contenedores con los
sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello segun disposiciones legales y reglamentarias

vigentes en materia de residuos.
Se adoptaran las siguientes medidas de caracter preventivo:

« Se segregaran todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar mas residuocs de los necesarios
ni convertir en peligresos, al mezclarlos, aquelles residuos que no lo son por separado.

» Debera presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstaculos. Estara elevada,
para evitar su inundacién en caso de fuertes lluvias.

« Sera facilmente accesible para camiones y grias.

« Quedara debidamente delimitada y sefializada.

« Se estudiara el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residucs hasta la salida de ia obra, de

mode gue esté libre de obstaculos.

1.7. Servicios de higiene y blenestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de

trabajo en las obras" contenidas en la legislacion vigente en la materia.
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El calculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, se
ha obtenido en funcién del uso y del nimero medio de operarios que trabajaran simultaneamente, segln las

especificaciones del plan de ejecucion de la obra,

Se llevaran las acometidas de energia eléctrica y de agua hasta los diferentes mddulos provisionales de los
diferentes servicios sanitarios y comunes gue se vayan a instalar en esta obra, realizandose la instalacion de

saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

1.7.1. Vestuarios

Seran de facil acceso y estaran proximos al drea de trabajo.
La dotacidn minima prevista para los vestuarios es de:

« 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar la
ropa y el calzado, por cada trabajador.
« 1 silla o plaza de banco por cada trabajador.

« 1 percha por ¢ada trabajador.

1.7.2. Aseoe

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente.
La dotacién minima prevista para los aseos es de;

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccién gue trabajen simultdneamente en la obra
« 1 inodoro por cada 25 hombres o fraccidén y 1 por cada 15 mujeres o fraccién.

« 1 lavabo por cada 10 trabajadcres o fraccién que trabajen simultaneamente en la obra.
« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

« 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 espejo de dimensiones minimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fraccion.

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrolios con papel higiénico por cada inodoro

Las dimensiones minimas de la cabina para inodoroc ¢ ducha seran de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben
preverse las correspondientes reposiciones de jabon, papel higiénico y detergentes, Las cabinas tendran facil
acceso y estaran préximas al area de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estaran provistas de percha y
puerta con cierre interior. Dispondran de ventilacién al exterior y, en ¢aso de que no puedan ¢onectarse a la red

municipal de alcantarillado, se utilizaran retretes anaerdbicos.
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1.7.3. Comedor

| a dotacién minima prevista para el comedor es de:

« 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fraccion.
» 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fraccion.
+» 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fraccion.

« 1 frigorifico por cada 25 trabajadores o fraccion.

Estara ubicado en lugar proximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o molestos.
Tendré una altura minima de 2,30 m, con iluminacién, ventilacién y temperatura adecuadas. El suelo, las
paredes y el techo seran susceptibles de facil limpieza. Dispondra de vasos, platos y cubiertos, preferentemente

desechables, para cada trabajador.

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso, todo
comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilacion. A la salida del comedor se instalardn
cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgénicos, vidrios, plasticos y papel, que seran

depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales.

1.8. Instalacién de aslstencia a acecldentados y primercs auxitios

La evacuacién de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal especializado,
en ambulancia. Tan sclo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y

bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios mas

préximos.

1.8.1. Madlioe de awdlic an obwe

En la obra se dispondra un botiquin en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado segun
las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a [as empresas de botiquines con material de

primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido minimo sera de:

» Un frasco conteniendo agua oxigenada.

« Un frasco conteniendo alcohol de 96°.

« Un frasco conteniendo tintura de yodo.

< Un frasco conteniendo mercurocromo.

» Un frasco conteniendo amoniaco.

s Una caja conteniendo gasa estéril.

« Una caja conteniendo algoddn hidréfilo estéril.

» Una caja de apésitos adhesivos.
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« Vendas.

+ Un rollo de esparadrapo.

« Una bolsa de goma para agua vy hielo.
= Una bolsa con guantes esterilizados.
» Antiespasmaddicos.

» Analgésicos.

« Un par de tijeras.

« Tonicos cardiacos de urgencia.

« Un torniguete.

« Un termdmetro clinico.

« Jeringuillas desechables.

El responsable de emergencias revisara periddicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los

elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.8.2. Medidas en caso de emergencia

El contratista deberad reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a

personal con formacidn, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacién de su actividad,
debiendo estar garantizada la adecuada administracion de los primeros auxilios y, cuando la situacién lo

requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.8.3. Preaencia de ioa recursos proventivos del confratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada
contratista debera asignar (a presencia de sus recursos preventivos en la obra, segun se establece en la

legislacion vigente en fa materia.

A tales efectos, el contratista deberé concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitacion
suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplirmiento de las medidas incluidas

en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Bicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan,
asi como la adecuacién de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicién de riesgos

no previstos y derivados de la situacion gue determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del

empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

Pagina 10 - 20



I. Estudio de seguridad y salud

1. Mamoria

1.8.4. Llamadas en caso de emerngencia

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc.

112

Hospital Valdecilla
Avda Valdecilla s/n
942202520

Tiempo estimado: 40 minutos

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELEFONO DE
EMERGENCIAS

Especificar despacio y con voz muy clara;

1|¢ QUIEN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempefia en la obra.

2 |, DONDE ES LA EMERGENCIA?: identificacion del emplazamiento de la obra.

3 ¢ CUAL ES LA SITUACION ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.

1.9. Instalacién contra Incendlos

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se estabiecen las medidas de actuacién en caso de

emergencia, riesgo grave y accidente, asf como las actuaciones a adoptar en caso de incendio.

Los recorridos de evacuacién estaran libres de obstaculos, de aquf la importancia que supone el orden y la

limpieza en todos los tajos.

En la obra se dispondra la adecuada sefalizacién, con indicacion expresa de la situacién de extintores,

recorridos de evacuacién y de todas las medidas de proteccidn contra incendios que se estimen oportunas.

Debido a que durante el proceso de construccion el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la falta de
control sobre las fuentes de energla y los elementos facilmente Inflamahles, se adoptaran las sigulentes medidas

de caracter preventivo:

« Se debe ¢jercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiente de los materiales, incluyendo los
de desecho, en relacion a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos facilmente

combustibles.
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+ Se evitara toda instalacién incorrecta, aunque sea de caracter provisional, asi como el manejo inadecuado

de 1as fuentes de energia, ya que constituyen un claro riesgo de incendio.

Los medios de extincién a utilizar en esta obra consistiran en mantas ignifugas, arena y agua, ademas de
extintores portatiles, cuya carga y capacidad estaran en consonancia con la naturaleza del material combustible

y sU volumen.

Los extintores se ubicaran en las zonas de almacenamiento da materiales, junto a los cuadros eléctricos y en los

lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado.

Quedara totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar homillos de gas y fumar,

asi como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales inflamables.

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su fase
inicial o pueda controlar y reducir el incendic hasta la llegada de los bomberos, que deberdn ser avisados

inmediatamente.

1.8.1. Cuadro slécirico

Se colocarad un extintor de nieve carbénica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la

obra, incluso los de caracter provisional, en lugares faciimente accesibles, visibles y debidamente sefalizados.

1.6.2. Zonas de aimacanamiento

Los almacenes de obra se situaran, siempre que sea posible, a una distancia minima de 10 m de la zona de
trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia minima aconsejable entre ellas sera

también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberan ser no combustibles.

Los materiales gue hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenaran, siempre que sea posible, en
recintos separados. Los materiales combustibles estardn claramente discriminados entre si, evitdndose

cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas.

Los combustibles liguidos se almacenardn en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad

especialmente disefiados para tal fin,

Las sustancias combustibles se conservaran en envases cerrados con la identificacién de su contenido mediante

etiquetas facilmente legibles.

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberan disponer de ventilacion directa y constante. Para
extinguir posibles incendios, se colocard un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado en la

puerta de acceso con una sefial de peligro de incendio y otra de prohibido fumar.

Ciase do
Materiales a extingulr BExtintor recomendado
fuego | B
iﬂ Materiales sélidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2
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Combustibles liquidos —~gasolinas, aceites, barnices, pinturas,
B o) Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2
etc.

Solidos que funden sin arder ~polietileno expandido, plasticos

termoplasticos, PVC, ete.™

Fuegos originados por combustibles gaseosos { gas natural,
C Polve ABC, Polve BC y CO2
gas propano, gas butano, etc.}

Fuegos originados por combustibles liquidos bajo presién

—~aceite de circuitos hidraulicos, etc.™

Fuegos originados por la combustién de metales inflamables vy .
Consultar con el proveedor en funcién

D compuestos qulmicos ( magnesio, aluminio en polvo, sodio, . o
. del material o materiales a extinguir
litio, etc.)

1.0.3. Casetas de obra

Se colocara en cada una de las casetas de obra, en un lugar facilmente acceslble, visible y debidamente

sefializado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A.

1.10. Sefializacién e luminacién de seguridad

1.10.1. Sefiakzacion

Se sefalizaran e iluminaran las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijandc en cada momento las

rutas alternativas y los desvios que en cada caso sean pertinentes.
Esta obra deberd comprender, al menos, la siguiente sefalizacion:

« En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalaran las sefales de advertencia de riesgo
eléctrico.

« En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de materiales
combustibles o inflamables, se instalara la sefal de prohibido fumar.

« En las zonas donde haya peligro de caida de altura, se utilizaran las senales de utilizacién obligatoria del
arnés de seguridad.

s En las zonas de ubicacién de los extintores, se colocaran las correspondientes sefiales para su facil
localizacién.

« Las vias de evacuacidn en caso de incendio estaran debidamente sehalizadas mediante las
correspondientes sefiales,

« En la zona de uhicacidn del botiquin de primeros auxilios, se instalard la correspondiente sefial para ser

faciimente localizado.

Péagina 13 - 20




I. Estudio de seguridad y salud

1. Memoria

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizara la
sefalizacién adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucion de Ia obra.

Durante la ejecucion de la obra debera utilizarse, para la delimitacion de las zonas donde exista riesgo, la cinta
balizadora o malla de sefalizacién, hasta el momento en que se instale definitivamente el sislema de proteccién
colectiva v se cologue la sefial de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de unidades de

obra.

1.11. Riesgos laboreles

1.11.1. Relacién de rleagos considerados sn eeta obra

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificacion de los riesgos laborales, se aporta
una relacion de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su codigo,

icono de identificacidn, tipo de riesgo y una definicién resumida.

GCéd. imagen|Risago Defindcitn
01 . Caida de personas a Incluye tanto las caidas desde puntos elevados, tales como edificios,
A distinto nivel. arboles, maquinas o vehiculos, como las caidas en excavaciones 0
— pozos y las caldas a través de aberturas.
02 . |Caida de personas al Incluye caidas en lugares de paso o superficies de trabajo y caidas
A mismo nivel. sobre o contra objetos.
03 Caida de objetos por El riesgo existe por la posibilidad de desplome ¢ derrumbamiento de:
7 desplome. estructuras elevadas, pilas de materiales, tabiques, hundimientos de
A forjados por sobrecarga, hundimientos de masas de tierra, rocas en
corte de taludes, zanjas, etc.
04 Caida de objetos por Posibilidad de calda de objetos o materiales sobre un trabajador
manipulacién. durante la ejecucidn de trabajos o en operaciones de transporte y
A elevacion por medios manuales o mecanicos, siempre que el
accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que
estaba manipulando.
05 Caida de objetos Posibilidad de calda de objetos que no se estdn manipulando y se
A |desprendidos. desprenden de su situacidén. Ejemplos: plezas ceramicas en fachadas,
A tierras de excavacion, aparatos suspendidos, conductos, objetos y
o ] _h“erramientas dejados en puntos elevadq;, etc.
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Riesgo

06

Pisadas sobre objetos.

Definicidn

Riesgo de lesiones { torceduras, esguinces, pinchazos, etc.} por
pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del suelo,
sin producir caida. Ejemplos: herramientas, escombros, recortes,

residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc.

Considera al trabajador como parte dinamica, es decir, que interviene

07 _ Choque contra objetos
inmdviles. de forma directa y activa, golpeéndose contra un objeto que no estaba
D en movimiento.
08 Choque contra objetos Posibilidad de recibir un golpe por partes méviles de maquinaria fija y
mbviles. objetos ¢ mateniales en manipulacién o transporte. Ejemplos:
elementos moviles de aparatos, brazos articulados, carros
deslizantes, mecanismos de pistn, grias, transporte de materiales,
efc.
09 Golpe y corte por objetos o |Posibilidad de lesién producida por objetos cortantes, punzantes o

herramientas.

abrasivos, herramientas y Gtiles manuales, etc. Ejemplos:
herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas,
cepitlos metalicos, muelos, aristas vivas, cristales, sierras, cizallas,

etc.

10

Proyeccién de fragmentos o

particulas.

Riesgo de lesiones preducidas por piezas, fragmentos o pequefias
particulas. Comprende los accidentes debidos a |la proyeccién sobre
el trabajador de particulas ¢ fragmentos procedentes de una maquina

o herramienta.

11

Atrapamiento por objetos.

Posibilidad de sufrir una lesién por atrapamiento de cualquier parte

del cuerpo por mecanismos de maquinas ¢ entre objetos, piezas o

‘|materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de transmision,

mecanismos en movimiento, etc.

12

Aplastamiento por vuelco

de maquinas.

Posibilidad de sufrir una lesién por aplastamiento debido al vusico de

maquinaria movil, quedando el trabajador atrapado por ella.

13

Sobreesfuerzo.

Posibilidad de lesiones misculo-esqueléticas y/o fatiga fisica al
producitse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la
capacidad fisica del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a brazo,
amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o movimientos

repetitivos, etc.

14

Exposicién a temperaturas

ambientales extremas.

Posibilidad de dafio por permanencia en ambiente con calor o frio

excesivos. Ejemplos; hornos, calderas, camaras frigorfficas, etc.
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Céd. Imagen Riesgo Definicion

15 P Contacto térmico., Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos
calientes o frios. Ejemplos; estufas, caideras, tuberias, sopletes,
S resistencias eléctricas, etc.

16 ' Confacto eléctrico. Dafios causados por descarga eléctrica al enfrar en contacto con
& algin elemento sometido a tension eléctrica. Ejemplos: conexiones,
. cables y enchufes en mal estado, soldadura eléctrica, etc.

17 N Exposiclén a sustancias Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalacion,
‘ nocivas, contacto o ingestidén de sustancias perjudiciales para la salud. Se
T incluyen las asfixias y los ahogos.

18 , Contacto con sustancias Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con
causticas o corrosivas. sustancias agresivas. Ejemplos: acidos, alcalis ~sosa caustica, cal

= viva, cemento, etc.)

19 A Exposicion a radiaciones.  |Posibilidad de lesidn o afeccion por la accidn de radiaciones.

§ Ejsmplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en soldadura, etc.

20 N Explosién. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con
& gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a presion.
\ Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, calderas, etc.

21 A Incendio, Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias.

22 . Afeccion causada por seres [Riesgo de lesiones o afecciones por ta accidon sobre el organismo de
A vivos. animales, contaminantes biclégicos y otros seres vivos. Ejemplos:

’ Mordeduras de animales, picaduras de insectos, parasitos, efc.
23 Atropetio con vehiculos. Posibilidad de sufrir una lesion por golpe o atropello por un vehiculo
. ( perteneciente o no a la empresa) durante la jornada laboral.
; Incluye los accidentes de trafico en horas de trabajo y excluye los
producidos al ir 0 volver del trabajo.

24 Exposicién a agentes Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes quimicos en
quimicos. el cuerpo del trabajador a través de las vias respiratorias, por
absorcidn cutanea, por contacto directe, por ingestién ¢ por

penetracién por via parenteral a través de heridas.

25 Exposicion a agentes Riesgo de lesiones ¢ afecciones por la accién del ruido o del polvo.

B

fisicos.

|
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i. Estudio de sequridad v salud

1. Memecria

Definlcion

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes bioldgicos en
el cuerpo del trabajador a través de las vias respiratorias, mediante la

inhalacién de bicaerosoles, por el contacto con la piel y las mucosas o

por inoculacién con material contaminade —~via parenteral™,

_:E“_d', Imagen Riesge I
26 Exposicidn a agentes

C’ biolégicos.
27 Exposicién a agentes

psicosociales.

Incluye Jos riesgos provocadoes por la deficiente organizacién de!
trabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo que

afecten a la salud de los trabajadores.

Derivado de las exigencias

B B

28 Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, factores

del trabajo. ambientales, estrés mental, horas extra, turncs de trabajo, efc.

29 ” Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del frabajador y de
otros factores socioestructurales —posicién profesional, nivel de
= educacién y social, etc.™.

30 Deficiencia en las Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las
instalaciones de limpieza  |instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, comedores,
" personal y de bienestar de |aseos, etc.

las obras.
31 | /N [Otros.

Los riesgos considerados son los resefados por la estadistica del "Anuarlo de Estadistica de Accidentes de

Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdireccion General de Estadisticas Sociales y Laborales del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Scciales".

1.11.2. Relacién de riesgos evitables

A continuacién se identifican los riesgos laborales evitables, indicandose las medidas preventivas a adoptar para

gue sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra.

Entre los riesgos laborales evitables de caracter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo listado

ya que todas estas medidas estan incorporadas en las fichas de maquinaria, pequefa maquinaria, herramientas

manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos.

Rleago eliminado Msdidas preventivas previstas

Los criginados per el uso de

maquinas sin mantenimiento Control de sus libros de mantenimiento.
preventivo.
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1. Memoria

Risago eliminado Medidas preventivas previstas

L Confrol del buen estado de las maquinas, apartando de la obra aquellas
maquinas carentes de protecciones . .
] gue presenten cualquier tipo de deficiencia.
en sus partes moviles.

. o Exigencia de que todas las maquinas estén dotadas de doble aislamiento o,
Los originados por la utilizacion de
. en su caso, de toma de tierra de |las carcasas metdlicas, en combinacion
maquinas carentes de protecciones . . .
con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y con la red
contra los contactos eléctricos.

de toma de tierra general eléctrica.

1.11.3. Relacién de rleagos no evitables

Por (ltimo, se indica la relacién de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la descripcion
de las medidas de prevencién correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel

aceptable.

1.12. Trabajos que implican Hesgos especlales

En la obra cbjeto del presente Estudic Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos
en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo Il. "Relacion no exhaustiva de los trabajes que implican riesgos

especiales para la seguridad y la salud de los trabajaderes” del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucidn de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el

propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

» Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

+ Ejecucion de cerramientos exteriores.

» Formacion de los antepechos de cubieria.

« Colocacion de horcas y redes de proteccion.

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas

s Disposicion de plataformas voladas.

» Elevacion y acople de los modulos de andamiaje para la ejecucion de ias fachadas.

1.13. Trabajos posteriores de conservacion, reparacién o mantenimiento.

La utilizacion de los medios de seguridad y salud en estos trabajos respondera a las necesidades de cada
momento, surgidas como consecuencia de la ejecucidn de los cuidados, reparaciones ¢ actividades de
mantenimientc que durante el proceso de explotacion se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual de

usc y mantenimiento.
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1. Memoria

El edificio ha sido dotado de vias de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles

instalaciones de captacion solar, aparatos de aire acondicionado ¢ antenas de televisién, habiendose estudiado

en todo caso su colocacion, durante la obra, en lugares lo mas accesibles posible.

Los trabajos posteriores que entrafian mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto

especifico, en ¢l que se incluirdn las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar para su

realizacion, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redaccién.

A continuacion se incluye un listado donde se analizan algunos de 10s lipicos trabajos que podrian realizarse una

vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guia para el futurc técnico redactor del

proyecto especlifico, que sera la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a realizar y

plantear las medidas preventivas a adoptar.

Trabajos: Limpieza o reparacion de tuberias, arquetas o pozos de la red de saneamiento.

Céd.

Rleago siminado

Medidas preventivas previstas

17

Exposicion a sustancias

nocivas.

Se comprobaré la ausencia de gases explosivos y se dotard al personal

especializado de los equipos de proteccién adecuados.

Trabajos: Limpieza o reparacién de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o defensas

exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitucion de tejas y demas reparaciones en la cubierta.

Cod.

Riesgo eliminade

Medidas preventivas previsins

01

Caida de personas a

distinto nivel.

Se colocaran medios auxiliares seguros, creando plataformas de trabajo

estables y con barandillas de proteccidn,

05

Caida de objetos
desprendidos.

Acotacion con vallas que impidan el paso de personas a través de las

zonas de peligro de caida de objetos, sobre la via publica o patios

interiores. J

Trabajos: Apiicacion de pinturas y barnices.

Céd.

{

Risego elminado

Meodidas preventivas previstas

17

Exposicién a sustancias

nocivas.

Se realizaran con ventilacién suficiente, adoptando los elemenios de

proteccion adecuados.
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1. Memoria

Aquellos otros frabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrate con
la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizaran siguiendo ios
procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, siendo
la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten a la
actividad desarrollada por sus trabajadores.

Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redaccidn de un proyecto especifico,
tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitucién de luminarias, etc., se seguiran [as

pautas indicadas en esta memoria para la ejecucion de estas mismas unidades de obra.
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|, Estudio de seguridad y salud

2. Plisgo de condicienes particulares

2.1, introduccién

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondienie Pliego del
Proyecto de ejecucién, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en
materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las
protecciones individuales y colectivas de la construccion de la obra "Cierre de Cueva en ¢/ Do Vital", situada en
Castro Urdiales { Cantabria. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que
pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucion de la obra o en los futuros trabajos de conservacion,

reparacion y mantenimiento.

2.2. Legistacién vigente aplicable a esta obra

A continuacion se expone la normativa y legislacion en materia de seguridad y salud aplicabie a esta obra.

2.2.1.Y. Seguridad y salud

Ley de Prevendidn de Rlesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccién do los trabejadores contra los rlesgos relacionados con la exposiciin a ageniss cancerigencs
durante of trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayoe, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.; 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Lay de Medidas Flscales, Administrativas y del Orden Soclal

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura de! Estado.

Meodificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.0.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposicionas minimas de seguridad y saliid en of frabajo en el émbito de las smpresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Saociales.

B.0O.E.: 24 de febrero de 1999
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2. Pliego de condiciones particulares

Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trebajadores contra los resgos reiacionados con los agentes
quimicos durante al trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por;

Disposiciones minimas para la protecoidn de la salud y saguridad de loe trabajadores frente al fesgo elécirico
Real Decretc 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junic de 2001

Completada por:

Proteccitn de la salud y la seguridad de ios trabajadores expusstos a loe risegos derivados de atmdsferas
axpiosivas en ol lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministeric de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Lsy de reforma del marco normativo de ka prevencitn de rieegos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Deaarrolio del articulo 24 de la Ley 31/1895 de Prevencitn de Risagos Laboraies, en mataria de coordinacién
de actividades smpresartales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociagles.
B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Protecoifn de la saiud y la seguridad de jos trabajadores frente a jos rlesgos que puedan derivarse de la
axposiaién a vibraciones mecdnicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.; 5 de noviembre de 2005

Completada por:
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2. Pliego de condicienes particulares

Proteccion de la sakud y la seguridad de los trabajadores contra los rleegos relacionados con la exposioién al
ruldo

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones minimas de saguridad y salud aplicables a los trabajos con rlesgo de axposloién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.; 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre ol lbre acceso a ias actividades de
saivicios y su sjercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.0O.E.: 23 de diciembre de 2009

Regiamento de loe Servicios de Prevencitn
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Protaccién de los trabajadores conira los rissgos relacionados con ia exposicién a agsntes cancerigence
durants ol trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mavyo, del Ministerio de |a Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacién del Reglamenio de los Sarvicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccién de fa salud y seguridad de los trabajadores contra los rfeegos relacionados con los agentes

quimicoe durants el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al rleago eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministeric de |a Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Proteccién de Ia salud y [a seguridad de loa trabajadores frents a los rissgos que puedan derivaree de la
exposicion a vibraciones mecénicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Proteccitn de la sahid y la ssguridad de los frabajadores conira los Heagos relacionados con la axposicidn al
ruldo

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministeric de |a Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables & los trabajos con riesgo de axposlcién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de [a Presidencia.

B.0O.E.: 11 de abril de 2006

Meodificado por:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencin y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en ias obras de construcaién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministeric de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por;

Modificacién del Real Decreto 38/1897, de 17 de enem, por ol que ss aprueba of Reglamento de ioe
Seevicios do Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Dacreto por el que s» modifican ol R.D. 36/1897, de 17 de snero, por ¢l que s» aprueba ol Ragiamento
de los servicios de prevenci6n; el R.D. 485/1897, de 14 de abrii, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en ol trabajo; ol R.0. 665/1897, de 12 de mayo, sobre la profeccién de los
trabajadores contra los rieagos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y ol
R.D. 374/2001, de 6 de abrii, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
rlesgos relacionados con los agentes quimicos durants el trabajo

Real Decreto 588/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Ssguridad y Salud en los iugarss de trabajo
Real Decreto 486/1987, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.C.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién ds cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccién de los trabajadores contra los rieagos malacionados con la exposicion a agentes cancerigence
durante el frabajo

Real Decreto 665/1987, de 12 de mayo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Meodificado por:

Modificacién del Real Decreto 665/1897, de 12 de maye, sobre ia proteccion de los irabajadores contra los
rieagos relaclonados con la exposiolin a agentaes cancerigenos durants el trabajo y ampliacién de su dmbito
de aplicacitn a los agentes mutigsnos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministeric de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:
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Disposicionss minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos oon riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que so modifican ol R.D. 38/1987, de 17 de enero, por ol que se aprueba ol Reglamento
de los servicios de prevenciin; of R.D. 485/1957, de 14 de abill, sobre disposiciones minimas an materla do
sefializacién de seguridad y salud en el frabajo; ol R.D. 665/1987, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los

trabajadorea contra los rieagos relacionados oon la enpoesicién a agentes cancerigence durants el trahajo y el
R.D. 374/2001, de € de abtil, sobre la proteccién de ia aalud vy seguridad de los trahajadores contra los
reagos relacionados con los agentss quimicos durants of trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utiiizacién de equipos ds trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por;

Modificacién dsi Real Decreto 1215/457, de 18 de jullc, por ol que s satablacen las disposicicries minimas
de saguridaed y salud para la uillizacion por ios frabajadores ds los aquipos ds frabgjo, sn materia de irabajos
temporales en aftura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de conatruccion

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.. 25 de octubre de 1997
Completado por:
Diaposiciones minimae de seguridad y saiud aplicables & los tabajos con reago de axposioi6n al amianto
Real Decreto 396/2008, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 11 de abril de 2006
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Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de ias Disposiciones minimas de seguridad y
de ealud en las cbras de construcclon

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asunlos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desamolio de Ia Ley 32/2006, de 18 de octubre, mguladora de ia subconiratacién en ¢! sector de la
construocion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores,

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

22.1.1. Y1, Equipos de protscolén individual

Real Decreio por gl que se regulan ias condiciones para la comercializacién y libre circuincion iniracomunitaria
de los equipos de protsccién individusl

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con fa Cortes y de la Secretaria del

Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:

Modificacién del Real Decreio 14G7/1992, de 20 de novismbre, por al que 3o regulan las condiclonss para I
comerciallzacién y llbre circulacion Infracomunitaria de los aquipos de proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccion de errores:

Correccidn de emafas del Real Decrelo 166/1985, de 3 de febraro, por of que ss modifica ol Real Decreln
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que #e reguian ins condiciones pam ia comerciallzacién y libre
giroulacién Infracomunitarta de los equipos de proteccion individual
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B.0O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Resolucién por la qus se publica, a tulo Informativo, Informacién complementaria establecida por ol Real
Decrefo 1407/1992, de 20 de noviesmbre, por of que & reguian ias condicionese pama la comerciakzacién y
libre ciroutacion infracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Resolucién de 25 de abril de 1996 de la Direccién General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de

Industria y Energia.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:

Modificacién del anaxo del Real Decreto 159/1085, de 3 de febrero, que modifics a su vez el Real Decreto
140711982, de 20 de noviembre, relativc a las condicionss para la comerclallzacién y libre circulacion
intracomunitaria de los squipos de protecaldn individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:

Resolucién por la que se actusliza o) anaxo IV de la Resolucisn de 18 de marzo de 1998, de la Direcoldn
General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucidn de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.0.E.: 29 de junio de 1999

Utilzacin de equipos de proteccin Individuai
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Cormeccion de eratas del Real Dacreto 7731997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a fa utilizaciSn por los trabajadores de squipos de proteccidn individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:
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Proteccion de Ia salud y la saguridad de los frabajadores confra los riesgos relacionados con fa axposicién al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.C.E.: 11 de marzo de 20086

Completado por:

Disposiciones minimas da seguridad y salud aplicables a los trabajos con fesgo de exposicidn al amlanto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.0O.E.: 11 de abril de 2006

22 1.2 YP. Instalacionss provisionaies de higiane y blensstar

DB HS8 Salubridad
Cddigo Técnico de la Edificacién ~CTE™. Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, de! Ministerio de Vivienda.
B.C.E.. 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Madificacién de detarminados documentoe bédslcos del Cddigo Téonkco de ta Edificacién aprobados por el
Real Decreio 314/2008, da 17 de marzo, y ol Real Decreio 1371/2007, ds 18 de ochibre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de ta calldad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de (a Presidencia.

B.0.E.: 21 de febrero de 2003
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Criterios higlénico-sanitarios para la prevencién y control de ia lagionsiosals

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministeric de Sanidad y Consumo.

B.O.E.. 18 de julio de 2003

Reglamento Electroiécnioo para Baja Tensidn e Instruccionas Complementarias ~ITC™ BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: Suplemento al n°® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autortzaciin para sl ampiec de sistemas de instalacionas con conductorss alsladoe bajo canales protectoree
de material pifsfico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccién General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Dacrets por el que s» modifican diversas normas regiamentarias en materia de seguridad Industrial para
adecuarias a ia Ley 17/2008, de 23 de noviembrs, sobre e} libre acceso a las aciividades de asrvicios y su
ejerciclo, y a la Ley 26/2008, de 22 de diclembre, de modificacién de diversas iayes para su adaptacién a fa
Ley sobre el lbre acceso a las actividades de servicios y su ajercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.0.E.: 22 de mayo de 2010

Ragiamento regulador de ias infrasstructuras comunes de talecomunicacionaa para el acceso a s serviclos de
talacomiinicacion en e} interior de jas edifcacionos

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.C.E.: 1 de abril de 2611

Desarrollado por:
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Orden por la que s8 desamuila ol Regiamenty mgulador de Ias Infreesiructuras comunes de
telecomunicaciones para ol acceao a ios serviclos de telscomimicacién en el Interior de las adificaciones,
aprobado por ol Real Dacreto 348/2011, de 11 de marxzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.0O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan téonico naclonal de la televisiGn digital termesire y reguiacién de deisrminados aspectos para la
liberacién del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

22.1.3. YS. Selalzecién provisional de obras

22.1.3.1. Y88. Seffallracitn de seguridad y salud

Seftaltzacién de saguridad y eaiud en ol frabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por.

Protsccién de la salud y seguridad ds los rabajadores contra los reagoe relacionados con ios agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayc de 2001
Completado por:

Protsocién de ia salud y la ssguridad de los trabajadores contra los resgos relacionados con fa exposicitn al
ruldo

Real Decreto 286/2008, de 10 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Madificado por:
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Real Decreto por el que se modifican o R.D. 38/1997, de 17 de snero, por el que 88 aprueba ol Regiamento
de los sarvicios de prevencion; el R.D. 486/1897, de 14 de abril, sobre disposicionsa minimas en materia de
sefiallzaci6n de seguridad y salud en el trabajo; sl R.D. 685/19897, de 12 de mayo, sohve la protaccién de ios
trabajadores contra los risagos relacionados con la exposicidn a agentes cancerfgencs durante el trabajo y o
RD. 874/2001, de 6 de abril sobre la proteccién de la salid y seguridad de los trabajadores contra s
risagos reiacionados con s agentss quimicos durants el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 dejulio de 2015

2.3. Aplicacién de la nomnativa: responsabliidades

En cumplimiento de la legislacion en materia de prevencién de riesgos laborales, las empresas intervinientes en
la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizaran la actividad preventiva atendiendo a los siguientes

criterios de caracter general:

2.3.1. Organizacifn de [a actividad preventiva de [as ampresaa
23.1.1. Sarvicio do Prevencién

Las empresas podran tener un servicio de prevencion propio, mancomunado o ajeno, que debera estar en
condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, segln los riesgos que puaden

presentarse durante la ejecucion de las obras. Para ello se tendra en consideracion:

» El disefio, aplicacién y coordinacién de los planes y programas de actuacion praventiva.

« La evaluacion de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en los
términos previstos en la loy.

« La determinacion de las prioridades en la adopcién de las medidas preventivas adecuadas v la vigilancia de
su eficacia.

« La formacién e informacién a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan realizar
sus tareas en perfectas condiciones de salud.

» La prestacién de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia.

« La vigilancia de la salud de ios trabajadores en relacion con los riesgos derivados del trabajo.

2.8.1.2. Deiagadco de Prevencion
Las empresas tendran unc o varios Delegados de Prevencion, en funcion del nimero de trabajadores que
posean en plantilla. Estos seran los representantes de los trabajadores con funciones especfificas en materia de

prevencion de riesgos en el trabajo.
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238.1.8 Comité de Segurkiad y Balid

Si la empresa tiene mas de 50 trabajadores, se constituird un comité de seguridad y salud en los términos
descritos por la ley. En caso contrario, se constituird antes del inicio de la obra una Comision de Seguridad
formada por un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevencion como recurso
preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la

obra, designado por el Promotor.

238.14. Vighancia de /n sakxd de los irabejadorss por parts de (a8 smproess

La empresa constructora contratard los servicios de una entidad independiente, cuya misién consiste en la
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, con

el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud.

23.1.5. Formacion de los trabajadorss en materfa preventiva

La empresa constructora contratara los servicios de un centro de formacion ¢ de un profesional competente para
ello, que imparta y acredite la formacién en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de garantizar
que, en cada fase de la obra, todos |los trabajadores tienen la fermacién necesaria para ejecutar sus tareas,
conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la prevencion y control

de dichos riesgos.

2.8.1.8. Informacion a los trabafadoras sobre al riesgo
Mediante la presentacién al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la
responsabilidad del Promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los

riesgos que puede entrafiar la ejecucion de las obras.

Es responsabilidad de las empresas intervinientes en fa obra realizar la evaluacidn inicial de riesgos y el plan de

prevencion de su empresa, teniendo la obligacidn de informar a los trabajadores del resultado de los mismos.

2.3.2. Reuniones da coondinacién de saguridad

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligacién de cooperar y coordinar su actividad

preventiva. Para tal fin, se realizardn las reuniones de coordinacion de seguridad que se estimen oportunas.

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligacidn de informar e instruir a los otros empresarios

( subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar.

La Empresa principal esta obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre
Prevencidn de Riesgos Laborales. Asi mismo, los trabajadores auténomos que desarrollen actividades en esta
obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevencion de los

riesgos laborales.
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Se organizaran reuniones de coordinacidn, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, en las que se informara al contratista principal y a todos los representantes de las
empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecucion segtin

las unidades de obra proyectadas.

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la

memoria.

2.3.3. Coordinador en materia des seguridad y de salud durante ia elaboracién del proyecto de ejecucion

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucion, la

aplicacion de los principios y criterios generales de prevencién en materia de seguridad y salud.

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad v de salud durants ia sjecucién de la cbra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra deberd ser nombrado por el
Promotor en todos aguellos casos en los que interviene mas de una empresa, ¢ bien una empresa vy
trabajadores autdénomos o varios trabajadores autonomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las

tareas siguientes:

= Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organizacién, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultdnea o sucesivamente, estimando la duracién requerida para la ejecucion de las
mismas.

« Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autdnomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion
preventiva recogidos er Ja legislacién vigente.

« Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La

Direccitn facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de un coordinador.

Se compromete, ademas, a cumplir su funcion en estrecha colaboracién con los diferentes agentes que

intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos sera planteada ante e Promotor.
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2.3.5. Principlos generales aplicables durants ia ejecucion de la obra

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se resefian algunos principios

generales que deben tenerse presentes durante la ejecucion de esta obra;

« El mantenimiento de la obra en bu-en estado de orden y limpieza.

« La eleccion correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
las condiciones de acceso y la determinacion de las vias © zonas de desplazamiento y circulacion.

» La correcta manipulacion de los distintos materiales y la adecuada utilizacion de los medios auxiliares.

« El mantenimiento y control periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la
obra, asi como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

« El correcto almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

- La cooperacion efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

2.3.8. Debares de informacitn dal promofor, de los coniratistas y de ofros empresarios

En relacion con las obligaciones de informacidn de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio de
cada actividad ei coordinador de seguridad y salud dara las oportunas instrucciones al contratista principal sobre
los riesgos existentes en refacion con les procedirmientos de trabajo y la organizacioén necesaria de la obra, para
gue su ejecucion se desarrolle de acuerde con las instrucciones contenidas en el correspondiente plan de

seguridad y salud.

La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuiran a la adecuada informacién del
coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones
arquitectonicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecucién, o bien planteande medidas

alternativas de una eficacia equivalente o mejorada.

2.3.7. Obligaciones de los contraitsfas y subcontratistas

Los contratistas y subcontratistas estan obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el
plan de seguridad y salud, as/ como la normativa en materia de prevenciéon de riesgos laborales, durante la
ejecucion de la obra. Ademas, deberan informar a los trabajadores autonomos de todas las medidas que hayan

de adoptarse en relacion a su seguridad y salud.

Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el
cumplimiento de la normativa de prevencion. Para ello, exigird a las empresas subcontratistas que acrediten
haber realizado la evaluacidon de riesgos y la planificacién preventiva de las obras para las que se les ha
contratado y que hayan cumplide con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de

los riesgos que entrafan [as tareas que desempefian en |a obra.

La empresa contratista principal comprobaré que se han establecido los medios necesarios para la correcta
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2.3.8. Obligaciones de los frabajadores auténomos y de Jos empresarios que ejerzan parsonaiments una
actividad profesionai en la obra

Los trabajadores auténomos y los empresarios que ejerzan personalmenie una actividad profesional en la obra,
han de utilizar equipamientos de proteccion individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y adecuados al
entorno de trabajo. Asi mismo, habran de responder a ias prescripciones de seguridad y salud propias de los

equipamientos de trabajo que el contratista pondré a disposicién de los trabajadores.

2.3.9. Responsabliidad, derechos y deberes de los frabajadores

Se resefian las responsabilidades, los derechos y los deberes mas relevantes, que afectan a los trabajadores

que intervengan en la obra.
Derechos de los trahajadores en materia de seguridad y salud:

» Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas con las
que realizaran los trabajos en la obra.

» Disponer de toda la informacién necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor, recibiendo
formacién periddica sobre las buenas practicas de trabajo.

» Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de proteccion individual, adecuados al
tipo de trabajo a realizar,

= Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en relacién a
la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud.

« Poder consultar y participar activamente en la prevencién de los riesgos laborales de la obra.

« Poder dirigirse a la autoridad competente.

» Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio.
Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud:

« Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que
desarrollaran su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles.

« Utilizar correctamente y hacer buen usc de los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario,
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

« Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los
adecuados, gue |la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y sefalizada, que estdn montadas
las protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran en buenas
condiciones de uso.

« Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, asi como las del
resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

« Consultar de inmediato con su superior jerarquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo a
emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecucion.

« Informar a su supetior jerarquico directo de cualiquier peligro o practica insegura que se observe en |a obra,
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« No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en |a obra y utilizarlos de forma correcta.

» Transitar por la obra prestando la mayor atencidn posible, evitando discurrir junto a maquinas y vehiculos o
bajo cargas suspendidas.

« No fumar en el lugar de trabajo.

« Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad vy salud.

« Responsabilizarse de sus actos personales.

2.3.10. Normas preventivas de caricter general a adoptar por parte de los trabgjadores durants la sjecucién de
oata obra

La formacion e informacién de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a
utilizar durante la ejecucion de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevencién de los riesgos y en la

reduccion de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en Ja obra.

E! contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autdbnomos, estan legalmente
obligados a formar al personal a su cargo en el mélodo de frabajo segure, con el fin de que fodos los

trabajadores conozcan:

« Los riesgos propios de la actividad laboral que desempenan.
« Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.
« La utilizacion correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles.

« El uso correcto de los equipos de proteccién individual necesarios para su trabajo.

28 10.1. Narmas ganaralas

Se pretende identificar las normas preventivas mas generales que han de observar los trabajadores de la obra

durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio.

Sera requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En fal

sentido, deberan estar:

« Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado,

« Safalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas.

« Dotados los trabajadores de los equipos de proteccion individual necesarios y de la ropa de trabajo
adecuada.

« Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que
supongan cualquier riesgo para los trabajadores.

+ Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores.

» Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso.
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Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevencion necesarias, se
comprobaran periédicamente, manteniéndose y conservando durante tode el tiempo que hayan de permanecer

en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Durante la ejecucidn de cualquier trabajo ¢ unidad de obra, se tomaran las siguientes medidas:

» Se seguiran en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del provecto
de ejecucién y las ordenes e instrucciones de a direccién facultativa, en relacion al proceso de gjecucion de
la obra.

» Se observardn las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan de
seguridad y salud y las 6rdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control de!
mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.

« Habran de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, segun la

periodicidad definida en el correspondiente plan de sequridad y salud.

Una vez finalizados los trabajos de ejecucién de cualquler trabajo o unidad de obra, se tomaran las siguientes

medidas:

« Se dispondran los equipos de proteccién colectiva y las medidas de segquridad necesarias para evitar
nuevas situaciones potenciales de riesgo.

» Se trasladaran a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, sobre el
correcto uso, conservacion y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, asi como sobre las protecciones
colectivas y medidas de seguridad dispuestas,

« Se retiraran del lugar o area de trabajo, los equipos, pequefia maquinaria, equipos auxiliares y herramientas

manuales, los materiales sobrantes y 10s escombros generados.

23102 Lugrares de frabglo sitiados par ancima o par dabejio del nivel del sueio

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean maéviles ¢ fijos, situados por encima o por debajo del nivel det suelo,

deberan ser sélidos y estables. Antes de su utilizacién se debe comprobar:

+ El nimero de trabajadores que fos van a ocupar.
« Las cargas maximas a soportar y su distribucién en superficie.

« Las acciones exteriores que puedan influirles,

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, debera garantizarse su estabilidad

mediante elementos de fijacién apropiados y seguros.

Deberan disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, procediendo a

su limpieza periédica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto uso.
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238.10.3. Puestos de insbafo

El empresario debera adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, asi como a la eleccion de los
equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo mondtono v repetitivo, que puede ser una fuente

de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra,

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberan tener la capacitacién y cualificaciéon adecuadas a su
categoria profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo gque no se permitira la

gjecucion de trabajos por operarios que no posean la preparacion y formacion profesional suficientes.

23.10.4. Zonas de riesgo especial

Las zonas de la obra que entrafien riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o
centros de transformacién, entre otros, deberan estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que

los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas.

Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberan tomar las medidas de
seguridad pertinentes, pudiendo acceder s6lo aquellos trabajadores que hayan recibido informacion y formacion

adecuadas.

Las zonas de riesgo especial deberan estar debidamente sefializadas de modo visible e inteligible.

23.10.8 Zonas de rdnsito, comunicacin y vias de ciroulaciin

Las zonas de transito, comunicacion y vias de circulacién de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberan
estar disefiadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con

facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion dentro de la obra, deberan preverse unas

distancias de seguridad o medios de proteccién adecuados para los peatones,

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los tfrabajadores y que supongan un riesgo para ellos,

deberan disponer de pasarelas con un ancho minimo de 60 cm.

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberan disponer de peldafios desde el

mismo momento de su construccion.

Ninguna puerta dé acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construccién

permanecera cerrada, de modo qgue no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo.

Las vias de circulacién destinadas a vehiculos y maquinas deberan estar situadas a una distancia suficiente de

las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos v escaleras.

Las zonas de transito y las vias de circulacion deberan estar debidamente marcadas, sefializadas e iluminadas,

manteniéndose siempre libres de objetos u obstaculos que impidan su correcta utilizacién.
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Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abriran directamente sobre sus peldafios, sino sobre los

descansillos o rellanos.

Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin proteccién, seran cerradas, condenadas y

debidamente sefalizadas, para evitar la presencia de frabajadoeres en dichas zonas.

2.210.8 Ordan y Bmpiazs de ls abra

Las vias de circulacién interna, las zonas de transito, los locales y lugares de trabajo, asi como los servicios de
higiene y bienestar de los trabajadores, deberan mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo cual

se realizara la limpieza periddica de los mismos.

2.4. Agentes Intervinisntes en la organizacién de la seguridad en la obra

Es conveniente que todos los agentes intervinientes an la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del
resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecucion de un mismo
fin,

2.4.1. Promotor de las cbras

Es |la persona fisica o juridica, publica o privada, gue individual o colectivamente decide, impulsa, programa y
financlia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega

0 cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los iécnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud, al
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las
empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores auténomos contratados directamente por el

Promotor, exigiendo la presentacién de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras.

El Promotor tendra la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra
con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores auténomos para

su realizacion o para trabajos parciales de la misma.

El Promotor esta obligado a abonar al contratista, previa certificacioén del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de fa obra y en su defecto de la direccién facultativa, jas unidades de obra incluidas
en el ESS.

24.2. Corfrafisia

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujecidn al proyecto

y al contrato.

Recibe el encargo directamente del Promotor y ejecutara las obras segun el proyecto técnico.

Pagina 21 - 38



i. Estudio de seguridad v salud

2. Pliego de condiciones particulares

Habra de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de ejecucion
de obra, para su aprobacion por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra, independientemente de que exista un contratista principal, subcontratistas o trabajadores autdénomos,

antes del inicio de los trabajos en esta obra.

No podran iniciarse las obras hasta la aprobacion del correspondiente plan de seguridad y salud por parte del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, Este comunicara a la direccién

facultativa de fa obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finaimente aprobado.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacién vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y
salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, cumpliendo las ordenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la

ejecucién de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de Jos
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las

condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la
obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos,
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accidn

preventiva de riesgos de la obra.

Designara un delegado de prevencion, que coordine junto con el coordinador en maferia de seguridad y salud

durante la ejecucion de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS.
Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariates previstas en la Ley, durante la ejecucién de la

obra.

informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores auténomos sobre todas las

medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la cbra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente

sus instrucciones durante la ejecucion de la obra.
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Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo a las obligaciones gue les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores

auténomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas

en el plan,

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccidn facultativa y del Promotor, no eximiran de sus

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

2.4.3. Subcontratista
Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto por

el que se rige su ejecucién,

Es confratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas en el

plan de seguridad y salud.

2.4.4. Trabajador auténomo
Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujecién a un confrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el

contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes ¢ instalaciones de la obra.

Aportara su manual de prevencién de riesgos a la émpresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de
seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud relativo

a la parte de la obra contratada.

Cumplira las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de seguridad

y salud.

Cuando el trabajador auténomo emplee en ia obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion de

contratista o subcontratista.

2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada de

todas las medidas que hayan de adoptarse en o que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participacion de los trabajadores o de sus representantes, se realizaran de conformidad con lo

dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de

seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
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2.4.6. Fabricantes y auministradores de squipos de proteccidn y materiales de construcolén

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles de trabajo, deberan
suministrar la informacion que indique la forma comrecta de utilizacién por los trabajadores, las medidas
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su

manipulacion o empleo inadecuado.

2.4.7. Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente,

redacta el proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcién, estudio y elaboracidn del proyecto basico y de ejecucion,
los principios y criterics generales de prevencion en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la

legislacidn vigente.

24.8. Direccidn facultativa

Se entiende como direccién facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la direccion y del control de la

gjecucidn de la obra.

Las responsabilidades de la Direccién facultativa y del Promotor, no eximen en ningun caso de las atribuibles a

los contratistas y a los subcontratistas.

2.4.9. Coordinador en maferia ds seguridad y ds salud durants ia elaboracién dal proyecto de ejecucion

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucion, la

aplicacion de los principios y criterios generales de prevencidn en materia de seguridad y salud.

2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante ia ajecucion de la obra

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de sjecucidn, la

aplicacién de los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y salud.

Et Coordinador de Seguridad y Salud durante |a ejecucion de la obra, es el técnico competente designado por el

Promotor, que forma parte de la Direccion Facultativa,
Asumira las tareas y responsabilidades ascciadas a las siguientes funciones;

« Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencién y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organizacion, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultanea ¢ sucesivamente, estimando la duracion requerida para la ejecucién de las

mismas.
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« Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y respcnsable los principios de la accion
preventiva recogidos en la legislacién vigente.

« Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevencidn de Riesgos
Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

« Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La

Direccion facultativa asumirg esta funcidén cuando no fuera necesana la designacién de un coordinador.

2.5. Documentacién necesaria para el control de Ia seguridad en la obra

2.5.1. Estudio de seguridad y saiud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas
de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

2.5.2. Plan de seguridad y ealud

En aplicacion del presente Estudio de seguridad y salud, cada Contratista elaborara el correspondiente plan de
seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en funcién de su propic sistema de ejecucion de la obra. En dicho
plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga
con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccidn

previstos en este Estudio de seguridad y salud.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de seguridad

y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser medificado por el Contratista en funcion del proceso de ejecucion de la
obra, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el
desarrollo de la misma, siempre con la aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccion

Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u dérganos con responsabilidades en
materia de prevencién de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podran presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal
efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicién permanente de los mismos y de la Direccion

Facultativa.
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2.5.3. Acta de aprobacién del plan de seguridad y salud

Ef plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista serd aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de la obra, por la Direccion Facultativa o por la Administracién en el caso de obras
publicas, quien deberd emitir un acta de aprebacion como documento acreditativo de dicha operacién, visado

por el Colegio Profesional correspondiente.

2.5.4. Comunicacién de apertura de centro de frabajo

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera previa al comienzo de

los trabajos y se presentara Unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.

La comunicacién contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccidon yfo almacenamiento

del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

Debera exponerse en |a obra en lugar visible y se mantendra permanentemente actualizada en e! caso de que

se produzcan cambios no identificados inicialmente.

2.5.5. Libro de Incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existird un libro de

incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina de supervision de

proyectos U &rgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones plblicas.

E! libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Saiud
durante la ejecucién de la obra, teniendo acceso la Direccién Facultativa de la obra, fos contratistas y
subcontralistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de |las administraciones

publicas competentes, guienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad vy Salud durante la ejecucion de la demolicion debera notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de

incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores,
se remitird una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo
caso, deberd especificarse si [a anotacién se trata de una nueva observacion o supone una reiteracién de una

advertencia u observacion anterior.
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2.5.6. Libro de érdense

En la obra existira un libro de érdenes y asistencias, en el que la Direccion Facultativa resefiara las incidencias,

érdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asl expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra vy, en

consecuencia, seran respetadas por el Gontratista de |a obra.

2.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas debera estar en obra, a disposicion permanente de la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad

Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccion de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el
sequndo ¢ los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccién, el
representante legal de la empresa debera justificar por escrito los motives vy las pruebas. Una vez agotado un

libro, se conservara durante 5 afios, contados desde la ultima diligencia.

2.5.8. Libro de subconfratacién

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacién, que permanecera en todo momento en la obra,
reflejando por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones

realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos.

Al libro de subcontratacién tendran acceso el Promotor, la Direccion Facultativa, el Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecucién de la obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes en la obra, los
técnicos de prevencidn, los delegados de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los

trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucién de la obra.

2.6. Criterlos de medicién, valoracién, certificacién y abono de las unidades de obra de
seguridad y salud

2.6.1. Mediciones y presupisstos

Se seguiran los criterios de medicion definidos para cada unidad de obra del ESS.

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones 6 en el presupuesto, se aclararan y se
resolveran en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, antes

de la ejecucién de la unidad de obra que contuviese dicho error.

Las unidades de obra no previstas daran lugar a la oportuna elaboracién de un precio contradictorio, el cual
debera haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad vy salud durante la ejecuciéon de la obra

antes de acometer el trabajo.
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2.8.2. Certificaciones

Las certificaciones de los frabajos de Seguridad y Salud se realizardn a través de relaciones valoradas de las

unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente conirato de obra.

Salvo que se indique lo contrario en las eslipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de
seguridad y salud se efectuara mediante certificacién de las unidades ejecutadas conforme al criteric de

medicidn en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS.

Para efecfuar el abono se aplicaran los importes de las unidades de obra que procedan, que deberan ser
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Sera imprescindible la previa aceptacién del coordinador

en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Para el abono de las unidades de cbra correspondientes a la formacién especifica de los trabajadores en
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, sera
requisito imprescindible la previa verificacion y justificacion del cumplimiento por parte del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, de las previsiones establecidas que debe contener
el plan de seguridad y salud. Para tal fin, seréd preceptivo que el Promotor aporte la acreditacién documental

correspondiente.

2.6.3. Disposiciones EconSmicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcién de la obra, se fija en el pliego de condiciones del
proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos

los puntos siguientes:

« Fianzas
+ De los precios

« Precio basico

» Precio unitario

« Presupuesto de Ejecucion Material ~PEM™

« Precios contradictorios

« Reclamacién de aumento de precios

» Formas tradicionales de medir ¢ de aplicar los precios
« De la revision de los precios contratados

« Acopio de materiales

« Obras por administracion

« Valoracion y abono de los trabajos

» Indemnizaciones Mutuas
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« Retenciones en concepto de garantia
» Plazos de ejecucion y plan de obra
« Liguidacion econdmica de las obras

= Liguidacion final de la obra

2.7. Condiclones técnicas
2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequefta maquinaria, equipos awdiiares y herramientas manuales

Es responsabilidad del contratista asegurarse de gque ioda la magquinaria, andamiajes, pequena maguinaria,
equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las disposiciones legales y

reglamentarias vigentes sobre la maleria.

« Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequefa maquinaria, equipos
auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ninglin componente con los que se
comercializan para su correcta funcién.

« La utilizacién, montaje y conservacién de todos ellos se hara siguiendo estrictamente las condiciones de
montaje y utilizacion segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante.

« Unicamente se permite en esta obra, la maguinaria, andamiajes, pequefia maquinaria, equipos auxiliares y
herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud.

« El contratista adoptarad las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequefia
maquinaria, equipos auxillares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las mas
apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud
de los trabajadores. En este sentido, se tendran en cuenta los principios ergonémicos en relacién al disefio
del puesto de trabajo y a la posicioén de los trabajadores durante su uso.

« El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por ello,
se realizaran inspecciones periddicas para comprobar su buen funcionamiento y su Optimo estado de

limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones.

Los requisitos para la correcta instalacion, utilizacion y mantenimientc de la maquinaria, andamiajes, pequefa
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las

comrespondientes fichas de prevencién de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.2. Medios de protsccién Individual
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27.2 1. Condiciones generales

Todos los medios de proteccién individual empleades en la obra, ademas de cumplir estrictamente con la

normativa vigente en la materia, reuniran las siguientes condiciones:

« Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

Seran ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni

perderan su seguridad de forma involuntaria.

E! fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso

-

y mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o clase de proteccion, accesorios que pueda
llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida Util y controles a los que se ha
sometido. Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducides a la
lengua oficial.

Los equipos de proteccidn individual seran suministrados gratuitamente por el contratista y reemplazados

de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida Uil o
después de esiar sometidos a solicitaciones limite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del
recambio, especificando ademas el nombre de ta empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de
proteccién individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones.

Se utilizardn de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el

Deiegado de Prevencion.
Las normas de utilizacion de los equipos de proteccién individual se atendran a las recomendaciones

inciuidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificard haber entregado a cada
uno de los trabajadores,

Los equipos se limpiaran periddicamente y siempre que se ensucien, guardandolos en un lugar seco no

expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de proteccion
individual { EPIs) que utilice.

« Los equipos de proteccion individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiarén de
forma ordenada y seran revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn

de ia obra, para que autorice su eliminacion de la obra.
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de proteccidn individual ~EPIs™ a utilizar en [a obra,

se definen en las correspondientes fichas de prevencion de riesgos incluidas en los anejos.

27.22 Control de antrega ds los equipos
El contratista incluirad, en su plan de seguridad y salud, el modeloc de parte de entrega de los equipos de

proteccién individual a sus trabajadores, que como minimo debe contener los siguientes datos:

» Namero del parte.

« Identificacién del contratista.
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Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador auténomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de proteccion individual.

Oficio que desempefia, especificando su categoria profesional.

Listado de los equipos de proteccién individual que recibe el trabajador.

Firma del trabajador que recibe el equipo de proteccién individual.

Firma y sello de la empresa.

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedandao el original archivado en poder del encargade de

seguridad v salud, el cual entregara una copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucién de la gbra.

2.7.3. Medios de protscclén colectiva

2.7.3.1. Condicionss ganaraies

El contratista es el responsable de gue los medios de proteccion colectiva utilizados en la obra cumplan las

disposiciones legales vy reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, ademas de las siguientes

condiciones de caracter general;

L

Ll

Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de todos
los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetara las previsiones del ESS,
aungue podréd modificarlas mediante la correspondiente justificacién técnica documental, debiendo ser
aprobadas tales variaciones por ¢l coordinador en materia de seguridad v salud durante la ejecucién de la
obra.

Los medios de proteccidn colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de injciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Estaran disponibles para su use inmediato, dos dias antes de la fecha prevista de su montaje en obra,
acopiadas en |as condiciones idéneas de almacenamiento para su buena conservacion.

Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta sera totalmente maciza, sana
y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizara en ningln caso material de desecho.

Queda prohibida la iniciacién de un trabajo o actividad que requiera una proteccién colectiva hasta que ésta
quede mantada por completo en el ambito del riesgo que neutraliza ¢ elimina.

El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecucién de obra la fecha de montaje, mantenimienta,
cambio de ublcacién vy retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas en este estudio de
seguridad y salud.

Antes de la utilizacién de cualquier sistema de proteccién colectiva, se comprobara que sus protecciones y
condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se guiere prevenlr, verificando que su instalacién no
representa un peligro afadido a terceros.

Se controlara el nimero de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin de no

sobrepasar su vida atil. Dejaran de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de algdn
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componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa 0 menoscabe su eficacia. Una vez
colocadas en obra, deberan ser revisadas periddicamente y siempre antes del inicio de cada jornada.

« Solo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra.

+ Se repondran siempre gque estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de estar
sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante. Tan pronlo como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las protecciones
colectivas, se paralizaran los tajos protegidos por ellas y se desmontaran de forma inmediata. Hasta que se
alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedaran protegidas mediante el
uso de sistemas anticaidas sujetos a dispositivos y lineas de anclaje.

« El contratista, en virtud de 1a legislacién vigente, esta obligado al montaje, al mantenimiento en buen estado
y a la retirada de la proteccién colectiva por sus propios medios © mediante subcontratacién, quedando
incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata.

+ El mantenimiento serd vigilado de forma periddica ~~cada semana™ por el Delegado de Prevencién.

« En caso de que una proteccién colectiva falle por cualquler causa, el contratista queda obligado a
conservarla en la posicion de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigacion oportuna, dando
debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante ta ejecucién de la obra.

« Cuando el fallo se deba a un accidente, se procedera segun las normas legales vigentes, avisando sin
demora, inmediatamente tras ocurrir [0s hechos, al coordinader en materia de seguridad y salud durante la

ejecucién de ia obra.

En tedas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caida a distinto nivel, se
instalaran previamente dispositives de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma especial,
en aquellos trabajos para los que, por su corta duracién, se omitan las protecciones colectivas, en los que

debera concretarse la ubicacidn y las caracteristicas de dichos dispositivos de anclaje.

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de proteccidn colectiva a utilizar en esta obra se

definen en las correspondientes fichas de prevencién de riesgos incluidas en los anejos.

27.8.2 Manionimisito, cambios de posioidn, repancion y sirsiliucidn
El contratista propondra al coordinader en materia de seguridad y salud, dentro de su pfan de seguridad y salud,
un "programa de evaluacién” donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de

condiciones en materia de prevencién de riesgos laborales.

Este programa de evaluacién contendrd, al menos, la metodologia a seguir segin el propio sistema de
construccion del contratista, la frecuencia de las observaciones © de los controles que va a realizar, los
itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el analisis de la

evolucion de los controles efectuados.
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2.7.8.5. Sisfemas de control de accesos a ia olye

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera tener conocimiento de la
existencia de las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para

ello, el contratista o los contratisias elaboraran una relacion de:

« Las personas autorizadas a acceder a la obra.
» Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra.
» Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indigue el horario previsto, el sistema de cierre de

la obra y el mecanismo de control del acceso.

2.7 A. Instalaci6n eléotrica provisional de obra

2.7.4.1. Condicionse genoraies

La instalacibén eléctrica provisional de obra se realizard siguiendo las pautas sefaladas en los apartados

correspondientes de la memoria y de los plancs del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada.

La instalacion debera realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosion, y de modo
que las personas gqueden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucién por contacto directo o

indirecto.

Para la seleccién del material y de los dispositivos de prevencion de las instalaciones provisionales, se debera
tomar en consideracion el tipo y la potencia de la energia distribuida, las condiciones de influencia exteriores vy la

competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalacion.

Las instalaciones de distribucién de obra deberan ser verificadas periédicamente y mantenidas en buen estado
de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan ser identificadas,

verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condicién se encuentran.

2.7.4.2 Parsonal instalador

El montaje de la instalacién deberéd ser realizado necesariamente por personal especializado. Podra dirigirlo un
instalador autorizado sin titulo facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta potencia,

la direccion de la instalacién correspondera a un técnico cualificado.

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista debera presentar al técnico
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificacion acreditativa det correcto montaje y

funcionamiento de la instalacion.

2.7.4.3. Ublcacion y distribucitn de loe cisadros eléotrioos

Se colocaran en lugares sobre los que no exista riesgo de caida de materiales U objetos procedentes de trabajos

realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una proteccion especifica que evite completamente estos
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riesgos. Esta proteccion sera extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, como a la zona de acceso

de las personas gue deban acercarse al mismo.

Estaran dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de maquinas y vehiculos. El acceso al

lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estara libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso.

La base scbre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estara constituida por una
tarima de material aislante, elevada del suelo como minime a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos

derivados de posibles encharcamientos o inundaciones.

Existira un cuadro general del cual se tomaran, en su caso, las derivacicnes para otros auxiliares, con objeto de

facilitar la conexién de maguinas y equipos portétiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos.

2.7.5. Otras Inatalaciones provisionales de obra

27.8 1. Instalacion de agun polabio y sensamianto

L.a acometida de agua potable a la obra se realizara por la compafia suministradora en la zona designada en los
plancs del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compafia

suministradora de aguas.

Se conectara la instalacion de saneamiento a la red plblica.

27.5.2 Aimscenamionto y sefiplzecian de producios

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que debera estar detallada en los plancs, donde se manipulen,
almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estaran
debidamente identificados y sefalizados, segun las especificaciones contenidas en la ficha técnica del material
correspondiente. Dichos productos cumpliran las disposiciones legales y reglamentanas vigentes en materia de

envasado y etiquetado.
Con caracter general, se debera sefializar:

« L.os riesgos especificos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosion, de radiacién, etc.
« La ubicacién de los medios de extincion de incendios.

+ Las vias de evacuacion y salidas.

« La prohibicién de fumar en dichas zonas.

= La prohibicidn de utilizacidn de teléfonos méviles, en caso necesario.

2.7.6. Sarvicios de higiens y blenestar de loe trabajadores

Los locales destinados a instalaciones provisicnales de salud y confort tendran una temperatura, iluminacion,
ventilacién y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes v

techos seran continuos, lisos € impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que
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El Contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias ~limpieza diaria™, estaran
provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,

tales como jabon, {oallas y recipientes de desechos.

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones seran continuos, lisos e impermeables, eniucidos en
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante

liguidos desinfectantes o antisépticos.

Todos los elementos de la instalacién sanitaria, tales como grifos, desaglies y alcachofas de duchas, asl como

los armarios y bancos, estaran siempre en buen estado de uso.

Los locales dispondran de luz y s& mantendran en las debidas condiciones de confort y salubridad.

2.7.7. Aslstencia a accidantados y primeros awdllios

Para la asistencia a accidentados, se dispondra en la obra de una casefa o un local acondicionado para tal fin,
que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequefas curas, con la dotacion reglamentaria, ademas de
la informacion detallada del emplazamiento de los diferentes cenfros médicos mas cercanos donde poder

trasiadar a los accidentados.

El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores para

atender los primeros auxilios.
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en:

« Salvar la vida de |a persona afectada.

« Poner en marcha el sistema de emergencias.

» Garantizar la aplicacién de las técnicas basicas de primeros auxilios hasta la liegada de los sistemas de
emergencia.

= Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un dafio mayor,

2.7.8. Instalacifn contra incendios

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables o
de gases, la realizacién de hogueras y operaciones de soldadura, asi como la utilizacién de mecheros. Cuando,
por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizaran con extrema

precaucién, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto,

Deberan estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros
auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y
aseos, comedores, cuadros de maquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje con

soldadura y en almacenes de materiales y acopios con nesgo de incendio.

2.7.9. Sefialtzacitn & Juminaci6n de seguridad
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27.8.1. Saliakzeciin do la obra: normas persrales

El Contratista deberd establecer un sistema de sefalizacion de seguridad adecuado, con el fin de llamar la
atencién de forma rapida e inteligible sobre aguellos objetos vy situaciones susceptibles de provocar riesgos, asi
como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la

seguridad de los trabajadores.

La puesta en practica del sistema de sefalizacidon en obra, no eximira en ningln caso al contratista de la

adopcion de los medios de proteccidn indicados en el presente ESS.

Se deberda informar adecuadamente a los trabajadores, para gue conozcan claramente el sistema de

sefializacidn establecido.

El sistema de sefalizacién de la obra cumplira las exigencias reglamentarias establecidas en la legislacion
vigente. No se utilizaran en la ohra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni sefiales que
no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de sefializacion de los lugares de trabajo o gque no sean

capaces de resistir tanto las inclemencias mefeoroldgicas como las condiciones adversas de la obra.

La fijacion del sistema de sefalizacién de la obra se realizard de modo que se mantenga en todo momento

estable.

27.9.2 Seffalzacion de las vies de ciroulscidn de méquiias y vahivwios

Las vias de circulacién en el recinto de la obra por donde transcurran maguinas y vehiculos, deberan estar
sefalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulacién de

vehiculos en carretera.

27.0.5. Parsonal awxdiar de ios maquinistas pars ias labores ds sefialiraciin

Cuando un magquinista realice operaciones o movimientos en 10s que existan zonas gue queden fuera de su
campo de visidn, se empleard a una o varias perscnas como sefalistas, encargadas de dirigir las maniobras

para evitar cualquier percance ¢ accidente.

Los maguinistas y el personal auxiliar encargado de la sefializacion de las maniobras seran instruidos y deberan

conocer el sisterna de sefales normalizado previamente establecido.

2.7.8.4. lluminecion de ios kigares de frabgfo y de trdnskc

Todos los lugares de trabajo o de transito dispondran, siempre que sea posible, de iluminacién natural. En caso
contrario, se recurrird a la iluminacién artificial o mixta, que serd apropiada y suficiente para las operaciones o

trabajos que se efectlien en ellos,

La distribucién de los niveles de iluminacién sera lo mas uniforme posible, procurando mantener unos niveles y

contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea.
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Se evitaran los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta
luminancia, asl como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la

zona de trabajo o en sus proximidades.

En los lugares de trabajo y de transito con riesgo de caidas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia, se

debera intensificar la iluminacién para evitar posibles accidentes.

Se debera emplear iluminacion artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminacién natural o ésta
sea insuficiente, o cuandoc se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizaran
preferentemente focos o puntos de Iuz portatiles provistos de proteccidn antichoque, para que proporcionen la

iluminacion apropiada a la tarea a realizar.
Las intensidades minimas de iluminacién para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra seran:

« En patios, galerias y lugares de paso: 20 lux.

+ En las zonas de carga y descarga: 50 lux.

« En almacenes, depdsitos, vestuarios y aseos: 100 fux.
= En trabajos con maguinas: 200 Jux.

» En {as zonas de oficinas: 300 a 500 lux,
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosién, la iluminacién sera antideflagrante.

Se dispondra de iluminacién de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al numero de operarios
que trabajen simultaneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux.

Su fuente de energia sera independiente del sistema normal de iluminacion.

2.7.10. Materiales, productos y sustancias pelgrosas
Los productos, materiales y sustancias quimicas que impliquen algin riesgo para la seguridad o la salud de los
trabajadores, deberan recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma gque identifiquen

claramente tanto su contenido como los riesgos gue conlleva su almacenamiento, manipulacién o utilizacion.

Se proporcionara a los trabajadores la informacion adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilizacién, las
medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su

manipulaciéon o emplec inadecuados.

No se admitiran en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideracion se hara extensiva

al etiquetado de los envases.

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias liquidas muy tdxicas o corrosivas

deberan llevar una indicacién de peligro faciimente detectable.
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2.7.11. Ergonomia. Mansjo manual de cargas
Condiciones de aplicacion del R.D. 487/2007 a la obra.

2.7.12. BExposlcitn al ruido
Condiciones de aplicacion del R.D. 286/2006 a la obra.

2.7.13. Condiciones técnicas de la organizacién ¢ Implantacifn

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulacion interior, extintores, etc.
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3.1. Presupuesto de ejecucién material

Presupuesto

Presupuesio parcial n® 5 Seguridad y Salud

Num. Cédigo

ud

Denominacion

Cantidad

Precio {€}

Paginac

Tolal (€)

5.1 YCX010

52 YFFO10

5.2 YFFO20

5.4 YFX010

55YIX010

5.8 YPXD10

5.7 YSX010

Ud

ud

Ud

ud

ud

ud

Ud

Conjunto de sistemas de proteccldn
tolectiva, necesarnios para el
cumplimiento de Ia nermativa vigente en
maleria de Segufidad y Salud en el
Trabajo.

Reunidn del Comité de Segurigdad vy
Saiud en el Trabajo.

Haora de charla para formacién de
Seguridad y Salud e el Trabajo.

Formacibn del personal, necesaria para
e cumplimiento de 1a normativa vigente
eh materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Conjuntc de equipos de proteccién
individual, necesanos para el
cumplimiento de la normativa vigenle en
mataria de Seguridad y Salud en el
Trahajo.

Conjunto de instalaciones provisionales
de higiens y bienestar, necesarias para el
cumpiimianic de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el
Trahajo.

Conjunio de elemantos de balizamianlo y
sefializacién  provisional de obras,
necesarios para € cumplimiento de Ia
nomativa  vigente en materda de
Segundad ¥ $alud en el Trabajo.

1,000

1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Tota) presupuesio parcial n® b Seguridad y Salud :

772,50

116,34

82,87

515,00

360,50

695,25

103,00

172,50

116,34

82,87

515,00

360,50

695,25

163,00
2.645,46

Asdlende el Presupuesto de ejecucion mataral a la expresada cantidad de DOS ML SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS ( 2.64546€™
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INDICE

8.1. Mano de obra en general
6.-2. Construccién.

7. UNIDADES DE OBRA

7.1. Alqulier de andamio tubular de fachada.

7.2, Aiquller diario de oeeta slevadora de brazo telescipico.

7.3. Excavacion a clelo ablerfo, con medios manuales.

7.4. BExcavacién de sitanos de més de 2 m de profundidad, con medios mecénicos.

7.5. Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper.

7.6. Losa de cimentacién de hormigén armado, con hormigén fabricato en central, vertido con
bomba, acabado superficlal Eso mediante regta vibrants.

7.7. Demolicién de muro de contancion de hormigdn amado, con martlio neumdético y equipo de
adeorts.

7.8. Damollcién de pavimento de aglomerado asfiiltico an calzaidla, con martilio neumético.

7.9. Placa de ancigje de acaro an peifl] plano, con pamos de acero corrugado, atomillados con
arandelas, tuerca y confratusrca.

7.10. Acero en vigas, con plezas elmples de perflies iaminados an callents, con unlones soldadas.

7.11. Muro de mamposterfa conoertada da pladra callza, colocada con morterc de cemento
industrial, suministrado a granel.

7.12. Muro de hormigén amado 2C, de hasta 3 m de altura, superficle plana, con hormigén
fabricado en centrel, verfido con cubliots; montaje y desmaoninje de sistema de sncofrado,
reaitzado con panelss metilicos modulanes.

7.13. Muro de carga de féibrica armade de bloque de hormigén pare revestir, recibida con mortero
de cemento indusirial, suministrado a granel, reforzado con hormigbn de rellsno preparado
on obra, HA-25/B/2G/Ma, verfido con cubllote, y acerc UNE-EN 10680 B 500 8; armadura de
tandel prefabricada de acero galvanizado en callents con rectibrimiento de reaina epad.

7.14. Transports de iarvas con camitn a vertadero sepecifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construocién y demolicién exdema a la obra © centro de valorizacin o
sliminacion de resiiuocs.

7.15. Firme flaxdble para trifico pesado T42 sobre axplanada E3, compuesto de capa granular de
znhoima antificisl y mazcls bitiminosa en callants.
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1. Introduccién
a Se expone a continuacion, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado

cumplimiento, para la correcta ejecucion de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral.

» Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que segln las disposiciones
legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de construccion con la
debida seguridad, estas recomendaciones pretenden elegir, entre tantas alternativas posibles, aquellas que

constituyen un procedimiento adecuado para realizar los trabajos especificos a que se refieren.

m Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrolio del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecucion de la obra. En el Plan de
Segundad y Salud se estudiaran, analizaran, desarrollaran y complementaran las previsiones aqui contenidas,
en funcién del propio sistema de ejecucién de la obra que se vaya a emplear, y se incluiran, en su caso, las
medidas alternativas de prevencién que los constructores propongan como mas adecuadas, con la debida
justificacion técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecucion, vayan a ser utilizados en la

obra manteniendo, en todo caso, los niveles de proteccién aqui previstos.

a Cada constructor realizara una evaluacion de |os riesgos previstos en estas fichas, basada en las actividades y
oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del dafo que produciria si llegara a

materializarse.

a Se han clasificado segun:

s Maquinaria

m Andamiajes

u Pequefia maquinaria

= Equipos auxiliares

s Herramientas manuales

» Protecciones individuales ( EPIs)
= Protecciones colactivas

w Oficios previstos

a Unidades de obra
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» Advertencla Importants

= Las fichas aquf contenidas Senen un cardcter de gula informativa de actuacitn. No sustiuyen nl exdmen de la
obligatoriedad gue tlena el smpresaric de ia etaboracion del Pian de Prevencion de Riesgos, Evaluacién de los
Rilesgos y Planificaciin de la Actividad Preventiva, nl de los deberss de Informacidn a los trabajadores, segin

la normativa vigente.
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2. Maquinaria

= Se especifica en este apartado la relacién de maguinaria cuya utilizacion se ha previsto en esta obra,
cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, indicandose en
cada una de estas fichas la identificacién de los riesgos laborales que su ulilizacion puede ocasionar,
especificando las medidas preventivas y las proteccicnes individuales a adoptar y aplicar a cada una de las

maquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos no evitables.

s Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de maqguinaria en
la ficha de 'Maquinaria en general’, considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda maquina a
utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carécter general, identificacién de riesgos no

evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.

= Aquellos ofros que son comunes a todas las maquinas que necesitan un conductor para su funcionamiento, se
han agrupado en la ficha de 'Maguinaria moévil con conductor', considerando los siguientes puntos: requisitos
exigibles a toda maquina mévil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al conductor, normas
de uso y mantenimiento de caracter general, identificacién de riesgos no evitables, y medidas preventivas a

adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.

s Los trabajadores dispondran de las instrucciones precisas sobre el uso de la maguinaria y las medidas de
seguridad asociadas.
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= Advertencta importanta

= Estas fichas no sustifuyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las nomas aqui contenidas de
caracter general, por lo que puede que gigunas recomendaciones no resultsn aplicables a un modeio concreto.

2 1. Mecuinaria an geners/
MAQUINARIA EN GENERAL

Requisitos exigibles a la maquina
m Dispondré de marcado CE, declaracion de conformidad y manual de instrucciones.

m Se asegurara el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la

propia maquinaria.

Normas de uso de caracter general

m E| operario mantendra en todo momento el contacto visual con las maquinas que estén en

movimiento.

= No se pondra en marcha la maquina ni se accionaran los mandos si el operaric no se

encuentra en su puesto correspondiente.
» No se utilizaran accesorios no permitidos por el fabricante.

» Se comprobara el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminacion.

Normas de mantenimiento de caricter general

m Los residuos generados como consecuencia de una averla se verteran en contenedores

adecuados.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos w Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las

Caod.
moviles, protecciones de los elementos moviles de la maguinaria.
! Proyeccion de = Se verificara la ausencia de personas en el radio de accién
£\ | fragmentos o particulas. de la maguina.
|
,.E Atrapamiento por w No se utilizara ropa holgada ni joyas.
£ cbjetos.
Aplastamiento por » No se sobrepasaran los limites de inclinacidn especificados
vuelco de maquinas. por el fabricante.
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Contacto térmico.

» Las operaciones de reparacion se realizardn con el motor
parado, evitando el contacto con las partes calientes de la

maquina.

D

Exposicion a agentes

guimicos.

» Se asegurara la correcta ventilacidn de las emisiones de

gases de la maguinaria.
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22 Magquinaria movi] con conducior
MAQUINARIA MOVIL CON CONDUCTOR

Requisitos exigibles al vehicuio

» Se verificara la validez de la Inspeccion Técnica de Vehiculos ~ITV™" y se comprobara que
todos los rétulos de informacidn de los riesgos asociados a su utilizacién se encuentran en

buen estado y situados en lugares visibles.

Requisitos exigibles al conductor
» Cuando la maquina circule Gnicamente por la obra, se verificara que el conductor tiene la
autorizacidn, dispone de la formacién especifica que fija la normativa vigente, y ha leido el

manual de instrucciones correspondiente.

Normas de uso de caracter general

» Antes de subir a la maguina:
» Se comprobara que los recorridos de fa méquina en la obra estan definidos y sefalizados
perfectamente.
= E| conducter se informarad sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de
trabajo.
m Se comprobaré que la altura maxima de la maguina es la adecuada para evitar

interferencias con cualquier elemento.

= Antes de iniciar los trabajos:

u Se verificara la existencia de un extintor en la maguina.

u Se verificara que todos los mandos estan en punto muerto.

» Se verificard que las indicaciones de los confroles son normales.

= Se ajustara el asiento y los mandos a la posicién adecuada para el conductor.

® Se asegurara la maxima visibilidad mediante la limpieza de¢ los retrovisores, parabrisas y
espejos.

w La cabina estarad limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los
mandos.

» Al arrancar, se hara sonar la bocina si la magquina no lleva avisador acGstico de arrangue.

= No se empezara a trabajar con [a magquina antes de que el aceite alcance la temperatura

normal de trabajo.
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» Durante el desarrolio de los trabajos:

s El conductor utilizara ef cinturdn de segurnidad.

» Se controlara la maquina Unicamente desde el asiento del conductor,

s Se contara con la ayuda de un operario de sefializacion para las operaciones de entrada a
los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o
peligrosas.

w Se circulara con la luz giratoria encendida.

= Al mover la maquina, se hara sonar la bocina si la maquina no lleva avisador acustico de
movimiento.

» La maquina deberé estar dotada de avisador acustico de marcha atras.

a Para utilizar e teléfono mévil durante la conduccion, se dispondra de un sistema de manos
libres.

w El conductor no subird a la maquina ni bajarda de ella apoyandose sobre elementos
salientes.

= No se realizaran ajustes en la maquina con el motor en marcha.

» No se bloquearan los dispositivos de maniobra que se regulan automaticamente.

m No se utilizara el frano de estacionamiento como freno de servicio,

w En trabajos en pendiente, se utilizara la marcha més corta.

m Se mantendran cerradas las puertas de la cabina.

m Al aparcar la maquina:

= No se abandonara la maquina con el motor en marcha.

= Se aparcard la maquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones.

w Se inmovilizard la maquina mediante calces o mordazas.

» NO se aparcara la maquina en el barro ni en charcos.

= En operaciones de fransporte de la maguina:

= Se comprobara si la longitud, la tara y €l sistema de blogueo y sujecién son los adecuados.
» Se verificara que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maguina.

» Una vez situada la maquina en el remolque, se retirara la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de caracter general

= Se comprobaran los niveles de aceite y de agua.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar
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Caida de personas a

distinto nivel.

—

w El conductor se limpiara el calzado antes de utilizar la
escalera de accesc a la cabina, que permanecera siempre
limpia de grasa, barro, hormigon y cbstaculos.

» El conductor subird y bajara de la maquina tnicamente por
la escalera prevista, utilizando siempre las dos manos, de
cara a la maquina y nunca con materiales o herramientas
en la mano.

m Mientras la maquina esté en movimiento, el conductor no
subira ni bajara de la misma.

s No se transportaran personas.

= Durante el desplazamiento, el conductor no ira de pie ni

sentado en un lugar peligroso.

|

Pisadas sobre objetos.

wlLas zonas de acceso a la maquinaria se mantendran

limpias de materiales y herramientas.

Choque contra objetos

inmoéviles.

s Se utilizaran, siempre que sea posible, las vlas de paso
previstas para la maquinaria en la obra.
»la maquinaria debe estacionarse en los lugares

establecidos, fuera de la zona de paso de los trabajadores.

Atrapamiento por

objetos.

xla maquinaria se estaciomarda con el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de transmisién en
punto muerto, el motor parado, el interruptor de la bateria
en posicion de desconexién y bloqueada.

= Se comprobara el buen funcionamiento de los dispositivos

de seguridad de las ventanas y puertas.
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Aplastamiento por

vuelco de maguinas.

-
m La plataforma de trabajo sera estable y horizontal, con el

terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias.

a En trabajos en pendiente, la maquina f{rabajara en el
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no se
realizaran giros.

n No se bajaran Jos terrenos con pendiente con el motor
parado o en punto muerto, siempre con una marcha puesta.

s Se evitaran desplazamientos de la maguina en zonas a
mencs de 2 m del borde de la excavacion.

» Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes,
se tendré en cuenta que las condiciones del terreno pueden
haber cambiado y se comprobara el funcionamiento de los
frenos.

x S| la visibllidad en €l trabajo disminuye, por circunstancias
meteorolégicas adversas, por debajo de los limites de
seguridad, se aparcard la maquina en un lugar seguro y se

esperara hasta que las condiciones mejoren.

Contacto eléctrico.

n Se identificaran todas las llneas eléctricas, requiriendo la
presencia de empleados de la compafia suministradora.

w Se informara a la compafia suministradora en el caso de
que algun cable presente desperfectos,

u NO se tocara ni se alterard la posicidon de ningun cable
eléctrico.

w En trabajos en zonas proximas a cables eléctricos, se
comprobara la tensién de estos cables para identificar la
distancia minima de seguridad.

» Se avisara a todos los conductores afectados por este
resgo.

= Se suspenderan los trabajos cuando las condiciones
metecroldgicas pongan en peligro las condiciones de
seguridad.

¥ En caso de contacte de la maquina con un cable en
tensién, el conductor no saldra de la cabina si se encuentra

dentro ni se acercara a la maquina si se encuentra fuera.
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Incendio.

w Durante las tareas de llenadc con combustible del depésito
de la maquina, se desconectara el contacto y se parara la
radio.

w No se scldara ni se aplicara calor cerca del depdsito de
combustible y se evitard la presencia de trapos
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros liquidos
inflamables

Atropello con vehiculos.

» Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contara
con la ayuda de un operaric de sefalizacidn, con quien
utilizaré4 un codigoe de comunicacién conocido vy
predeterminado.

m Se prestara atencién a la sefal luminosa y acustica de la
maguina.

m No se pasara por detras de las maguinas en movimiento.

» Se respetaran las distancias de seguridad.

Exposlcion a agentes

fisicos.

» La maquina dispondra de aslentos que atenlen las
vibraciones.

|

Pagina 14 - 72



Anejos

Fichas de prevencién de riesgos

3. Equipos awdliares

= Se expone una relacion detallada de los equipos auxiliares cuya utilizacion se ha previsto en esta obra. En
cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilizacion, sus normas de instalacién,
uso y mantenimiento, la identificacién de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y
aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, asi como las

protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra.

m Los procedimientos de prevencion que se exponen son complementarios a los de obligada aplicacion para la

utilizacion correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante.

w Advertencia Importants

= Unicaments ss utlitzanén en esta obra modelos comerdlalizados, que cumplan con la normativa vigente.
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a.1. Escalora manual de apoyo.
00aux010 7

Escalera manual de apoyo.

Condiciones técnicas

» Su utilizacidn quedara restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de

trabajo u otro equipo de trabajo mas seguro.

w No se utilizara para salvar alturas superiores a 5 m.

u El sistema de apoyo en el suelo serd mediante zapatas antideslizantes.

w La superficie de apoyo sera plana, horizontal, resistente y antideslizante,

Normas de instalaciéon

= En ningdn caso se colocaran en zonas de paso.

s Se mantendra una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

= Sobresaldra 1 m del plano de apoyo.
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Normas de uso y mantenimiento

= El trabajador subira y bajara de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la

misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.

w No se empalmaran escaleras ¢ tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura.

a No se utilizara la misma escalera por mas de una persona simultaneamente.

= El trabajador no descendera de la escalera deslizéandose sobre los largueros.

m No se utilizaréd como pasarela ni para transportar materiales.

= Se comprobaré con regularidad el buen estado de la escalera.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cod. | Riesgos

TMedidas preventivas a adoptar

Caida de personas a

distinto nivel.

» No se utlizaran en trabajos cercanos a huecos de
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.

= Se colocardn formando un angulo de 75° con la superficie
de apoyo.

m La escalera sobresaldra al menos 1 m del punto de apoyo

superior.

Caida de personas al

mismo nivel.

x Tanto el calzado del operario como los peldafios de la
escalera permaneceran siempre limpios de grasa, barro,

hormigén v obstaculos.

Calda de objetos por

4 \l . ’r
/A maripulacion.

m El trabajador no transportara ni manipulard materiales o
herramientas, cuandc por su peso o dimensiones

comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.

Caida de objetos
A desprendidos.

» 3e prohibird el paso de trabajadores por debajo de las
escaleras.
s Los materiales o las herramientas que se estén utilizando

no se dejaran sobre los peldafios.

—

SR
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.% Choqgue contra objefos | w Se transportaran con la parte delantera hacia abajo, nunca

inmoviles. horizontalmente.

Sobreesfuerzo. ® Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

m No se transportaran las escaleras manualmente si su peso

supera los 55 kg.
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Ansjos

Escalera manual de tijera.

Condiciones técnicas

x El angulo de abertura sera de 30° como maximo.

u El tensor quedara completamente estirado.

= En ningln caso se colocaran en zonas de paso.

m Se mantendra una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

m Su utilizacién quedara restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de
trabajo u otro equipo de trabajo mas seguro.

m E! sistema de apoyo en el suelo sera mediante zapalas antideslizantes.

m La superficie de apoyo sera plana, horizontal, resistente y antideslizante.

w La escalera incluird tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables.
Normas de instalacion
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Normas de uso y mantenimiento

= El trabajador no se podra situar con una pierna en cada lateral de fa escalera.

s El trabajador subird y bajard de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la

misma, ¥ nunca ¢on materiales o herramientas en la mano.

m No se utilizara la misma escalera por mas de una persona simultdneamente.

m El frabajador no descendera de la escalera deslizandose sobre los Jlargueros.

w No se utilizard como pasarela ni para transportar matetiales.

m Se comprobara con regularidad el buen estado de la escalera.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cod. | Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

A, | Caida de personas a

distinto nivel.

m No se utllizaran en trabajos cercanos a huecos de

ascensor, a ventanas o a cuaiquier otro hueco.

Caida de personas al

mismao hivel.

>

® Tanto el calzado del operario como los peldafios de la
escalera permaneceran siempre limpios de grasa, barro,

hormigén y obstaculos.

Caida de objetos por

manipulacion.

s El trabajador no transportara ni manipulara materiales o
herramientas, cuando por su peso © dimensiones

comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.

Caida de objetos

J\ | desprendidos.

w Se prohibira el paso de trabajadores por debajo de las
gscaleras.
m Los materiales o las herramientas gue se estén utilizando

no se dejaran sobre los peldafos.

Choque contra objetos

B>

inméviles.

m Se transportaran con la parte delantera hacia abajo, nunca

horizontalmente,
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Sobreesfuerzo.

| m No se transportaran las escaleras manualmente si su peso

& Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

supera los 55 kq.
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3.8. Eslinga de cable do acaro.

00aux030

Eslinga de cable de acero.

Condiciones técnicas

= Se calculara de forma que [a eslinga soporte la carga de trabajo a la que estara sometida.

x La eslinga tendra marcada la carga maxima admistble en un lugar visible.

Normas de instalacion

m Se evitara que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles dafios

o cortes en las eslingas, para lo cual se colocaran cantoneras de proteccion.

» Los diferentes ramales de la eslinga no deberan cruzarse en el gancho de elevacion.

Nornas de uso y mantenimiento

m Antes de la elevacion definitiva de la carga, la eslinga debera tensarse vy elevarse 10 cm, para

verificar su amarre y equilibrio.

u Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiara la eslinga.

m Se comprobara diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidacion,

deformaciones permanentes, desgaste o grietas.

m La eslinga se engrasara con regularidad.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cdd. |Riesgos Medidas preventivas a adoptar
é Calda de objetos w Las eslingas se sujetaran a guardacabos adecuados.
desprendidos.
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Atrapamiento por

objetos.

u Se relirardn las manos antes de poner en tension [a eslinga

unida al gancho de la grda.
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3.4. Camrotiia manusl,

00aux040

Carretilla manual.

Condiciones técnicas

m Se utilizaran Unicamente ruedas de goma.

Normas de uso y mantenimiento

a No se transportaran personas.

w Se comprobara la presién del neumatico.

m Se verificara la ausencia de cortes en el neumatico.

u La carga quedard uniformemente distribuida en la carretilla.

u No se cargara la carretilla por encima de su carga maxima.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos | » Se conduciran a una velocidad adecuada.

inmoviles. w Se colocaran fuera de las zonas de paso.

Sobreesfuerzo. m Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
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3.6. Puntal metéico.
00aux060 i
7 Y
Puntal metalico. w9

Condiciones técnicas

= No se utilizara un puntal en mal estado.

Normas de instalacién

= Se colocara en posicidn vertical, siempre que sea posible.

= En caso de tener que colocarse inclinado, se calzara con cufias de madera.

Normas de uso y mantenimiento

= E| puntal no se extendera hasta su altura maxima.

& Se acopiara de forma ordenada y fuera de los lugares de paso.

= S—

IDENTIFICACIGN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

—
2 Caida de personas al = No se caminara sobre puntales depositados sobre el suelo.

mismo nivel,

Caida de objetos u Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales, se
desprendidos. comprobara que los elementos de izade son adecuados
para el peso a soportar.

.

§ n Se controlaran las operaciones de desmontaje de los
puntales, para evitar 1a caida brusca y descontrolada de las

sopandas.

Cad. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

y
.f’! Choque contra objetos w Se transportardn uno a uno, con el tubo interior

inmoviles. inmovilizado.
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Atrapamiento por s Se tendra especial cuidado en las operaciones de montaje,
objetos. desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar el

atrapamientc de las manos por los husillos de nivelacién.
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3.6 Maquintio.
00aux090 5

Magquiniilo.

Condiciones técnicas

m Dispendra de marcado CE, de declaracién de prestaciones y de manual de instrucciones.

= El maquinillo tendra marcada la carga maxima admisible en un lugar visible.

m El magquinillo llevara limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y
carcasas protectoras.
u No se utilizara un maquinillo en mal estado.

Normas de instalacidén

w Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyaran en
elementos de hormigén estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en bovedillas,
sera necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el fabricante, para

repartir el empuje de los puntales.

w Si s6 Usa un tripode, las patas del mismao se anclaran atravesando el forjado con los pernos

previstos por el fabricante, evitando la utilizacién de contrapesos.

Normas de uso y mantenimiento

» No se cargara el maquinille por encima de su carga maxima.

m Se comprobara con regularidad el buen estado del maquinillo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Cod.
fg Caida de personas a m Los trabajadores dispondran de equipos de proteccion

distinto nivel. individual contra caldas de altura.

e

L
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Calida de personas al

mismo nivel,

i
s La zona de trabajo permanecera siempre limpia de grasa,

barro, hormigén y obstaculos.

Calda de objetos por

desplome.

m Las operacicnes de izado no se realizaran m
movimientos bruscos, para evitar la caida del maquinillc.

m Se sefalizara y delimitara la zona afectada por las
maniobras de izado, restringiéndose el pasc de vehiculos y

personas.

Choque contra cbjetos

inmoviles.

s Las operacicnes de giro no se realizaran con movimientos

bruscos.

Atrapamlento por

cbjetos.

s Se comprobara & buen funcionamiento de los cables vy del

tambor de enrollado.

Contacto eléctrico.

» Las conexiones se realizaran mediante enchufes y clavijas
normalizadas.
m El cable se conectard a una base de enchufe con toma de

tierra.
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4. Hermamlentas manisales

= Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que Unicamente requieren para su accionamiento la

fuerza motriz humana.

= Se expone una relacion detallada de las herramientas manuales cuya utilizacién se ha previsto en esta obra,
cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilizacion que determina la normativa vigente,
indicAndose en cada una de las fichas la identificacion de los riesgos laborales que su uso conlleva,

especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las hemramientas, tendentes a

controlar y reducir dichos riesgos no evitables.

» También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los

trabajadores deben utilizar durante su manejo.

= Advertancia importante

= Unloaments se ulitzarsn en esta obra modalos comerdiallzados, ques cumpian con ia normativa vigents.
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4.1. Horrambontas manuales de goipe: marilios, cincelas, macelns y pkrislas,

piguetas.

00hmao010

Herramientas manuales de golpe:

martillos, cinceles, macetas y

_ ’\ £

Normas de uso

w Los cinceles podran ser manejados por un solo operario Unicamente si son de pequefio tamafio. Los

cinceles grandes seran sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro.

= Los cinceles se utilizaran con un dngulo de corte de 70°.

x Para golpear los cinceles se utilizaran martilios suficientemente pesados.

» Los martillos, macetas y piquetas no se utilizaran como palanca.

m El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizara para golpear.

m Se utilizaran martillos con mangos de lengitud propercional al peso de la cabeza y sin astillas.

w La pieza a golpear se apoyara sobre una base s6fida para evitar rebotes.

» Los martillos se sujetaran por el extremo del mango.

Ccod

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por

manipulacion.

= No se realizaran movimientos bruscos durante su manipulacién.

Golpe y corte por

objetos o herramientas.

s No se transportaran ni en las manos ni en los bolsillos,

Proyeccion de

fragmentos o particulas.

m Se verificara la ausencia de personas en el radio de alcance de los

fragmentos o particulas gue se desprenden.

I
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Sobreesfuerzo.

—

= Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
= Se mantendra la espalda recta durante su utilizacion, siempre que
sea posible,

= Se realizaran pausas durante la actividad.
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4.2 Hemamlantas manualss de corts: lenaras, elicatss, ijaras, ouchilios, cuchiias retréctiles, sarmuchos,
dmha," mf yhm de grifie.

00hma020

Herramientas manuales de corte:

. " rF 4 o
tenazas, alicates, tijeras, '(/ | 5 - e /f /

cuchillos, cuchillas retractiles,

(o

serruchos, cizallas, garlopas y

llaves de grifa.

Normas de uso

m Los cuchillos se utilizaran de forma gque el recorrido de corte sea en direccién contraria al cuerpo.

w No se dejaran los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.

» Los cuchillos no se utilizarén como destornillador o palanca.

w Los alicates no se utilizardn para soltar o apretar tuercas o torniflos,

w No se colocarén los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.

» Ni los alicates ni las tenazas se utilizaran para golpear piezas ni objetos.

m Las tijeras no se utilizardn como punzén.

» Las tenazas no se utilizaran para cortar materiales méas duros gue las quijadas.

» Se engrasara periodicamente el pasador de la articulacién de las tenazas.

w No se permitira que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
g Caida de objetos por m No se realizaran movimientos bruscos durante su manipulacién.
manipulacion.

Pagina 32 - 72




Angjos

Fichas de prevenclén de riesgos

Golpe y corte por

objetos o herramientas,

= No se transportaran ni en las manos ni en los bolsillcs.

B> B

Proyeccion de

fragmentos o particulas.

= Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los

fragmentos o particulas que se desprenden.

B

Sobreesfuerzo.

= Se evitaran posturas forzadas € inadecuadas.

= Se mantendra la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea

posible.
» Se reallzaran pausas durante la actividad,
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00hma030

Herramientas manuales de

torsién: destornilladores y llaves.

Normas de uso

= La pieza de trabajo no se sujetara con las manos.

= Las liaves no se utilizaran como martillo o palanca.

= Los destornilladores no se utilizardn como cincel © palanca.

C6d. | Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

» No se realizaran movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por

‘ ' Calda de objetos por
A - manipulacién,

objetos o herramientas.

m No se transporiaran ni en las manes ni en los bolsillos.

,! Proyeccion de
Vi fragmentos o particulas.

s Se verificara la ausencia de personas en €l radic de alcance de los

fragmentos o partlculas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

m Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
= Se mantendra la espalda recta durante su utilizacion, siempre que
sea posible.

s Se realizaran pausas durante la actividad.
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4.4. Horramientas manuales de acabado: Kanas, paletes y paietines.

0Chma040

Herramientas manuales de
acabado: llanas, paletas y

paletines.

_ A

Normas de uso

= La mano gue no sujeta la herramienta no se apoyard sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes.

a Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarédn al borde de las

plataformas de trabajo ni de los andamiocs.

Céd.

Riesgos

Meadidas preventivas a adoptar

/2

Caida de objetos por

manipulacion.

u No se realizaran movimientos bruscos durante su manipulacion.

A
A

Golpe y corte por

objetos o herramientas.

m No se transportaran ni en las manos ni en los bolsilflos.

Proyeccidn de

fragmentos o particulas.

n Se verificara la ausencia de personas en el radio de alcance de los

fragmentos o particulas que se desprenden.

A

&
,A
L ———

,/ ‘l'

2N

Sobreesfuerzo.

s Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
m Se mantendré la espalda recta durante su utilizacion, siempre que
sea posible.

a Se realizardn pausas durante la actividad,
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4.5. Hamamlsnies manisles de mediclon y replanteo: flaxdmelros y niveles.

00hma050

Herramientas manuales de
medicion y replanteo: flexémetros

y niveles.

Normas de uso

n L os flexdmetros se enrollaran lentamente, para evitar cortes.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar |

Calda de objetos por

manipulacion.

m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacién.

Golpe y corte por

objetos o herramientas.

s No se transportaran ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo.

» Se evitaran posturas forzadas ¢ inadecuadas.
s Se mantendra la espalda recta durante su utilizacion, siempre que
sea posible.

» Se realizaran pausas duranie la actividad.
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5. Protecoiones colectivas

= Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que fienen como objetivo proteger de forma

simultanea a una o0 mas personas de unos determinados riesgos.

m A continuacion se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y que han
sido determinadas a parfir de la identificacion de los riesgos laborales en las diferentes unidades de obra,
recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalacion y uso y mantenimiento de

las protecciones colectivas.

w Asi mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje,
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar por parte
de los montadores y fas protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se desarrollaran después de

haber parado la actividad.

= Advertancia importants

= En todos aquelios trabajos en loa que el trabajador se axponga ai feago de caida a distintc nivel y para los
ue, por su corta duracién en el lempo, se omita ia colocacin de protaccionss colectivas o éstas ss pusdan
var puntuaiments desmontudas, el frabajador eataré sujeto madiants un amés anticaidas a un disposliivo da
anclaje, debidaments instaladc en plisres, vigas o forjados de la ssiruckira del edificlo, segin las
preacripciones del fabricants.

= Las imAgenes que aparecen on eetes fichas no son utillzables como datalies constructivos.
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&.1. Valado perimetra/ de delimitacion de axvavaciones ablertis.

YCBO0O30

Vallado perimetral de delimitacién

de excavaciones abiertas.

Condiciones técnicas

m Se colocara antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

= Se verificara que las vallas no presentan grietas ni estan deterioradas.

Normas de instalacién

todas las vallas unidas entre si.

m El vallado se colocara a una distancia minima de 2 m del perimetro de la excavacion.

suelo.

Normas de uso y mantenimiento

s Se verificard con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

= Su funcion sera impedir la calda de personas desde altura a través del hueco horizontal.

m El conjunto de vallas tendra la longitud suficiente para cetrar la excavacion, debiendo estar

m En vallados con mas de tres vallas colocadas longitudinalmente, se arriostraran las vallas al

= En caso de ser imprescindible la retirada eventual del vallado, se repondra inmediatamente.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIEKRTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Caida de perscnas a u Los montadores dispondrdn de equipos de proteccion
distinto nivel. individual contra calfdas de altura.

B> B g

inmoviles. estos huecos.

Choque contra objetos = Se colocaran elementos de sefializacién en el parimetro de
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5.2 Enfablado do maders pare proteccldn de pequelio hueco horizonial de forfado.
YCHO030

=
Entablado de madera para " '
proteccién de pequefio hueco ! .
horizontal de forjado. .

Condiciones técnicas

= Su funcion sera cubrir un hueco horizontal de forjado, para poder apoyar o sujetar elementos

sobre el mismo, tales como puntales o plataformas de trabajo.

n Se calculara de forma que la tensién maxima de trabajo sea inferior a la tensién admisible que

es capaz de soportar el material.

s El entablado de madera sobresaldra al menos 15 cm en tedo el perimetro de apoyo del hueco

a cubrir, sin dejar ningln hueco libre.

m Se utilizara para cubrir huecos de forjado, cuyo lado mas pequefo no sea mayor de 1,5 m.

Normas de instalacion

m Se colocara en el mismo instante en que se realice el hueco.
s El entablado de madera se reforzard en su parte inferior por medio de tres tabloncillos
clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojar el entablado en el hueco

de modo que guede impedido su movimiento horizontal.

m Después del montaje de la proteccion, se colocaran elementos de sefalizacion en el perimetro

de estos huecos.

» Se utilizarén sistemas de montaje que provoquen el menor desnivel posible con el forjado,

para reducir el riesgo de tropiezo con el entablado.
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Normas de uso y mantenimiento

n Se verificard con reqularidad que el entablado sigue correctamente colocado.

w Se comprobara el estado del entablado y, si no se encuentra en buenas condiciones o existen

huecos libres, se procederd a su reparacion.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

A Calda de personas a w Los montadores dispondréan de equipos de profeccion

b | distinto nivel. individual contra caidas de altura.
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8.8, Linea ds ancigfe horizontal temporal, de cabla de acerv, con amortipuador de caldes.

YCL160
" -ﬁ- o

Linea de anclaje horizontal » J

temporal, de cable de acero, con

amortiguador de cafdas.

Condiciones técnicas

= Se comprobara que los materiales a los que van a ser fijados los dispositivos de anclaje son

adecuados.

Normas de instalaciéon

» Se seguiran las instrucciones del fabricante.

» Se ufilizaran las herramientas especificadas por el fabricante, teniendo en cuenta aspectos
importantes tales como la tensién que se debe dar, el par de apriete y la forma de colocar los

diferentes elementos.

m Su instalacién deberd permitir el desplazamiento por toda ia zona de trabajo de forma que el

operario recorra toda la linea estando conectado a ella en todo momento.

Normas de uso y mantenimiento

x En caso de caida de un trabajador, no se improvisara su rescate, sino gue se utilizara el

procedimiento previsto en el Estudio de Seguridad y Salud.

= Se emplearan Unicamente piezas de repuestc con las mismas caracteristicas que las

originales.

m Si se llega a producir una caida, no se volvera a utilizar la linea de anclaje mientras no haya

sido revisada por una empresa autorizada.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Cod. F Riesgos Medidas preventivas a adoptar
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Caida de personas a

distinto nivel.

individual contra caldas de altura.

| wLos montadores dispondran de edquipos de proteccién
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O.4. Escalora ffa provisional.
YCM010

Escalera fija provisional.

Condiciones técnicas
m Su funcién sera permitir [a comunicacion entre zonas de la obra situadas a distinto nivel.
= Se calculara de forma que la escalera soporte la carga a la que estara sometida.

m Se comprobard el correcto alumbrado.

Normas de instalacion

m Se evitara la cabezada, siendo la altura libre, tanto sobre los peldafios como sobre las

mesetas, de al menos 2,2 m en cualquier punto de la escalera.
m El angulo de inclinacién maximo sera de 60°.
m La huella de los peldafos sera de al menocs 15 cm.
m Incluira barandillas laterales de al menos 1 m de altura.

m Salvara una altura maxima de 3,7 m entre mesetas.

Normas de uso y mantenimiento

m Tanto los escalones como las mesetas y las barandillas se mantendran limpios de grasa,

barro, hormigon y obstaculos.

Pagina 43 - 72



T

Anejos

Fichas de prevencién de riesgos

6. Oficios previstos

a Todo trabajador interviniente en esta obra estara sometido a una serie de riesgos comunes, no evitables,
independientemente del oficio o puesto de frabajo a desempefar. Estos riesgos, junto con las medidas

preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en general’.

= A continuacién se expone una relacion de aquellos oficios previstos para la realizacién de las diferentes
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en Ja que se
sefialan una serie de puntos especificos: identificacion de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su
oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar ( EPIs) , para

minimizar sus efectos y conseguir un trabajo mas seguro.

» Adverisncia Imporiants

= D& ningtin modo eatas fichas pretenden sustitulr fa obligacion de la Formacln Espacfiica que debe garantizar
ol empreaaric al trabajador de acuerds con la Ley de Prevencién de Rieagos Laboraloe.
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6.1. Mano de obra an general

Mano de obra en general

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas a

distinto nivel.

w En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizaran
plataformas de {rabajo en sustitucién de las escaleras.

wEn caso de utiizar andamios, no serdn andamios
improvisados con elementos tales como bidones, cajas o
bovedillas.

= Se utilizarad un arnés anticaidas anclado a un dispositivo de
anclaje o a una tinea de anclaje, previamente instalados,
cuando se trabaje a mas de 2 m de altura sobre una
plataforma de trabajo sin barandillas conira caldas de
altura.

¥ Se utilizard un arnés anticaldas anclado a un dispositivo de
anclaje o a una linea de anclaje, previamente instalados,
en las proximidades de los huecos exteriores.

= No se saltard de una plataforma de trabajo a otra.

Calda de personas al

mismo nivel.

¥ La zona de trabajo permanecera siempre limpia de grasa,
barro, hormigén y obstaculos.

a | as herramientas y el material necesarios para trabajar se
acopiaran de forma adecuada y fuera de los lugares de
paso.

w En las zonas de trabajo existird un nivel de iluminacion

adecuado.
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Calda de objetos

desprendidos.

® Antes de colocar las esfingas para levantar las cargas, se
comprobara que ios elementos de izado son adecuados
para el peso a soportar.

= Se evitard la circulacion de perscnas bajo la vertical de
riesge de calda de materiales.

u Se utilizaran las zonas de paso y los caminos sefializados
en obra y se evitara la permanencia bajo plataformas de
andamios.

m Nunca se retiraran los rodapiés de las plataformas de los

andamios ni de las plataformas de trabajo.

Pisadas sobre objetos.

m La zona de trabajo se mantendra limpia de materiales y

herramientas.

Chogue contra objetos

maoviles.

x Los trabajadores permaneceran alejados de la zona del
recorride de la plataforma del montacargas.

m Se acoctard el entorno de aquellas maquinas cuyas partes
moviles, piezas o tubos puedan invadir ofras zonas de

trabajo.

Golpe y corte por

objetos o herramientas.

& No se transportaran herramientas punzantes o cortantes ni
en las manos ni en los bolsillos.
w Se utilizaran las herramientas adecuadas para la aperttura

de recipientes y envases.

Sobreesfuerzo.

m Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

m Los elementos pesados, voluminosos ¢ de dificil agarre se
transportaran utilizande medios mecanicos.

» Se contara con la ayuda de otro operario para la
manipulacion de piezas pesadas.

w Para coger el peso se mantendra en todo momento la
espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hara en
posicién erguida pegandolo al cuerpo.

w Se interrumpiran los procesos de larga duracidon que

requieran movimientos repetidos.
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Exposicién a
temperaturas

ambientales extremas.

w En los trabajos al aire libre, se evitard la exposicion
prelongada a las altas temperaturas en verano y a las
bajas temperaturas en inviemno.

m En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales
extremas, el trabajador se aplicard crema protectora,
bebera agua con frecuencia y realizara las actividades mas
duras a primera hora de la mafiana, para evitar el exceso

de calor,

Exposicién a sustancias

u No se trabajara en ningun recinte confinado sin buena

.i nocivas. ventilacion.
A Y &k Se seguiréan las instrucciones del fabricante para la
utilizacién de los productos.
Incendio. ® Se verlficara la existencia de un extintor en la zona con

riesgo de incendic.

m No se fumaré en la zona de trabajo.

Atropello con vehiculos.

® Los operarios no se situaran en las proximidades de las
maquinas durante su trabajo, especialmente durante las

maniobras de marcha hacia atras de los vehiculos.

Exposicién a agentes

psicosociales.

» Se repartiran los trabajos por actividades afines,

» Se indicara la prioridad de las diferentes actividades, para
evitar el solapamiento entre los trabajadores.

» Se evitaran las conductas competitivas entre trabajadores.

= Se informara a los trabajadores sobre el nivel de calidad
del trabajo que han realizado.

= Se motivara al trabajador responsabilizandole de su tarea.

Derivado de las

exigencias del trabajo.

= No se prolongard excesivamente la jornada laboral, para
evitar el estrés.

m Se planificaran los diferentes trabajos de la jornada,
teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles
imprevistos.

= El trabajador no realizara actividades para las cuales no

esté cualificado.

Pagina 47 - 72



Anejos

Fichas de prevencion de rlesgos

Personal.

m Se incentivara la utilizacién de medidas de seguridad.

u Se informara a los trabajadores sobre los riesgos laborales
que se pueden enconirar,

= Se informara sobre las consecuencias que puede tener g!
no usar los equipos de proteccion individual adecuados.

» Se planificaran con regularidad reuniones sobre seguridad
en el trabajo.

s Se concienciara a los ftrabajadores sobre su

responsabilidad en la seguridad de sus companeros.

Deficiencia en las
instalaciones de

limpieza personal y de

bienestar de las obras.

m Se verificard la existencia de un botiguin en un lugar
accesible para los frabajadores.

mlLa situacidn del material de primeros auxilios sera
estratégica para garantizar una prestacién rapida y eficaz.

w El material de primeros auxilios sera revisado

periédicamente,
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6.2 Construcoion.

moll3

Construccion.

Identificacion de las tareas a desarrollar

= Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelacién de pendientes, ejecucion de arquetas,
pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentacion, pavimentos
continuos de hormigdn, preparacién de superficies para revestir, enfoscados, reparaciones y

obras de urbanizacién en el interior de la parcela.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por

desplomse.

m No se trabajara en el interior de una zanja si las tierras han

sido almacenadas en los bordes de la misma.

Exposicion a sustancias

nocivas.

s Se evitara el contacto de la piel con los aditivos, las resinas

y los productos especiales.

Contacto con sustancias

causticas o corrosivas.

u Se evitara el contacto de la piel con el mortero.

= Se avitarad el contacto de la piel con acidos, sosa caustica,

cal viva o cemento.
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7. Unidades de obra

m A continuacidn se expone una relacién, ordenada por capitulos, de cada una de las unidades de obra, en [as
que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen en cada una
de las fases de ejecuciéon de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas preventivas
a adoptar y los sistemas de sefializacion y proteccién colectiva a utilizar para poder controlar los riesgos ©

reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente.

= A su vez, cada una de estas fichas recoge, @ modo de resumen, la relacién de macquinaria, andamiaje,
pequefia maquinaria, equipo auxiliar y proteccion colectiva utilizados durante el desarrollo de los trabajos, y los

oficios intervinientes, con indicacion de la ficha correspondiente a cada unoc de ellos.

= Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos ( maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos en las
fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevencidn y proteccidn gque en ellas se
indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, en
distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya han quedado

reflejados con caracter general para su uso durante toda la obra en las fichas correspondientes.

= Advertencla Importante

= Esta exhaustivea identificacién de resgos no &8 pueds considerar una evahiaciSn de reagos nl una
planificacion de la prevendién, simpiemants represanta una Informacién que se pretends ssa de gran utilidad
para la posterior elaboracién de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y Prevencién de Rissgos
Laborales, documentos en los que 38 evakiardn, por parts de la ampress, las cirounstanclias reales de cada
unc de los puasios de frabajo en fncitn de los medios de los fue se disponga.

= El Plan de Seguridad y 8alud es ef documento que, en construccién, contlene la evaliacion de rleagos y la
pianificacién de la actividad preventiva, sisndo asencial para la gestién y aplicacidn del Plan de Prevencién de
wm.mmyWhWMmdm.mm
de su propio sisiama de ejecucitn de la obra. En dicho pian se Inciulrdn, an su caso, las propusetas de
medidas aliomafivas de prevencién que el contrafista proponga con la comespondients justificaciSn téonloa,
que no podrén implicar una disminucién de log niveles de protecolfn previsins en ol ESS,
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7.1. Akuiller de andamibo tubular de fachads.

0XA110 Alguiler de andamio tubular de fachada.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Revision periddica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.

7.2 Akxtlier diario de osstia elevadora de braxo folescopico.

0XP010 Alguiler diario de cesta elevadora de brazo tetescopico.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Revision periodica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.

7.8 Excavacidn a clelo ablerto, con medioe manusies.

ADEOO1 Excavacion a cielo abierto, con medios manuales.
FICHAS AGENTES Y EGQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo general v fijacion de los puntos y niveles

de referencia.

- Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones.

- Transporte, moniaje y desmontaje del equipo de
agotamiento o rebajamiento de! nivel freatico.

- Agotamiento o rebajamiento del nivel freatico.

- Excavacién en sucesivas franjas horizontales y
extraccién de tierras.

- Refinado de fondos y laterales a mano, con
extraccion de ias lierras.

— Carga a camién de ias tierras excavadas.
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Durante todas las fases de ejecucién.

Sistemas de
. . . . proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefializacion
. Calda de s Se sefializara el borde de la excavacion, = YSMO05
A personas a
. distinto nivel.
Caida de = E| interior de la excavacion se& mantendra
p perscnas al limpioc.
e mismo nivel.

Fase de gjecucidn

Replantec general y fijacién de los puntos y niveles de referencia.

Cod. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva y
seiaiizacion

‘ Calda de s No se trabajard en zonas proximas a los | m YSMO010
A personas a bordes y a los cortes del terrenc.
' distinto nivel.
Caida de u No se trabajara en zonas donde se |m YSMO10
objetos por puedan preducir desprendimientos de
desplome. rocas, tierras o arboles.
m Se verificara la ausencia de personas en | m YSMO05

3 Atropello con
i vehiculos.

el radio de accién de la maquina.

Fase de ejecucioén

Colocacidn de las camillas en las esquinas y extremos de las

alineaciones.
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Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccién
colectiva y
sefializacion

Pisadas sobre

objetos.

w La zona de trabajo se mantendra limpia de

materiales y herramientas.

Fase de ejecucion

Agotamiento o rebajamiento del nivel fredtico.

Sistemas de

A . - . ién
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protet:FI
colectiva y
sefializacién
Caida de » Se asegurara que el achique de las aguas
, objetos por que afloran en el interior de la excavacion
_, desplome. no se interrumpe en ningun momento,

para evitar que se altere la estabilidad de

las paredes de la excavacion.

Fase de gjecucion

Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras,

Sistemas de

- . . . proteccion
cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefializacion
Caida de m No se acopiara Ia tierra en zonas situadas

3
4
4

cbjetos por

desplome.

a menos de 2 m del borde de la

excavacion.

Fase de ejecucion

Carga a camion de las tierras excavadas.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccién
colectiva y
sefalizacion
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Sobreesfuerzo.

= Para coger el peso se mantendra en todo
momento la espalda recta y para cargarlo
o transportarlo se hara en posicion erguida

pegandolo al cuerpo.

7.4. Exvavacion de sdtanos de mis de 2 m de profimdidad, con medios mecsnioos.

ADEOO5 Excavacion de sétanos de mas de 2 m de profundidad, con medios mecanicos.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles

de referencle.

- Colocacldn de las camillas en las esquinas y
extremos de las allneaciones.

—~ Excavacion en sucesivas franjas horizontales y
exiraccién de tierras.

— Refinado de fondos y laterales a mano, con
extraccicn de las tierras.

— Carga a camidn de las tierras excavadas.

Durante todas las fases de ejecucién,

Sistemas de
p . . . proteccion
Cod. Riesgos Meadidas praeventivas a adoptar colectiva y
seializacién
Caida de m Se dispondrd una escalera manual de
/g personas a apoyo, anclada al terreno, para el acceso
LA A ) distinto nivel. de los ftrabajadores al fondo de la
excavacion,
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Aplastamiento
por vuelco de

magquinas.

a Se realizard una rampa para el acceso de

vehiculos al fondo de la excavacién, cuya

anchura, asf como el talud que se debera

dejar en el borde interno de la misma,

dependerd de |la capacidad de carga de

los vehiculos.

Fase de ejecucion

Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia.

Sistemas de

. . . . proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefializacién
. Calda de m No se trabajara en zonas proximas a los | » YSMO10
A personas a bordes y a los cortes del terreno,
| distinto nivel.
Calda de mNo se ftrabajard en zonas donde se |w YSMO10

puedan producir

desprendimientos de

A objetos por

desplome.

rocas, tierras o arboles.

g Atropello con
a5 vehiculos.

m Se verificara la ausencia de personas en | m YSM0O05

el radio de accién de la maguina.

Fase de ejecucién

Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las

alineaciones.

Ccéd. Riesgos

Sistemas de
proteccion
colectiva y
sefalizacidon

Medidas preventivas a adoptar

Q‘- Pisadas sobre
ELR Y objetos.

a La zona de trabajo se mantendra limpia de

materiales y herramientas.

Fase de ejscucion

Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras.
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Sistemas de

objetos por

desplome.

a menos de 2 m del borde de la

excavacion.

, . . . proteccién
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacion
Calda de w NO se acopiara |a tierra en zonas situadas

Fase de ejecucion

Carga a camion de |as tierras excavadas.

Sistemas de
proteccién

desprendidos. [ materiales.

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefializacion
R Caida de m Se evilara la circulacion de personas baio
& objetos la vertical de riesgo de caida de

7.5 Transporls de ierres dentro de ka obia, con carga manial sobre dempar.

ADTO010 Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucidon:
RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Transporte de tieras dentro de la obra, con

proteccion de las mismas mediante su cubricion

con lonas o {oldos.

Fase de ejecucion

Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccién de las mismas

mediante su cubricion con lonas o toldos.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva y
sefializacion
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s
) Contacto e Si existen lineas eléciricas aéreas, se |mYSB110
& eléctrico. protegeran para evitar el contacto con
o sllas.
3 Atropello con & Se verificard la ausencia de personas en | m YSM005
vehiculos. el radio de accién de la maquina.
. Caida de = Se respetard ia distancia de seguridad a | m YSM005
objetos por los bordes de las excavaciones.
(e ——
desplome,

7.6. Loss de cimentacidn de hormigdn: armado, con hormigdn fabricado en conirgl, veriido con bomba, acabado
suponicial fso mediants regla vibrants.

CSLO10

Losa de cimeniacién de hormigén armado, con hormigén fabricado en central,

vertido con bomba, acabado superficial liso medianie regla vibrante.

FICHAS

RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

misma.

arrmaduras.

Fases de ejecucion:
- Replanteo y lrazado de la losa y de los pilares u

otros elementos estructurales que apoyen en la
- Colocacion de separadores y fijacidn de las

— Conexicnado, anclaje y emboquiliado de las redes
de Instalaciones proyectadas.

- Vertido y compactacion del hormigén.,

— Coronacion y enrase de cimientos.

- Curado del hormigdn.

Fase de ejecucién

Colocacidon de separadores y fijacién de las armaduras,

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva y
sefializacién
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AN

Golpe y corte por
objetos o

herramientas.

w Las esperas de armadura, situadas en
zonas de presencia de personal, se
deberan proteger con tapones protectores

tipo seta.

» YCJO10

Fase de ejecucién

Vertido y compaciacion del hormigdn.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccién
colectiva y
sefalizacion

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

® Se comprobard que en las zonas a

hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de sjecucion

Curado del hormigon.

Sistemas de

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecﬂcion
colectiva y
sefializacidn

Calda de s Si el curado se realiza mediante riego
2 personas al directo de agua, no se dejard encharcada
‘ mismo nivel. la zona de trabajo durante la jornada

laboral, para evitar resbalones.

7.7. Damaolicltn de miuro de confancién de hommigén ammado, con maritlo neumntico y equipo de axicorio.

DDC020

Demolicion de muro de contencion de hormigon armado, con martillo neumatico y

equipo de oxicorte.
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FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS | INTERVINIENTES — Demolicion del elermento con martillo neumatico.

— Corle de las armaduras,

- Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables.

— Retirada y acopic de escombros.

- Carga manual de escombros sobre camién ¢

contenedor.
Fase de ejecucion Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.
Sistemas de
p X . - roteccion
od. Ri os Medidas preventivas a adoptar P .
¢ €59 d P a P colectiva y
sefializacion
Proyeccion de | w Se verificard la ausencia de personas en
y fragmentos o el radio de alcarice de los fragmentos o
N particulas. particulas que se desprenden.
Fase de ejecucion Retirada y acopio de escombros.
Sistemas de
. . . proteccidon
. r "
Cod Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacion
) Exposicién a » Los escombros se regaran con frecuencia,
agentes para evitar la formacidn de polvo.
(e |
quimicos.
Fase de ejecucion Carga manual de escombros sobre camién o contenedor. J
Sistemnas de
p . . roteccion
od. Me reventivas optar P .
Cod Riesgos didas preve a adop colectiva y
sefializacion
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Sobreesfuerzo.

w Para coger el peso se mantendra en todo
momento la espalda recta y para cargarlo
o transportarlo se hara en posicion erguida

pegandolo al cuerpo.

7.8 Demoalicidn de pavimento de agiomerado asiitico an calnads, con mariio neurndiico.

DMX030 Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con martillo
neumatica.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucibn:

RELACIONADAS | INTERVINIENTES — Corte del contorno con cortadora de asfalto.

manejables.

contenedor,

— Demolicién det pavimento con martillo neumatico.
— Fragmentacién de los escombros en piezas

- Retirada y acopic de escombros.
- Limpieza de los restos de cobra.
- Carga mecénica de escombros sobre camidn o

Fase de ejecucién

Corte del contorno con cortadora de asfalto.

Sistemas de

por objetos ¢

herramientas.

. . . . proteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacion
Golpe y corte m Se seguird el procedimiento de trabajo y

se evitaran las prisas.

Fase de ejecucion

Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccién
colectiva y
sefializacidén
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A

Proyeccion de
fragmentos o

particulas.

m Se verificard fa ausencia de personas en
el radio de alcance de los fragmentos o

particulas que se desprenden.

Fase de ejecucion

Retirada vy acopio de escombros.

Sistemas de
proteccion

Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar )
9 P P colectiva y
sefializacion
. Exposicion a = Los escombros se regaran con frecuencia,
agentes para evitar la formacion de polvo.
o gquimicos.

Fase de ejecucion

Limpieza de los restos de obra.

Sistemas de

. . . . . proteccién
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefializacién
. Caida de wla zona de trabajo se mantendra en
A perscnas al perfectas condiciones de orden y limpieza.
) mismo nivel.

Fase de ejecucion

Carga mecanica de escombros sobre camidn o contenedor,

Sistemas de

. . . . proteccidn
Cod, Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefializacion
A Caida de u Se evitara la circulacidn de personas bajo | & YCV020
A objetos la vertical de riesgo de caida de

desprendidos.

materiales.
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7.9. Piace de ancigle do scaro o perfll piano, con pamos de scero comugedo, atornlBados con arandelas, fercs

y contratusrce.
EAS006 Placa de anclaje de acero en perfil plano, con pernos de acero corrugado,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucidn:

RELACIONADAS | INTERVINIENTES

— Limpieza y preparacién de la superficie de apoyo.
— Replanteo y marcadoe de los ejes.

- Colocacidn y filacion provisional de la placa.

— Aplomado y nivelacion,

- Relleno con mortero.

- Aplicaclon de la proteccion antlcorrosiva.

Fase de ejecucion

Relleno con mortero.

Cod. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccién
colactiva y
sefalizacidon

Contacto con
i‘ 3 sustancias

/ . .

A . céausticas 0

corrosivas.

= Se evitard el contacto de la piel con el

mortero.

7.10. Aoaro en vigas, oon plazes simplas de pavflies lamhados er callents, con unionss soidadas.

soldadas.

EAV010 Acero en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, con uniones
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’?ICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucidén:
RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Limpieza y preparacion del plano de apoyo.

- Replantec y marcado de los ejes.

- Colocacién y fijacion provistonal de la viga.
— Aplomado y nlvaiacion.

- Ejecucién de las uniones.

- Reparacion de defectos superficiales.

Burante todas las fases de ejecucion.
Sistemas de
. . - proteccion
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
seflalizacion
Calda de = Se utilizara un arnés anticafdas anclado a | w YCL152
A personas a un dispositivo de anclaje o a una linea de
) distinto nivel. anclaje, previamente instalados.
-1
Fase de ejecucion Colocacién y fijacion provisional de la viga.
Sistemas de
P . . . proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacion
Calda de mNo se trepara por la estructura,
personas a debiéndose utilizar escaleras metélicas
distinto nivel, manuales con garfios en sus extremos,
2-' \ para sujetarse a los respectivos pilares
A '
metalicos.
= El trabajador no caminard por las vigas
cuando éstas estén suspendidas por la
grua. J
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Caida de
objetos

desprendidos.

m Se sefalizara y delimitarda la zona
afectada por las maniobras de izado,
restringiéndose el paso de vehiculos y
personas.

a Las piezas se iransportardn en posicion
horizontal, suspendidas de dos puntos
mediante eslingas, y se depositaran cerca

de su ubicacion definitiva.

Golpe y corte
por ¢cbjetos o
herramientas.

m Los perfiles se izaran cortados a la medida
requerida para su montaje, para evitar el

oxicorte en altura.

Atrapamiento

m Para controlar el movimiento de los

, por objetos. elementos suspendidos se emplearan
. cuerdas guia.
Caida de ulLas piezas quedaran fijadas
objetos por provisionalmente e inmovilizadas

desplome. mediante codales, eslingas ¢ puntales,
hasta concluido el punteo de soldadura
provisicnal.

Sobreesfuerzo. | w La presentacién de las piezas se realizara

por, al menos, dos operarios.

Fase de ejecucion

Aplomado y nivelacion.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colactiva y
sefializacién

Calda de
objetos por

desplome.

m No se montaran mas de dos plantas de la
estructura metdlica sin la realizacién del

correspondiente forjado.
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Fase de ejecucion

Ejecucién de las uniones.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccidn
colectiva y
sefializacion

Caida de
objetos por

desplome.

= No se elevara una nueva altura sin haber

concluido |la soldadura de |a ¢ota inferior.

Contacto

térmico.

s Se evitard el contacto con las piezas
recién soldadas.

n En caso de que se prevea la realizacion
simultanea de trabajos de soldadura en
altura con otros irabajos en la misma
vertical, se dispondra una proteccidn
horizontal contra la proyeccion de

particulas incandescentes.

m YCT040

Incendio.

s En caso de que se prevea la realizacion
simultdnea de trabajos de soldadura en
altura con otros trabajos en la misma
vertical, se dispondra una proteccion
horizontal contra la proyeccion de

particulas incandescenies.

2 YCT040

7.11. Muro de mamposteria conosrfads da pladra callra, colocadn con mortero da camenty indkstrial,
sininlstraco & gransl.

ECM010

Muro de mamposteria concertada de piedra caliza, colocada con mortero de

cemento industrial, suministrado a granel.
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FICHAS

RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

hilada.

mortero.

Fases de ejecucion:
- Replanteo del mure.

- Colocacién y aplomado de miras de referencla.
— Tendido de hiles entre miras.
- Limpieza y humectacién del lecho da la primera

- Celocacidn de los mampueslos sobre ia capa de

- Tanteo con regla y plemada, recfificando su
posicion mediante golpeo.

- Refino, rejunfado y rehundide con hierro.

- Limpieza dei paramento.

Fase de ejecucidn

Colocacién de ios mampuestos sobre la capa de mortero.

Sistemas de

p e . proteccién
cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacién
Caida de w E|l material pétrec se acopiara de forma
y personas al ordenada y fuera de los lugares de paso.
' mismo nivel,
Caida de a No se levantaran elementos de piedra con

objetos por

desplome.

viento fuerte ni con lluvia.

Contacto con
sustancias
causticas o

COrrosivas.

a Se evitara el contacto de la piel con el

mortero.
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7.12. Muro de hormigon armado 20, de hasta 3 m de aikura, superiicle plana, con horrnigdn fabricado en central,
varlido can cubliots; montsle y desmontais de sistsma de sncoffado, realzedo con paneias metidicos

moduiares.

EHMO010 Muro de hormigén armado 2C, de hasta 3 m de altura, superficie plana, con
hormigdn fabricado en central, vertide con cubilote; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, realizado con paneles metalicos modulares.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo.

— Replanieo.

homologados.

muro,

— Colocacién de las ammaduras con separadores

- Formacidn de juntas.
- Montaje del sistema de encofrado a dos caras del

- Vertido y compactacién de! hormigdn.

- Desmoniaje del sistema de encofrado.

— Curado del hormigén.

— Umpieza de |a superflcie de coronacién del muro.

— Tapado de los orificios resultantes tras la retirada
dsl sistema de encofrado.

— Reparacién de defectos superficlales.

Fase de ejecucion

Colocacién de las armaduras con separadores homologados.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva y
sefializacién

Atrapamiento
por objetos.

m Para controlar el movimiente de los
elementos suspendidos se emplearan

cuerdas gufa.
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Caida de x Se comprobara que los elementos de
objetos izado de las armaduras estan en buen
A desprendidos. estado.

el = Se prohibira el paso de trabajadores por

debajo de cargas suspendidas.

P

Caida de
objelos por

m Antes de desenganchar la armadura de

las  eslingas, ésta deberd estar

desplome. convenientemente sujeta a los arranques
0 esperas pertinentes.
N Caida de aNo se frepara por las armaduras,
p’
A perscnas a debiéndose utilizar los equipos auxiliares
l distinto nivel. adecuados.

Fase de ejecucidn Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro.

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Atrapamiento

por cbjetos.

m Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se emplearan

cuerdas guia.

Caida de

objetos

desprendidos.

u Se sefializara y delimitarda la zona
afeclada por las maniobras de izado,
restringiéndose el paso de vehiculos y

personas.

Calda de

objetos por

wios paneles de encofrado no se

desengancharan de las eslingas hasta no

desplome. haber procedido a su estabilizacién.
Caida de » No se trepara por el sistema de encofrado,
A personas a ni se permanecera en equilibric sobre el
N distinto nivel. mismo.
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Fase de ejecucion

Vertido y compactaciéon del hormigon.

Sistemas de

proteccidén

Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefializacién
Calda de m El vertidc del hormigén se efectuara
é cbjetos por teniendo cuidado de que las acciones
desplome. dindmicas repercutan lo menos posible
sobre los encofrados.
Golpe y corte m Se comprobard que en las zonas a

por objetos o

herramientas.

hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de gjecucion

Desmontaje del sistema de encofrado.

Sistemas de
proteccion

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefializacion
Caida de x No se trepard por el sistema de encofrado,
A personas a ni se permanecera en equilibrio sobre el
distinto nivel. mismo.
Caida de » Se desmontara el sistema de encofrado

objetos por

desplome.

de cada slemento vertical de arriba hacia
abajo.

w Antes de comenzar la operacién de
desmontaje del sistema de encofrado, se
deberd garantizar que el encofrado esta

enganchado por la gria y/o estabilizado.
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~

Golpe y core

por objetos o

herramientas.

= La separacion del panel de encofrado del
hormigén se realizard mediante medios
manuales, no utilizando la grda como

elemento de tiro.

B>

Atrapamiento

por cbjetos.

m Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se emplearan

cuerdas guia.

Calda de

objetos

desprendidos.

m Se sefializard y delimitara la zona
afectada por las maniobras de Iizado,
restringiéndose el paso de vehiculos vy

personas.

PR—

Fase de ejecucién

Curado del hormigén.

Sistemas de

P . . . proteccién
Céd. Riesgos Medidas prevantivas a adoptar colectiva y
seitalizacidén
Caida de u Si el curado se realiza mediante riego
2 personas al directo de agua, no se dejara encharcada
mismo nivel, la zona de trabajo durante la jornada

laboral, para evitar resbalones.

7.13. Muro de canga de fibrice armada de biogues de hormipdn parng revests; recibida con morfaro de camento
indusirial, suministradio a granel, reforzado con hoimipn de relleno praparado an obre, HA-28/B/20/le, veriido
con cubliofs, y acero UNE-EN 10080 B 500 8; armadira de tandel prefabricada de acero galvanixado an

calants con recubiimiento de resing epaxd.

FEA020

Muro de carga de fabrica armada de bloque de hormigon para revestir, recibida
con moriero de cemento industrial, suministrado a granel, reforzado con hormigdn
de rellenc preparado en obra, HA-25/B/20/lla, vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en

caliente con recubrimiento de resina epoxi.
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FICHAS

RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucién:

- Limpieza y preparacion de la superficie soporte.
- Replanteo, planta a pianta.

- Colocacién y aplomado de miras de referencia.
- Tendido de hilos entre miras.

- Colocacién de plomos fijos en tas aristas.

— Colocacién de las piezas por hiladas a nivel.

piezas.

- Colocacién de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas.
— Colocacién de aimaduras en 10s huecos de las

— Preparacién del hormigodn.
— Vertido, vibrado y curado da! hormigén.
— Realizacion de todos los trabajos necesarios para

la resolucion de huecos.

Fase de ejecucién

Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

Sistemas de

. . . . proteccion
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacién
B Caida de m No se recibird el material desde el borde
& personas a de huecos sin proteccion.
T distinto nivel.
Caida de m El material ceramico se acopiara de forma
y / personas al ordenada y fuera de los lugares de paso.
L
mismo nivel.
,g' Caida de objetos | » No se levantaran elementos de fabrica con
viento fuerte ni con lluvia.

£250 por desplome.

Golpe vy corte por

& objetos o

herramientas.

u Se {endra especial cuidado en la

manipulacién de piezas ceramicas rotas.
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7.14. Transporfs da fisrras con camitn a veriedero espeoifico, instalacion de tratamienio de resiiios de
construccion y demolicién exisma a ka obva o centro de valorizacion o alimingcion de resikos.

GTA020 Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacién de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de

valorizacién o eliminacién de residuocs.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES ~ Transpore de tierras a verledero especifico,
instalacién de tratamiento de residuos de

f construccion y demolicién extema & la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos,
con proteccidn de las mismas mediante su

cubricién con lonas o toldos.

72.18. Firme fadbio para indflcs pesado T42 sobre expianads E3, compriesto de capa granufar de zahoma
aritiicial y mazeis bituminoss sn collons.

UFFO010 Firme flexible para trafico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto de capa

granular de zahorra artificial y mezcla bituminosa en caliente.
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FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Estudio del material y obtencién de la fémmula de

trabajo de ja zahorra.

— Preparacion de la superficie que va a reclbir la
zahorra.

— Preparacion del material.

- Extensién de la zahorra.

- Compactacién de la zahorra.

— Tramo de prueba.

- Preparacidn de la supericie para la imprimacién.

- Aplicacidn de la emulsidn biturninosa.

- Estudio de ja mezcla y obtencidn de la férmuia de
trabafo de la mezcla bituminosa.

— Preparacién de la superficie existente para la capa
de mezcla bituminosa.

- Aprovisionamiento de aridos para la fabricacion de
la mezcla bituminosa.

— Fabricacion de la mezcla bituminosa,

- Transporte de la mezcla bituminosa.

— Extensidn de la mezcla bituminosa.

— Compaclacion de ta capa de mezcla bituminosa.

- Ejecuclén de juntas transversales y longitudinales
en la capa de mezcla bituminosa.

- Tramo de prueba para la capa de mezcia
bitumirosa.

Mayo d!&fﬂbi!ﬁ‘
Juan Félix Carabuig Salegui

1 1¢, |k ad I
Ingenierd de Gaminos B3 =
Colegiado n° 15.304
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

El Presente Estudic de Gestién de Residuos de Construccion se redacta en base al
presente Proyecto segin el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio
de la Presidencia, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicién.

El presente Estudic realiza una estimacién de los residuos que se prevé que se
produciran directamente relacionados con los trabajos de la obra y habré de servir de
base para |la redaccion del correspondiente Plan de Gestién de Residuos por parte del
Constructor en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
este documento en funcion de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecucion de la obra.

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las obras proyectadas consisten, en el Cierre de una Cueva en los Acantilados de la
¢/ Arturo Dao Vital de Castro Urdiales y restitucion de la Urbanizacion en la que se ha
producido un hundimiento.

Las actividades a realizar generadoras de residuos consisten en;
Excavacién en Roca
Relleno Hormigén en masa.

Cierre de Cueva mediante Muro de Hormigén forrado de Mamposteria.

3. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

La estimacién de residuos a generar se corresponde con los resultantes del proceso
constructivo de las obras previstas, sin tener en cuenta otros residuos derivados de los
sistemas de envio, embalajes de materiales, etc. que dependerdn de las condiciones
de suministro y se contemplaran en el correspondiente Plan de Residucs de |la Obra,

No se prevé la generacién de ningln residuo consideradc peligrose en la obra.

4. MEDIDAS DE PREVENCION

Dado que no se prevé la generacién de residuos peligrosos no es necesaria la
adopcién de medidas de prevencion especiales por este motivo.

Las cantidades de residuos generados no superan las establecidas en la normativa
para requetir tratamiento separado de los mismos.

En caso necesaric durante la obra, para separar los mencionados residuos, se
dispondran contenedores especificos cuya recogida se preverd en el Plan de Gestién
de Residuos de la obra. Para situar dichos contenedores se reservara una zona con



acceso desde la via publica en el recinto de la obra que se sefializara
convenientemente.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacién de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestién de
Residuos.

5. REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION

No se prevé la posibilidad de reutilizaciéon de los residucs generados dado que se
tratard en todo caso de restos muy fragmentados de obra. Tampoco se prevé la
posibilidad de valorizaciéon de los residuos formados por terrenos, hormigones,
ladrillos, yesos y otros materiales ceramicos en rellenos de excavaciones dado su
condicion inerte, debiendo, en caso necesario durante la ejecucién de la obra, ser
entregados a un Gestor de Residuos para tal fin, de acuerde con lo que se establezca
en el Plan de Gestion de Residuos. Los restantes residuos seran destinados a su
eliminacion ajena a la obra para lo que deberan ser entregados a un Gestor de
Residuos para tal fin de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestién de
Residuos.

En general los residuos se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo.
Sélo en el caso de los terrenos procedentes de la excavacion se prevé una
concentracién de residuos superior a lo largo de varios dias. No obstante, la
periodicidad de las entregas se fijara en el Plan de Gestién de Residuos en funcion del
ritmo de trabajos previsto.

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de
residuos:

- 8Se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccién y demolicién que
no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo,

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
jurfdica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma
un plan que refleje como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con Jos residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en
ta obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facuitativa y aceptado por la
propiedad, pasaréa a formar parte de los documentos centractuales de [a obra.

- El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a
gestionar los por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estara obligado a entregar los a un gestor de residuos o a participar en
un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para sugestion. Los residuos de
construccién y demolicién se destinardn preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacién, reciclado o a ofras formas de valorizacion.

- La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de praocedencia y, en su caso, el
nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros



cubicos, o en ambas unidades, cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicados por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién de las
operaciones de destino.

E!l poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacién o eliminacién.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y
demolicién efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el
gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos. En
tedo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesion de los
residuos de construccién y demolicién por parte de los poseedores a los gestores
se regira por lo establecido en la Normativa Vigente.



7. PRESUPUESTO

Presupuesio

Presupuesto parcial n° 4 Gestion de Residuos

Num. Cddigo

Ud

Denominacian

Cantidad

Precio (€)

Pagina 5

Total (€)

4.1 GCADMO

4.2 GTAQ20

4.3 GTBO20

4.4 GRADZD

4.5 GRB020

Total PEJM en Gestidén de Residuos

Mayc de. 2018

Juan Félblgambuis Salegul

Ingeniero|de Climinos AN E ) €
Colegiadg f°_ 15804 & e -

m?

m?

m*

m?

m?

Clasificacion a pie de obra de fos
residuos de consfruccién y/o demolicion,
separandolos en fracciones (hermigon,
cerdmicos, metales, maderas, vidrips,
pldslicos, papelss ¢ carlones y resiguss
peiigrosos), dentro de la obra en la que
se profiuzcan. con medios manuales.

Transporie de lierras con camion a
verledero  especifico, inslalacién  de
tratamianic de residuos de construccion y
demolicion extema a [a obra ¢ centro de
valorizacién o eliminacién de nesidups,
situade 2 una distantia no limitada.

Canon de vertido por entrega de tiemras
procedenies de 13 extavacldn, en
vertedero  especlfico, instalacion de
tratamiento de residuos de constauccion y
demwollcion externa a la obra o centro de
valorizacién o elinvinacian de reslducs.

Transporte ¢on camldn de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producicos
en obras de construccidn yfa demalicion,
a verledero especifico, nsialacidn de
tratamiento de residuos de construcci6n y
demglicion extema a la cbra o centro ds
valorizacion o eliminacién de residuos,
sifuado a 1¢ km de distancia.

Canon de vertido por entrega de imezcla
sin  clasficar de Tesiduos  ineres
producidos en obras de censlruccién yfo
demolicién. en vertedero especifico,
instalacién de tratamierito de residucs de
canstuccion ¥y demolicion exiema a la
obra o cenlro de valorizactdn o
efiminacibn de residucs.

2,400

2,400

2,400

1,000

1,000

Total presupuesto parcial t® 4 Gestion de Residuos :

25,80

35,70

50,00

35,70

50,60

........................................................... 353,30 €

61.92

8568

120,00

50,00
35330
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Num. Cédige Ud Descripcidn Total

1 0XPOl0b ud Hora de Alquiler de auto-grua de 30 t. con
cesta para personal de trabajo para
descuelgues en acantilado.

8in descomposicidn 75,728
3,000 % Costes indirectos 75,728 2,272
Total per Ud .......... P 78,00

Son SETENTA Y OCHO EUROS por Ud.

2 ADEO0O1 m? Picado en acantilado en roca con medios
manuales, para consegulir zonas lisas para el
anclaje de elementos de seguridad, retirada
de los materiales excavados a cesta 6

container,
Sin descomposicidn 65,04¢
3,000 % Costes indirectos 65,048 1,951
Total por m* ............: 67,00

Son SESENTA Y SIETE EUROS por m?®.

3 ADTO10Q m? Transporte de tierras dentro de la obkra, con
carga manual sobre cesta 6 container y
elevacién mediante pluma.

Sin descomposicidn 42,718
3,000 % Costes indirectos 42,718 1,282
Total por m* ............ : 44,00

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS por m?.

4  AGO ud Hora de alquiler de auto-grua de 30 t. con
malla para descuelgues e izados de materiales
por el acantilado.

Sin descomposicién 75,728
3,000 % Costes indirectos 15,728 2,272
Total per ud ............: 78,00

Son SETENTA Y OCHO EUROS por ud.

5 AGO1 h Autogria de 30 t. para descuelgues e izados

8in descomposicidn 75,728
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Num. Cédigo Ud Descripcidn Total
3,000 % Costes indirectos 75,728 2,272
Total por h .......... .. : 78,00
Son SETENTA Y OCHO EUROS por h.
6 €501 ud Cesta de seguridad para 2 operarios 1,20x1,20
300 kg
5in descomposicidn $80, 000
3,000 % Costes indirectos 980,000 29,400
Total por ud ............: 1.009,40
Son MIL NUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS por ud.
7 C3Z015 m? Bormigén en masa, realizado con hormigéon HM-
20/B/20/1 fabricado en central y vertido con
bomba, sin incluir encofrado.
mt 10hmf£010Mm 1,100 m? Hormigén HM-20/B/20/I, 66,180 72,80
fabricado en central.
mod4d5 0,081 nh Oficial 1* estructurista, en 18,550 1,50
trabajos de puesta en obra del
hormigén.
mo092 0,403 h Ayudante estructurista, en 17,520 7,06
trabajos de puesta en obra del
hormigdn.
% 2,000 % Medios auxiliares 81,360 1,63
3,000 % Costes indirectos 82,990 2,480
Total por m? ........... . 85,48
Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCRO
CENTIMOS por m?.
8 EAS006DL ud Placa de anclaje de acero $275JR en perfil
plano, de 300x300 mm y espescr 16 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
5 de 16 mm de diadmetro y 50 cm de longitud
total, atornillados con arandelas, tuerca y
contratuerca.
mt07alaldlld 10,596 kg Pletina de acero laminado URE- 1,340 14,20
EN 10025 s5275JR, para
aplicaciones estructurales.
mt07acollic 4,733 kg Ferralla elaborada en taller 0,810 3,83
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, diametros varios.
mt07wwwi40b 6,000 Ud Juego de arandelas, tuesrca y 1,320 7,82
contratuerca, para perno de
anclaje de 16 mm de didmetro.
mt09moaldlh 5,400 kg Mortero autonivelante 0,950 5,13

expansivo, de dos componentes,
a base de cemento mejorado con
resinas sintéticas.
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Num. Cddigo ud Descripcién Total
mt27pfi0lo 0,5301 Imprimacién de secado rapido, 4,800 2,54
formulada con resinas
alquidicas modificadas y
fosfato de zinc.
mald47 0,651 h Oficial 1* montador de 18,550 12,08
estructura metdlica.
mo(84 0,651 nh Zyudante montador de 17,520 11,41
egbructura metélica.
% 2,000 % Medics auxiliares 57,110 1,14
3,000 % Costes indirectos 58,250 1,750
Total por Ud ............¢ 60,00
Son SESENTA EURCS por Ud.
9 EAV01l0b kg Acero S5275JR en vigas, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, UPN, HEZ, HEB o HEM con uniones
soldadas.
Sin descompesicidn 1,845
3,000 % Costes indixectos 1,845 0,055
Total por kg ............ : 1,90
Son UN EURQ CON NOVENTA CENTIMOS por kg.
10 ECMOL1Cb m? Muro de mamposteria c¢oncertada a una cara
vista de piedra caliza, colocada con mortero
de cemento industrial, ceolor gris, M-5,
suministrado a granel.
Sin descomposicién 218,447
3,000 % Costes indirectos 218,447 6,553
Total por m?* .......... Ct 225,00
Son DOSCIENTOS VEINTICINCC EURQDS por m*.
11 GCAO010 m? Clasificacidén a pie de obra de los residuos
de construccién y/o demoliciédn, separandoloes
en fracciones {hormigdn, ceramicos, metales,
maderas, vidrios, plasticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos), dentro de la
obra en la que se produzcan, con medios
manuales.
Sin descomposicién 25,04%
3,000 % Costes indirectos 25,049 0,751
Total por m* ............: 25,80

Son VEINTICINCO EURCS CON OCHENTA CENTIMOS por m?.
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Num. Cédigo ud Descripcidén Total

12  GRAD20 m? Transporte con camidén de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccidn y/o demolicién, a
vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residucs de construccidn y
demolicién externa a la obra o centro de
valorizaciédn o eliminacién de residuos,
situado a 10 km de distancia.

S5in descomposicidn 34,660
3,000 % Costes indirectos 34, 660 1,040
Total por m* ............: 35,70
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS por
m?,
s
|
Y
13 GRBOZ0 m? Canon de vertido por entrega de mezcla sin

clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccidén y/o demolicién, en
vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccidn y
demolicidn externa a la obra o centro de
valorizacidén o eliminacién de residuos.

5in descomposicidn 48,544
3,000 % Costes indirectos 48,544 1,456
Total por m? ............ : 50,00

Son CINCUENTA EURQS por m?.

14 GTaA020 m? Transporte de tierras con camidn a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de
; residuos de construccidn y demolicidn externa
v a la obra o centro de valorizacidn o
eliminacidén de residuos, situado a una
distancia no limitada.

$in descomposicibn 34,660
3,000% Costes indirectos 34,660 1,040
Total por m? ... .uia.t 35,70

Son TREINTA Y CINCO EURQOS CON SETENTA CENTIMOS por
md,
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Num. Cédigo Ud Descripcién Total

15 GTBO20 m? Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavacidn, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiente de
residuos de construccidén y demolicidn externa
a la obra o centro de valorizacidn o
eliminacidn de residuos.

5in descomposicidn 48,544
3,000% Costes indirectos 48,544 1,454
Total por m? ............: 50,00

Son CINCUENTA EUROS por m®.

16 MCO1 m2 Malla de Cable Acero r8 20x20, amarrado a
bulones, en acantilado i/ c¢olocacién

3in descomposicién 78,000
3,000 % Costes indirectos 78,000 2,340
Total por m2 ............: 80,34

Son QCHENTA EURCS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS por
m2 .

17 Pa0l ud Cartabdén y Base de Acero 5-275-JR de 16 mm.
de espesor segun detalle de documentacidn
grafica para apoyo de plartaforma de
sequridad

3in descomposicidn 224,272

3,000 % Costes lndirectos 224,272 6,728

Total por ud ............: 231766

Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS por ud.

18 PAA ud Conector de varilla corrugada de diametro 12
mm, yv 70 cm de longitud total (30 en
anclaje)con taladro de 14 mm. y relleno
previo de resina de epoxi.

3in descomposicidn 8,738
3,000 % Costes indirectos 8,738 0,262
Total por ud ..... e 9,00

Son NUEVE EURCS por ud.

19 PAB m3 Bombeo de Hormigdn desde calle exterior a
Cueva de Acantilado
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Num. Cédigo Ud Descripcién Total
Sin descomposicidn 11,650
3,000 %  Costes indirectos 11, 650 0,350
Total por m3 ............: 12,00

Son DOCE EURQOS por m3.

20 Ps ud Colocacién y retirada cada dia de trabajo de
Plataforma de Seguridad mediante Autogrua de
30 t, con colocacibn y retirada de
pasadores, descuelgue e izado y acoplio en
zona vallada de obra

Sin descomposicién 192,233
3,000 % Cosies indirectos 192,233 5,767
Tetal por ud ..., ... 198,00

Son CIENTC NOVENTA Y OCHO EUROCS por ud.

21 TRO1 m2 Rejilla Galvanizada, Tramex, 30x30/30x2
Sin descomposicién 82,000
3,000 % Costes indirectos 82,000 2,460
Total por m2 e ’Pﬁé4,46

Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS por m2.

22 URG0202005 m3 Demolicidén de obra de fébrica de mamposteria
de espesor variable, realizada por medios
manuales, incluso retirada de escombros al
puntec de carga {(no incluye carga ni
transporte a vertedereo). Medido el volumen
inicial a demoler deduciende huecos.

MOCO0007 7,200 h Pedn ordinario 18,300 131,76
% 3,000 % Medios auxiliares 131,760 3,95
3,000 % Costes indirectos 135,710 4,070

Total por m3 . ........... : 139,78

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTAE Y COCHC
CENTIMOS por m3.
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23 URG1013CCl m Buldén para 10T de carga, confeccionado a base
de perforacién con maguina en muro y terreno,
colocacidédn de barra GEWI de didmetro 25mm,
inyeccidén de lechada de cemento y bulbo de
resina, incluse¢ operaciones de tesadoe y
comprobacidédn de carga de servicio. Medida la
longitud real instalada.
Sin descomposicidén 63,107
3,000 % Costes indirectos 63,107 1,883
Total por m .......o.uo..t 85,00
Son SESENTA Y CINCC EUROS por m.
24 URG1l040002 m2 Malla galvanizada de triple torsidén con
alambre reforzado de 3mm de di&metro, anclada
a malla de cable, en acantidado i/ colocacidn
de malla hexagonal 8x10~16 para
estabilizacién de paramento, extendida
adaptada a la orografia del paramento. Medida
la superficie ejecutada.
3in descompesicidn 27,184
3,000%  Costes indirectos 27,184 0,816
Total por m2 ............: 28,00
Son VEINTICCHC EURCS por m2.
25 URG1102001 m2 Limpieza de juntas en murcs de mamposteria,
realizada antes vy después del rejunteadeo, v
rejunteado con morterc de cemento M-7,5
hidréfugo. Medida la superficie ejecutada.
MOCO0003 0,150h  Oficial 1° 21,460 3,22
MOCOG0O07 0,350 h Peén ordinario 18,300 6,41
URG0O7100072 0,050m3 Mortero de cemento M-7,5 123,190 6,16
hidréfuge
% 3,000 % Medios auxiliares 15,790 Q,47
3,000 % Costes indirectos 16,260 0,490
Total por m2 ............! 16,75

Son DIECISEIS REURCS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
por m2,
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Num, Cédijdw ud Descripcidn

Total

26 YCLl60b ud Linea de anclaje horizgntal temporal, de
cable de acero, con amertiguador de calidas,
de 20 m de longitud maxima, para asegurar
hasta tres operarics, c¢lase C, compuesta por
2 postes de anclaje, para fijacidén mecdnica a
paramento y 1 linea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de energia con
indicador de tensién e indicador de namerc de
caidas; 1 tenscor y 20 m de cable, de acerc
galvanizado, de 8 mm de didmetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado
terminal con casquillo de cobre, guardacable
y conector en un extremo, amortizable en 3
usos.

3in descomposiciédn

3,000% Costes indirectos 291,262

291,262

8,738

Total por Ud ............¢

Son TRESCIENTOS EUROS por Ud.

27 YCX010 ud Conjunto de sistemas de proteccién cglectiva,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Sequridad y
Salud en el Trabajo.

S5in descomposicidn

3,000 % Costes indirectos 750,000

300,00

750,000

22,500

Total poer Ud ............ :

Son SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS por Ud.

28 YFFO1lO0 ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

mtS50mas010 1,000 Ud Coste de la reunidn del Comité 110,740
de Sequridad v Salud en el
Trabajo.

% 2,000 % Madigs auxiliares 110,740

3,000 % Costes indirectos 112,950

772,350

116,74

Total por Ud ...,

Son CIENTO DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS por Ud.

29 YFFQ20 Ud Hora de c¢harla para formacidén de Seguridad y
Salud en el Trabaje.
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Num. Cédigo Ud Descripcidn Total

mt50mas020 1,000 Ud Coste de la hora de charla 78,880 78, 88
para formacién de Seguridad y
Salud en el Trabaljo, realizada
por Técnico cualificado.

% 2,000 % Medios auxiliares 78,880 1,58
3,000 % Costes indirectos 80,460 2,410
Total por Ud ............: 82,87

Son OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS por Ud.

30 YFX010 ud Formacién del personal, necesaria para el
cumplimiente de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicioén 500,000
3,000% Costes indirectos 500,000 15,000
Total por Ud ............: 515,00

Son QUINIENTOS QUINCE EURCS por Ud.

31 YIX010 ud Conjunto de equipos de proteccidn individual,
necesarios para el cumplimiento de la
neormativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

5in descompesicién 350,000
3,000 % Costes indirectos 350,000 10,500
Total por Ud ............ : 360,50

Son TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS por Ud.

32 YPX010 ug Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5in descomposicién 675,000
3,000 % Cosies indirectos 675,000 20,250
Total por Ud ............: 695,25

Son SEISCIENT(GS NOVENTA Y CINCG EURCS CON
VEINTICINCO CENTIMOS por Ud.

33 ¥sX010 ud Conjunto de elementos de balizamiento y
sefializacidén provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trakajo.
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Num. Cddigo ud Descripcién Total
5in descomposicién 100,000
3,000 % Costes indirectos 100,000 3,000
Total por Ud ............: 103,00

Son CIENTO TRE3 EUROS por Ud.

Mayo de 2018.

Juan Félix Calabuig Salegui

Ingeniers de Caminos) [ e 7% § 3 _:.'Z'
Colegiadt n? 15.304/ 8 _Soemtc 45 _Sham__ et
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PERIMETRO DE SEGURIDAD ALREDEDOR DEL SOCAVON
CON PROHIBICION DE CIRCULAR VEHICULOS PESADOS

VALLA DE OBRA,

Anclaje quimico 318 Placas de Anclaje 300x300x15

B |
g \ :Ea-zouI?,

e P
6.00 \ Base y Cartabdn

#16

Pasador TR-20

MALLA DE SEGURIDAD

DETALLE DE ANCLAJE DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD

LINEA DE VIDA

CESTA COLGADA

3.8%

1.50

Vallado de Seguridad con Marcos 60x60x4
LTS PLATAFORMA DE SEGURIDAD '

i
Rejitla Galvanizada (Tramex) 30x30/30x2 |

B - 0.00 - o|
0
GALERIA ]
MALLA DE SEGURIDAD NOTAS
Rejilla Galvanizada (Tramex) 30x30/30x2 |
- LOS MATERIALES SE DESCOLGARAN EN UNA SEGUNDA ' 1.50
CESTA COLGADA QUE NUNCA ESTARA POR ENCIMA DE
LA CESTA DE LOS TRABAJADORES
' — HE@-M0 4
_ N Aregpbasie .
PLATAFORMA CON VALLADO DE | SECCION DE PLATARORMA DE SEGURIBAD, |
SEGURIDAD A RETIRAR EN CADA
JORNADA DE TRABAJO T B e & =
L TI \ . - o | ‘1 N N -"r;
- | _‘:{..:.5 | - .ji‘—«-:.‘L ﬂ 5 CL,__ b,
Malla de Seguridad de Cables de Acero : : — .
combinada con Malla de Triple Torsion: EL POSICIONAMIENTO DE AUTOGRUAS ¥ CAMIONES PROYECTO DE EJECUCION DE CIERRE DE CUEVA
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

Las disposiciones de cardcter general, las refativas a trabajos y materiales, asi como las obras en general, se regirdn por lo
expuesto en el Pllego de Clausulas Partlculares para contratos con la Adminlstracién Plbllca correspondiente, segdn lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Plblico (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion y Obras

Las atribuciones de Yos distintos agentes intervinientes en |2 Obra son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenacién de la
Edificacién {L.O.E.}.

Se definen agentes de !a edificacién todas las personas, fislcas ¢ juridicas, que Intervienen en el proceso de la edificacién.
Sus obligaclones guedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones que sean de aplicacién y por el
contrato gue origina su intervencién,

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el capitulo III "Agentes de
fa edificacién”, considerédndose:

1.2.1.1.- Ef Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica ¢ privada, que Indlvidual o colectivamente declde, impulsa, programa y financia con
recursos propios ¢ ajenos, las obras de edificacién para si ¢ para su posterior enajenacién, entrega o cesidn a terceros bajo
cualguler titulo,

Asume la Iniciativa de todo el proceso de la edificaclén, Impulsandc la gestién necesarla para llevar a cabo la obra
iniclalmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Seguln la legislacién vigente, a ja figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propletarios, u otras andlogas que asumen la gestién econdmica de la edlficacién,

Cuando las Administraciones publicas y los organlsmos sujetos a la leglslacién de contrates de las Administraciones publicas
actlen como promotores, se regirdn por la legislacién de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.C.E,

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor vy con sujecién a la normativa técnica vy urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Podrén redactar proyectos parciales del proyecto, ¢ partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con
el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto
en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumlira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promoteor, el compromise de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecién al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS ©
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHC DE REPETICION DE
ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El bDirector de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccldn facuitativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecte que la define, la licencla de edificacién y demas
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrate, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin propuesto,

Podran diriglr las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcidn técnica de dirigir la Ejecucién Material de la
Obra y de controlar cualltativa y cuantitativamente la construccidn y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudlo y andlisis previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el Arquitecte, procediendo a
solicitarle, con antelacién al iniclo de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios
que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la
efecucién de las mismas.
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1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de controi de calidad de la edificacion

Son entldades de control de calidad de la edificacion aquélias capacitadas para prestar asistencia técnica en |a verificacion
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus Instalaclones de acuerdo con el proyecto vy la
normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calldad de la edificacién los capacltados para prestar asistencia técnica,
medlante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, Importadores ¢ vendedores de productos de
construccién.

Se entiende por producto de construccién aguel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra, incluyendo
materlales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tante terminadas como en proceso de
ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segiin Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud seglin R.D. 1627/1997
La relacién de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memorla descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestién de residuos segln R.D. 105/2008

La relacion de agentes intervinientes en materla de gestién de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestién de Reslduos
de Construcclén y Demolicién,

1.2.5.- La Direccién Facultativa

En correspondencia con ja L.O.E., la Dlreccidn Facultativa estd compuesta por la Direccldn de Obra y la Direccién de
Ejecucién de la Obra. A la Direccién Facultativa se integrard el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecucién de la obra, en e} caso de que se haya adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucidn de la obra, dirigiendo el proceso de construccién
en funclén de las atrlbuctones profeslonales de cada técnico participante.

1.2.6.~ Visitas facultativas

Son las reallzadas a la obra de manera conjunta o Individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccidn
Facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependera de los cometidos gue a cada agente le son propios, pudiendo
variar en funcién de los reguerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y segln cada una de las fases de la obra. Deberdn adaptarse al proceso logico de construcclén,
pudiende los agentes ser o no coincidentes en la obra en funclén de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momente y del cometido exiglble a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaclones de los agentes que Intervienen en la edificacién son Jas contenldas en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 y 16, del capitulo Il de la L.Q.E. y demas legislacién aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titulartdad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacidn e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al Director de
Obra, al Director de la Ejecucidn de la Obra y al Contratista posterlores medificaciones del mismo gue fueran
imprescindibles para llevar a buen fin jo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacidn y capacitacién profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exligibles para realizar en su globalidad y ilevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
basicos estipulados para los ediflcios.

Gestlonar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demds autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccién de edificios, la urbanizacién que procediera en su entorno
Inmediato, la realizacién de obras que en elios se ejecuten y su ocupacién.

Garantizar los dafios materlales que el edificic pueda sufrir, para la adecuada proteccidn de los intereses de los usuarios
finales, en las condicipnes legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma persenal e individualizada,
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tanto por actos proplos como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislaclén vigente, se deba
responder.

La suscripcién obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales
gue ocasfonen en el edificio el Incumplimlento de las condiciornes de habltabilidad en tres afios ¢ que afecten a la seguridad
estructural en el plazo de diez afos, con especlal mencién a las viviendas individuales en régimen de autopromocion, que
se regiran por lo especialmente legislado al efecto,

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bésico, en su caso, al igual que a
los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segan lo establecido en el R.D. 1627/97, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Suscribir el acta de recepcién final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacién de las obras, que
podréd efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la totalidad de las obras ¢ fases completas. En el caso de hacer
mencidn expresa a reservas para la recepclén, deberan mencionarse de manera detallada las deflciencias y se debera hacer
constar el plaze en que deberdn quedar subsanados los defectos observados,

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecidn a la normativa urbanistfca y técnica en vigor y contenlendo la
documentacién necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demdés permisos administrativos -proyecto basico- como
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las coplas autorizadas correspondientes,
debidamente visadas por su colegio profesional.

Definlr el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacidn y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento
de cuartos de maguinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de
ventilacién, alojamiento de sistemas de telecomunlcacién y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio
para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales,
debiendo éstos adaptarse al Prayecto de Ejecucién, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberd entregarse
necesarlamente un ejemplar del proyecto complementario al Arqguitecto antes del inicio de las obras ¢ instalaciones
correspondientes,

Acordar con el Promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales,

Facilitar Ja colaboracidn necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos parciales exlgibles por
la leglslaclén o fa normativa vigente y que sea necesario inclulr para el desarrollo adecuado del proceso edlficatorio, que
deberdn ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos
parciales serdn aquellos redactados por otros técnicos cuya competencla puede ser distinta e incompatible con las
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los que es
legalmente competente para su redaccién, excepto declinacidn expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudlendo exigir la cormpensaclon econdmica en concepto de ceslén de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se
tuviera que entregar a otros técnicos, Igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto
por él redactado, en soporte papel ¢ informatico.

Ostentar la propledad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los caleulos de cualquier tipo,
asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus decumentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

Tener |a capacltacién profesional o titulacién que habilita para el cumplimlento de jas condiciones iegalmente exiglbles para
actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccién para cumpllr con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaclones provisionates y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se anallcen, estudien,
desarrollen y complementen tas previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su proplo sistema de
ejecucidn de la obra. En dichos planes se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas aiternativas de prevencion
propuestas, con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccién
previstos en el estudio ¢ estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que Incluird el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/%7 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medldas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legistacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
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necesarios y dotando ai personal del equipamiento de seguridad exlgibles, asi como cumplir las drdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condlciones adecuadas.

Examinar la documentacidon aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion como
de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la
comprensién de la totalidad de 1a obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccién Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecién al
Proyecto de Ejecucién que deberd haber examinado previamente, a la legisiaciéon aplicable, a ias Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucién Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Efectuar las obras slgulendo los criterlos al uso que son proplos de la correcta construccién, que tiene la obligacion de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de jos materiales o lex artls, aln cuando éstos criterios no
estuvieran especfficamente reseflados en su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de
tedo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficlales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por perscnal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferenclas, contribuyendo con ello a la agilizacldn y finalizacion de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertlnentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcldn, programandolas de manera coordlnada con el Arquitecto
Técnico o Aparejador, Director de Ejecucién Material de la Obra,

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilacién
y con adecuado orden y concierto, asl como responder directamente de ‘os trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectlien, y ordenando la modificacién de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por Iniciativa propla o por prescripcion facultativa del Director de la Ejecucion de la obra,
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exlgible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién, debiendo recabar de la Direccidén Facultativa la
Informaclén que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarlas y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicién del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el pian a seguir en cuanto a las tomas de muestras,
traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccidn Facultativa,

Auxiliar al Director de la Ejecucidn de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el
acta correspondiente de inlcio de obra, asi come la de recepcién final,

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacidon final de obra
ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefalan en el Articulo 19 de la Ley de Qrdenacidn de la Edificacién y que, en funcién
de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacién o acabade de las obras), 3 aflos {dafios
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios {dafios en
cimentacién o estructura que comprometan directamente la resistencta mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucidn, facilitande su interpretacién técnica, econdmica y estética a los
agentes intervinientes en el proceso constructivo,

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo
de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccién de aquellas medificaciones ¢ aclaraciones directamente relacionadas
con la adecuacién de la cimentaclén y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el cilculo o
recélculo del dimenslonado y armade de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentacldén y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucidén de espacios y las
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soluclones de fachada y cublerta y dimensionado y composicién de huecos, asf como la modificacién de los materiales
previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucién de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaclones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta Interpretacidn y ejecucion
del proyecto, asi como Impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Qrdenes y
Asistencias las Instrucciones precisas que se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado,
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de QObra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaclones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisién
de la documentacion que se le presente relativa a2 las unidades de obra realmente ejecutadas prevla a su liquidacién final,
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o mormativas,
conllevan una variacion de |o construido con respecto al proyecto basico y de elecucién y que afecten o puedan afectar af
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en fo que respecta a la documentacidn grafica y escrita del proyecto ejecutado,
Incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberén obligatoriamente entregarle la documentacién final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexard el Acta de Recepcidn Final; la relacién identlficativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificacidn, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinlentes; las instrucciones de Uso
y Mantenlmiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que fe sea de aplicacién.

La documentacién a la que se hace referencla en los dos apartados anterlores es parte constituyente del Libro del Edificio v
el Promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberé ser custodiado por el Presldente de la Comunidad de Propietarios
o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir
los requisitos de mantenimiento que constan en fa citada documentacién.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artlculos precedentes,
es mision especifica suya la direccién mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimlento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuacién de lo construido a éste.

Cabe sefalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los Arqultectos Directores de Obra en su
labor de alta direccién se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicle, el incumplimiente de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podré recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.5.- El Director de Ia Ejecucion de la Obra

Corresponde al Arqultecto Técnico o Aparejador, segln se establece en el Articulo 13 de la LOE y demas legislacidn vigente
al efecto, las atribuciones competenciaies y obligaclones que se sefialan a continuacién:

La Direccién inmediata de la Obra.

Verlficar personalmente la recepclén a plé de obra, previo a su acopio o colocacidn definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucidn de la obra, comprobando que se ajustan con precisién a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacién o rechazo de los
mismos en casoe de que lo considerase oportune y per causa justificada, ordenando la realizacion de pruebas y ensayos que
fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asf
come, en su caso, con las Instrucciones complementarias necesarias que recabara de! Director de Obra,

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto
o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los matertales, hormlgones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacldn de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos,

Verificar la correcta ejecuctén y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacién y estructura horizontal y vertical, con comprobacién de sus especificaciones
concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacién a ficha técnica homologada, didmetros nominales,
longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefalados por la Instruccion del
Hormigdn vigente y de aplicacién.
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Comprobaclén del correcto dimenslonado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacion; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horlzontat como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazédn y, en general, a
lo que atafie a la ejecucidn material de la totalidad de |la obra y sln excepcién alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de
los materiales y de la correcta construccién {lex artis) y a las normativas de aplicacidn,

Aslstir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la
ejecucidn de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacion del edificio, dando las érdenes
precisas de ejecucién al Contratista y, en su ¢aso, a los subcontratlstas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la correcta
ejecucién material de las obras,

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de fas 6rdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo realmente
ejecutado a lo ordenado previamente,

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuaclén y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a [a especificaciones del proyecto de ejecucién como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su julcio, existiera causa grave y justiflcada, que se deberd hacer constar necesarlamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberan necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Catidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo
cometido y obligacicnes tiene !egalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxillado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarlas de
elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabllizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya
teniendo conocimiento de [os mismos, proponiéndole la realizacién de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.

Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviende de nexo de unién entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacién final de obra relatlva a los resultados del Control de Calidad y, en
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucién de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos
de la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desaglies de pluviales y demas aspectos sefialados
en la normativa de Control de Calldad.

Suscriblr conjuntamente el Certiflcado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucién de las
obras y a la comprobacién y verificacién positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucién de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenade pusiera en peligro la obra o
las personas que en ella trabajan, podrd acudir a las autoridades judiciales, slendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.6.- Las eniidades y los laboratorios de control de calidad de Ia edificacién
Prestar asistencla técnica y entregar los resuitados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiaies y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacién oficial otorgada por Jas Comunidades Auténomas con
competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especlficaciones del pedide, respondiendo de su origen, identidad
y calidad, asi como del cumplimiento de las exigenclas que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, !as instrucclones de uso y mantentmiento de ios productos suministrados, asi como las garantias
de calidad correspondientes, para su inclusidén en la documentacién de la obra ejecutada.
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1.2.7.8.- Los propietlarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un adecuado uso y mantenimiento,
asi com¢ recibir, conservar y transmitir fa documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente,

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentacion final de obra
Una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporacién, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, serd
facilitado al promotor por el Director de Qbra para la formalizacién de los correspondientes tramites adminlistrativos.

A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcidn, la relacién Identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso.

1.3.- Disposiciones Economicas

Se regirdn por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracién
Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico (LCSP),
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar |a labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucién de la Obra, para el control de recepcion en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con o especificado en el articulo 7.2. del CTE,
en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberdn cumplir los productos, equipos y slstemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre
ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pllego. Tendrén preferencia en
cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesién de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus
cualidades, emltido por Organismos Técnicos reconocidos,

Este control de recepcién en obra de productos, equlpos y sistemas comprendera seg(n el articule 7.2, del CTE:

« El control de la documentacidn de los suministros, realizado de acuerdo con el articule 7.2.1.
« El control mediante distintives de calidad ¢ evaluaciones técnicas de idoneidad, segln el articulo 7.2.2.
s El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3,

Por parte del] Constructor ¢ Contratista debe existir obligacidn de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejdndose que previamente al empleo de los mismes se solicite
la aprobacion del Director de Ejecucidn de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la
obra.

El Contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, iIndependientemente
del nivel de control de calldad que se establezca para la aceptacién de los mismos.

El Contratista notificard al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente anteladén, la precedencia de los materiales gue
se proponga utillzar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecuclédn de la Obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptacién.

Estos materiales serén reconocidos por el Director de Ejecucion de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacién
no pedran ser acopiados en obra ni se podrd proceder a su colocacién, Asi mismo, aln después de colocados en obra,
aquellos materiales que presenten defectos no percibldos en el primer reconocimlento, slempre que vaya en perjulcio del
buen acabado de la obra, seran retirados de [a obra. Todos fos gastos que eilo ocasionase serdn a cargo del Contratista,

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspecclén o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepcién definitiva de la obra.

2.1.1.~ Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccién queda definido como cualquier producto fabricade para su incorporacién, con caracter
permanente, a las obras de edificacion e ingenleria civll que tengan incldencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

» Resistencia mecanica y establlidad.

s Seguridad en caso de Incendio.

» Higiene, salud y medio ambiente.

« Seguridad de utilizacion.

+ Proteccion contra el ruido.

* Ahorro de energia y aislamiento térmico.

B! marcado CE de un producto de construccién indica:

» Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenldos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnlca
Europeo).

« Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relatives a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y ia Administracion competente en materia de Industria la que vele por la
correcta ytilizacién del marcado CE.

Es obligacién del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asl, si se cumplen las condiciones estabiecldas en el Real
Decreto 1630/19%2 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal ta Directiva de Productos de Construccién
86/106/CEE,

El marcado CE se materializa medlante el simbolo *CE” acompafiado de una informacién complementaria,
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

« En el producto propiamente dicho.

« En una etiqueta adherida al mismo.

« En su envase o embalaje.

= En [a documentacién comerclal que le acompanfa.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm,

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armeonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

« ¢| nimero de identificacién del organismo notificade (cuando proceda)

» el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

s la direccidn del fabricante

« el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

« las dos Ultimas cifras del afie en el que se ha estampado el marcado en el producto

« el nimero del certificado CE de conformidad {cuando proceda)

» el numero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nUmeros de todas ellas

« la designacién del producto, su uso previste y su designacidn normalizada

« informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producte atendiendo a sus especificaclones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicién
especial, debiendo cumplir dnicamente las caracteristicas resefiadas anterlormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la menclén "Prestacidn no
determinada™ {PND).

La opclén PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una
determinada caracteristica y el fabricante no desea facilltar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2,1.2.1,- Hormigén estructural

2.1,2.1.1.- Condiciones de suministro

w El hormigén se debe transpeortar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiclones estlpuladas, sin experimentar variacién senslble en las caracteristicas que poselan reclén
amasadas.

® Cuando el hormigdén se amasa completamente en centrai y se transporta en amasadoras méviles, el volumen de
hormligén transportade no deberd exceder del 80% dei volumen total del tambor. Cuando el hormigén se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora mévil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

m Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén ¢ mortere endurecldo, para lo cual se
limpiardn cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdn. Asimismo, no deberdn
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigén.

s El transporte podré realizarse en amasadoras maviles, a la velocidad de agitacidn, ¢ en equipos con © sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficles lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneldad del
hormigén durante el transporte y la descarga.,

2.1.2.1.2.- Recepcién y control

= Documentacién de los suministros:

¥ Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facllitard a la Direcclén Facultativa, cualguier documento de
identlficacién del producto exigldo por la reglamentacién aplicabie o, en su caso, por el proyecto o por la Direccién
Facultativa, Se facillitaran los siguientes documentos:
¢ Antes del suminlstro:
s Los documentos de confermidad o auterizaciones administrativas exigldas reglamentariamente.
« Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en Ja Instruccién de
Hormigén Estructural (EHE-08).
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« Durante el suministro:

« Cada carga de hormigén fabricado en central, tanto sl ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ira
acompafiada de una hofa de suministro que estard en todo momento a disposicién de la Direccldn de Obra, y
en la que deberdn flgurar, como minimo, Jos siguientes dates:

Nombre de la central de fabricacién de hormigén.
Numero de serie de [a hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepclén.
Especificaciéon del hormigdn.
« En el caso de que el hormigén se designe por propiedades:
« Designacion.
« Contenldo de cemento en kilos por metro cibico (kg/m3) de hormigdn, con una tolerancia de +15
kg.
« Relacién agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de £0,02.
« En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacién:
« Contenide de cemento por metro cibico de hormigdn.
« Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
» Tipo de ambiente.
* Tipo, clase y marca del cemento.
« Conslstencia.
e Tamafio maximeo del arido.
« Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario Indicaclén expresa de que ne contiene.
« Procedencia y cantidad de adicidn {cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en casc contrario,
indicacién expresa de que no contiene.
« Designacién especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
« Cantldad de hormigén que compene la carga, expresada en metros cubicos de hormigén fresco.
» Identificacion del camidn hormigonera (¢ equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
« Hora Ifmite de usc para el hormlgdn.
» Después del suministro:

 El certificado de garantia del producto suministrado, firmade por persona fisica con poder de representacién

suficlente.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segUn la Instruccién de
Hormigon Estructural {EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

® En el vertido y colocaclén de las masas, Incluso cuando estas operaciones se reallcen de un modo continuo mediante
conducciones apropladas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2,1.4.- Recomendaciones para su uso en obira

m El tiempo transcurrido entre la adicién de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del hormigdn, no
debe ser mayor de hora y media. En tlempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigén, el tiempo limite debera ser inferior, @ menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calldad
del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

= Hormigonado en tiempo frio:

w La temperatura de la masa de hormigdn, en el momento de verterla en ¢l molde o encofrado, no serd inferior a 5°C.

m Se prohlbe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grades
centigrados.

m En general, se suspenderd el hormigonado siempre gque se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
slgulentes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

m En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarén las medldas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no se produclran
deterioros locales en Jos elementos correspondlentes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material.

= Hormigonado en tiempo caluroso:

® Sj la termperatura ambiente es superior a 40°C ¢ hay un viento excesivo, se suspenderd el hormigonado, salvo gue,
previa autorlzacién expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.
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2.1.3.- Aceros para hormigén armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y ia agresividad de la atmésfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepcidn y controf

® Documentacién de los suministros:

m Los suministradores entregardn al Constructor, quién los facilitard a la Direcclén Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producte exigido por la reglamentacién aplicable ¢, en su caso, por el proyecto o por la Direccldn
Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

+ Antes del suministro:
+ Los documentos de conformidad ¢ autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
« Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran jos certificados de ensayc que garanticen el
cumplimiento de las siguientes caracteristicas:
« Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por e} fabricante.
» Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
« Aptitud al doblado simple.
« Los aceros soldables con caracterfsticas especiales de ductilidad deberdn cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformacién alternatlva.
« Caracteristicas de adherencia, Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante el
ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacidn de adherencla, en el que constara, al menos:
« Marca comercial del acero.
« Forma de suministro: barra o rollo.
+ Limites admisibles de variacién de ias caracteristicas geométricas de los resaltos.
= Composicién quimica.
« En la documentacién, ademas, constara:
+ El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio plblico, declaracién de estar
acreditado para el ensayo referido.
« Fecha de emisién del certificado.
« Durante el suministro:
» Las hojas de suministro de cada partlda ¢ remesa.
= Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard una declaracién del sisterma de Identificacidn del acero
gue haya empleado el fabricante.
s+ La clase técnica se especificard mediante un cédigo de ldentificacion de! tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas las
marcas de identiflcaclén que Incluyen Informacién sobre el pals de origen y el fabrlcante.
= En el casc de que el producte de acero corrugado sea suministrado en rollo © proceda de operacicnes de
enderezado previas a su suministre, deberd indicarse explicltamente en 1a correspondiente hoja de suministro.
+ En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos
especiates para el procese de soldadura, el fabricante debera indicarlos.
» Después del suministro:
« El certificado de garantia del producte suministrade, firmado por persona flsica con poder de representacian
suficiente.

= Distintivos de calidad y evaluaciones de Idoneidad técnica:

m En su caso, 1os suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitard a la Direccién Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministrardn estan en
poseslén de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la sigulente informacién:

= Identificacion de la entidad certificadora.

« Logotipo dei distintivo de calidad.

» Identificacidn del fabricante,

« Alcance del certlficado.

« Garantia gque queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacién).
« Nimero de certlficado.

« Fecha de expedicidn del certificado.

m Antes del inlcio del suministro, la Direccidn Facultativa valorara, en funcidén dei nivel de garantfa dei distintivo y de
acuerdo con o Indlcado en el proyecto y lo establecldo en la Instruccién de Hormigdén Estructural (EHE-08), si la
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documentacién aportada es suficlente para la aceptacién del producto suministrado ©, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la Instruccion de
Hormlgén Estructural (EHE-08).

m En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitardn sus resultados acompafiados de Ja
incertidumbre de medida para un determinado nivel de conflanza, asi como la informacién relativa a las fechas, tanto
de la entrada de |la muestra en el laboratorio como de la reallzaclén de los ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccién Facultativa,

2,1,3.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

s Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmésfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, culdadosamente claslficadas segin sus
tipos, calidades, didgmetros y procedenclas, para garantizar la necesaria trazabilidad.

= Antes de su utilizacién y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinard el estado
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por
oxldacién superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, gue
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra,

» £n el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superflcie tales
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién ¢ su
adherencia,

w La elaboraclén de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instafaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actlvidades:

m Almacenamiento de los productos de acero empleados.
m Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
& Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segln el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

x Para prevenir la corrosién, se debera tenmer en cuenta todas las conslderaciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

u Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con .otros metales de muy
diferente potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materlales componentes (agua, arldos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfures y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metalicas

2.1.4.1.- Aceros on perfiles laminados

2.1.4.1.1,- Condiciones de suministro

w Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los
dafios superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos),

w Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste, Debe evitarse cualguier acumulacién de agua. Los componentes deben
mantenerse limplos y colocados de forma que se eviten las deformacionas permanentes.



Pliego de condiclones

Piiego de condiciones técnicas particulares

2.1.4.1,2.- Recepcién y control

® Documentacléon de los suministros:

m Para los productos planos:
« Salvo acuerdo en contrario, el estade de suministro de los productos planos de los tipos 5235, 5275 y $355 de
grado JR queda a eleccldén del fabricante.
= Si en el pedido se solicita inspeccién y ensayo, se deberd indicar:
« Tipo de inspeccién y ensayos {especificos o no especificos).
» El tipo de documento de la inspeccién,
® Para los productos fargos:
» Salvo acuerde en contrario, el estado de suministro de los productes largos de los tipos 5235, §275 y 5355 de
grado JR queda a eleccién del fabricante.

 Ensayos:
m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente,

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= S los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempeo, ¢ de una manera tal que pudieran haber
sufrido un deterioro importante, deberdn ser comprobados antes de ser utllizados, para asegurarse de que siguen
cumpllendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosién atmosférica
pueden reguerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposicion a la
intemperie.

m El material deberd almacenarse en condiclones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

E El material no deberd emplearse si se ha superado [a vida Gtil en almacén especificada por su fabricante,

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucién de cada una de fas diferentes unidades de obra se organizan en los sigulentes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilldades, tanto fislcas como quimicas, entre los diversos
componentes gue componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada 105 elementos que la componen, con la nomenclatura
especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterlos gue marca la propia hormativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas gue afectan a la realizacion de Ia unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicién que luego serd comprobada en
obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse ios trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el Director de [a Ejecucién de la Obra
habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacién
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del Director de la Ejfecucién
de la Obra de todos los materiates que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizardn una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condliciones
ambientales del entorno, y la cualificacidn de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serle de requlsitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, gue
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
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AMBIENTALES
En determinadas condiclones climéticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrén iniciarse los trahajos de ejecucién de
ja unidad de obra, deberdn interrumpirse o serd necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, serd necesaria la presentaclén al Director de la Ejecucidén de ja Obra de una serie de documentos por
parte del Contratista, que acrediten su cualificaclén, o la de la empresa por €l subcontratada, para realizar cierto tipo de
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesién de un Documento de Idoneldad Técnica
(DIT), deberdn ser realizados por la propia empresa propietarla del DIT, o por empresas especiallzadas y cualificadas,
reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condliciones que permitan consegulr el nivel de calidad previsto para cada elemento constructive en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucién, las fases de las que consta el proceso de ejecucién de la unidad de ¢bra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de
obra, para que no Interfiera negativamente en el proceso de ejecucién del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucién de cada unidad de obra, el Contratista retirard los medios
auxiliares y procederd a la limpleza del elemento realizado vy de las zonas de trabaijo, recogtendo los restos de materiales y
demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar fa unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indlcan las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuye coste se encuentra inciuido en el proplo precio de la unldad de cbra.

Aguellas otras pruebas de servicio 0 ensayos que no estan Incluidos en el precio de fa unidad de obra, y que es obligateria
su realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecuclén Material {PEM).

Por ejemplo, esto es |0 que ocurre en la unidad de obra ADPO10, donde se indica que no esta incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacién vy
mantenimiente en obra, hasta su recepcién final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cémo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad vy
obtenida la aceptacién final por parte del Director de Ejecucién de [a Obra.

La medicién del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se reallzard, en su caso, de acuerdo con las normas que
astablece este capitulo, tendrd lugar en presencia y con intervencién del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho s}, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo, En tal caso, serd valide el resultado que el Director de
Ejecucién de la Obra consigne.

Todas las unldades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaradn por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pllego de Condlciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cénones, transporte, manipulacién y emplec de los materiales, magquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesarla para su ejecucidn y costes indlrectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requleran para la ejecucién de la obra, tales como indemnizaclones por dafios a
terceros U ocupaciones temporales y costos de obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicién de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucién
de tas obras como por las instalaclones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaclones descritas en el
proceso de ejecucién, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funclonamlento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas ¢ similares.

No serd de abono al Contratista mayor volumen de cualguier tipo de obra que el definido en los planos ¢ en las
modificaciones autorizadas por la Direccién Facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucién de
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenldo que realizar por orden de la Direccién Facultativa para
subsanar cuaiquier defecto de ejecucion.
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A contlnuacién, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL. TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidn se referira al estado de las tierras una vez extraldas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, serd la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medic que proceda, en funcién de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicién se referird al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactacién.

Volumen teérico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimenslones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Serd la superficle que resulte de considerar tas dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen teérico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensicnes de las secciones tedricas
especificadas en los pianos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigén hubieran quedado con
mayores dimensiones,

ESTRUCTURAS

Volumen teérico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de jas secciones tebricas
especificadas en los planos de Proyecto, Independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayeres dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metélicos los pesos nominales
que, segln dimenslones y tipo de acero, figuren en tablas,

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2, Se medird la superficie de jos forjades de cara exterlor a cara
exterlor de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando (nicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2,

En ios casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafies, cada una de las unidades de obra de forjado se
medird desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jdcena o muro de carga comdn.

En los casos de forjados inclinados se tomard en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con ef
mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS {MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m?2. Se aplicard el mismo criteric que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficle mayor de X m2. Se mediran Jos paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuande los huecos sean menores de X m2? se medirdn a cinta corrida come si no hubjera huecos, Al no deducir
ningln hueca, en compensacién de medir hueco per macizo, no se mediran los trabajos de formaclén de mochetas
en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducira la superficie de estos huecos, pero se sumara a la medicién
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarroile de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie
de todos los huecos, pero se incluye la ejecucidén de todos los trabajos precisos para la resolucién del hueco, asl como
los materiales gue forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A jos efectos anterlores, se entenderd como hueco, cualquler abertura gue tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira slempre el mismo
al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en
una o dos hiladas de regularizacién que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar Iz medicién de las
unidades de obra se medira su altura desde el forjado y, en compensaclén, no se mediran las hiladas de regularizacién.

INSTALACIONES
Longitud reaimente ejecutada, Medicldn segln desarrollo longitudinal resultante, conslderando, en su caso, los tramos
ocUpados por piezas especiales.
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REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m?, el exceso sobre ios X m2. Los paramentos verticales y
horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m=2. Para huecos de mayor
superficie, se descontard Unlcamente e! exceso sobre esta superficle, En ambos casos se considerara incluida la
ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarlos empotrados no seran
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensién.

2.2.1.~ Actuaciones previas

Unidad de obra 0XP010b: Hora de Alquiler de auto-gria de 30 t. con cesta para personal de trabajo para
descuelgues en acantilado.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Alquiter diario de cesta elevadora de brazo telescdplco de 20 m de aftura maxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimlento
y seqguro de responsabilidad civil.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ndmero de unidades previstas, seg(in documentacién grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Revislén periddica para garantlzar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortlzacién en forma de alquiler diario, segun condlciones definldas en el contrate suscrite con la empresa
suministradora.

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADE0O1: Picado en acantilado en roca con medios manuales, para conseguir zonas lisas para el
anclaje de elementos de seguridad, retirada de los materiales excavados a cesta 6 container.

CARACTERISTICAS TECMICAS

Excavacidn de tlerras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, bajo nivel freatico, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilizacidn de bombas para bajar el nivel fredtico del terrenc y poder
trabajar en seco durante las labores de excavacién, refinado de paramentos y fondo de excavacién, extracclédn de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavaciéon, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard la poslible existencla de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrd de la Informacién topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudlo
geotécnico del terrenc realizado por un laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente, y que incluird,
entre otros datos: plano altimétrico de |a zona, cota del nivel fredtico y tipo de terreno que se va a excavar a efecto
de su trabajabilidad.

Se dispondran puntos fljos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y vetticales de los puntos del terreno.

Se comprobaré el estado de conservacién de los edificios medianeros y de las construcciones préximas gue puedan
verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio gue pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitarad de las
correspondientes compafifas suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energfa eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucién de [a obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general v fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Transporte, montaje y desmontaje del equipo de agotamiento ¢ rebajamlento del nivel
fredtico. Agotamiento o rebajamiento del nivel fredtico. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccién de
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camién de las tlerras
excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La excavacion quedard limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigenclias de estabilidad de los cortes de
tierras, taludes y edificaciones proximas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosidén o desmoronamients por parte de las aguas
de escorrentia. Se tomardn las medidas oportunas para asegurar que las caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segin especiflcaciones de Proyecto, sin inciuir los Incrementos por excesos de
excavaclén no autorizados, ni el relleno necesario para reconstrulr la seccion tedrica por defectos Imputables al Contratista,
Se medird la excavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningln tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavacién antes de conformada la medicién, se entenderd que se aviene a 1o que unilateralmente determine el
Director de Ejecucidn de la obra.

Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de [a obra, con carga manual sobre cesta 6 container y
elevacién mediante pluma.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de tlerras con dumper de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno dentro de la
obra, considerando ef tiempo de espera para la carga manual, ida, descarga y vuelta. Sin inclulr 1a carga en obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, Incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeflciente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefiallzadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para
la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccién de las mismas mediante su cubricidén con lonas o toldes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utllizadas durante el transporte guedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medIrd, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tlerras realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.

2.2.3.- Cimentaciones

Unidad de obra CSZ015: Hormigbén en masa, realizado con hormigbén HM-20/8/20/1 fabricado en central y
vertido con bomba, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de ia agreslvidad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegird el cemento adecuado
para |a fabricacidén del hormigén, asi como su dosificacién y permeabilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacién de zapata de cimentacion de hormigén en masa, realizada con hormigén HM-20/B/20/1 fabricade en central y
vertido desde camidn, sin incluir el encofrado en este precio.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instriuccién de Hormigén Estructural {(EHE-08).
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Ejecuclon:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara |a existencia de |la capa de hormigén de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal vy una
superflcie limpla.

AMBIENTALES
Se suspenderdn los trabajos de hormigonado cuando llueva con Intensidad, nleve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C ¢ se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C,

DEL CONTRATISTA
Dlspondra en obra de una serie de medios, en previsidn de que se produzcan cambios bruscos de las condlciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorlzacion per escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazade de las zapatas y de los pllares u otros elementos estructurales gue apoyen en las mismas.
Vertido ¥ compactacién del hormlgén. Coronacién y enrase de clmientos, Curado del hormigén.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitird correctamente tas cargas al terreno. La superficie quedara sin
Imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el volumen tedrico ejecutado segin especificaciones de Proyecto, sln incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

2.2.4.- Estructuras

Unidad de obra EASO0Eb: Placa de anclaje de acero $S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 16 mm,
con 6 parnos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 5¢ cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondré en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm, vy
montaje sobre 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 50 ¢m de longitud total,
embutldos en el hormigén fresco, v atornlliados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecldo el hormlgén del
cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparacién de ia superficie soporte, taladro central, nivelacién, relleno del espacio
resultante entre el hormigdn endurecido y !a placa con mortero autonivelante expansivo, aplicaclén de una proteccion
anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparaclén en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecuclon:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2, Ejecucidon de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacién, al Director de Ejecucidn de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecte.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EIECUCIONR
Limpieza y preparacién de la superficle de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacidn y fijacién provisional
de la placa. Aplomado y nivelacidn. Relleno con mortero. Aplicacion de la proteccién anticorrosiva.

CONDICIONES DE TERMINACIGON
La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacién. El acabado superficial serd el adecuado para
€l posterior tratamlento de proteccidn.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira e nimero de unidades reaimente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto,

Unidad de obra EAV010b: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles [aminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
fa zona de soldadura no se pintara.

No se pondréd en contacte directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero faminado UNE-EN 10025 S275J)R, en perfiles laminados en callente, plezas simpies de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparacién de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dog manos de
imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la Zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacién de bordes,
soldaduras, cortes, plezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacién de superficies e imprimacién.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2, Ejecucién de estructuras de acero y aluminio. Paite 2: Requisitos técnicos para la
ejecucién de estructuras de acero.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERXIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE L.AS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando fa temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que Intervengan en su
ejecucldn estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién y fijacién provislonal de la
viga. Aplomado y nivelacidon. Ejecucién de las uniones. Reparacién de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial serd el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccidn.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oflcial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra ECM010b: Muro de mamposteria concertada a una cara vista de piedra caliza, colocada con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucién de muro de carga de mamposteria concertada a una cara vista, fabricada con mampuestos de pledra caliza, con
las caras de junta y de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-
5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso
preparacién de piedras, asiento, juntas de fabrica, elementos para asegurar la trabazén del muro en su jongitud, angulos,
esquinas, recibido y rejuntado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-EFP. Estructuras: Fabrica de piedra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO .
Volumen medido segin documentacién gréfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cuaf fuere su superficie, al no
considerar la ejecucién de dinteles, jambas, vierteaguas, albardlllas ni cornisas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOCPORTE
Se comprobara que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpla.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del muro. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y
humectacién del lecho de la primera hilada. Colocacion de fos mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con
regla y plomada, rectlficando su posiclén mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del
paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico, no presentard excentricidades y tendrd buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra reclén ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere
su superficie, ya que no incluye la ejecucion de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

2.2.5,~ Gestidon de residuos

Unidad de obra GCA0LO: Clasificacién a ple de obra de los residuos de construccidén y/o demolicidén,
separandolos en fracciones (hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccidn y/o demolicién, separandolos en las siguientes fracciones:
hormigdn, ceramicos, metales, maderas, vidrios, pldsticos, papeles o cartones vy residuos peligrosos; dentro de la obra en la
que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camidn o contenedor correspondiente,

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacion de la produccion y gestiéon de l1os residuos de construccion y demolicidn.

Clasificacion: Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residues,
segun documentaclén grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIGN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estdn perfectamente sefallzadas sobre el terreno tas zonas de trabajo vy vias de clrculaclén, para
la organizacién dei trafico,

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedaran clasificados en contenedores diferentes los reslduos Inertes no peligrosos, v en bidones o contenedores
especiales ios residuos peligrosos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, Incluyendo el esponjamiento, el volumen de reslduos realmente clasificado segln especificaciones de Proyecto.



Pliago de condiciones

Pliego de condlciones técnicas particulares

Unidad de obra GTA020: Transporie de tierras con camién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de residuos,
situado a una distancia no limitada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacién de cualquier tipo de terrenc a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorlzacién o
elliminacién de residuos, sltuado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en
obra, Ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestlén de residuos: Regulacién de la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién,

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tebricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su ¢orrespondiente
coeficlente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estdn perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulaclén, para
la organizacién del trifico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCI6N
Transporte de tlerras a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacién o ellminacién de reslduos, con proteccién de las mismas medlante su
cubricién con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de clrculacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limplas de cualquier tipe de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamlento, el volumen de tierras reaimente transportado segUn especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GTB020;: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacién, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacién, en vertedero especifico, instalacién de tratamlento
de residuos de construcclén y demolicién externa a la obra o centro de valorizacidon ¢ eliminacion de residuos. $in inclulr el
transporte,

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccidn y gestion de los residuos de construccién y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secclones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregade segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAG20: Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccién y/o demoliciébn, a vertedero especiflco, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de residuos, situado a 10 km
de distancia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte con camién de mezcla sin ¢lasificar de residuos inertes producldos en obras de construcclén y/o demolicidn, a
vertedero especifico, tnstalaclén de tratamiento de residuos de construcclén y demoliclén externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos, situade a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a
maguina en obra, Ida, descarga y vuelta.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulaciéon de la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen teérlco, estimado a partir del peso y la densidad aparente de fos diferentes materiales que componen los residuos,
segun documentacién grafica de Proyecto,
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CONDICICNES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estadn perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para
la organlzacién del trafico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedardn completamente limplas de cualguier tipo de restos,

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado segln especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra GRB020: Canon de vertide por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa & la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcclén y/fo
demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamlento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o
centro de valorizaclén o eliminacién de residuos. Sin inclulr el transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de reslduos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tebrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que compenen 10s reslduos,
segln documentacién grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, Incluyendo e! esponjamlento, el volumen de residuos realmente entregado segin especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCL160b: Linea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caidas,
de 20 m de longitud maxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 postes de anclaje,
para fijacldn mecdnica a paramento y 1 linea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energia con
indicador de tensidn e indicador de nimero de caidas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casqulllo de cobre,
guardacable y conector en un extremo, amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacién y desmontaje de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje horlzontal
temporal, de cable de acero, con amortiguador de caldas, de 20 m de longitud maxima, para asegurar hasta tres operarios,
clase C, compuesta por 2 postes de anclaje, para fijacién mecanica a paramento y 1 linea de anclaje flexible, formada por 1
absorbedor de energfa ¢on indicador de tensién e indicador de nimero de caidas; 1 tensoer y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de dlametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casqulillo de cobre,
guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos, Incluso fijaciones mecanicas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: EN 795. Equipos de proteccién individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NOmero de unidades previstas, segun Estudio ¢ Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocaclén vy fijacidn de los postes de anclaje. Montaje de los componentes. Mantenimiento. Desmontaje
posterlor.

Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunte de sistemas de proteccidn colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicidn vy transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segln Estudio o Estudlo Bésico de Segurldad y Salud.
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Unidad de obra YEF010: Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERESTICAS TECNICAS

Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunlén de dos horas. El Comité estard
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categorfa de encargado de obra, dos
trabajadores con categoria de oficial de 29, un ayudante y un vigilante de Seguridad v Salud con categoria de oficlal de 2.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segln Estudio o Estudic Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formacidn de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERESTICAS TECNICAS

Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, reallzada por Técnico cuallficado perteneciente a una
empresa asesora en Seguridad y Prevencidn de Riesgos. Incluse p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de sels personas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segln Estudio o Estudic Basico de Seguridad y Satud.

Unidad de obra YFX010: Formacidon del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacién del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad v Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin Estudio ¢ Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento de {a
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materla de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiente en condiciones seguras durante todo el pericdo de tiempo que se
requiera, reparacién o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPX010: Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de instalaciones provisionales de higlene y bienestar, necesarias para el cumplimiente de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alguiler, construccién o adaptacién de locales para este fin,
mantenimiento en condiclones seguras durante tode el periodo de tiempo que se reguiera y demoticién o retirada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Baslco de Seguridad y Salud.

Unidad de obra Y$XDi0: Conjunto de elementos de balizamiento y seifializacién provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunte de elementos de balizamiento y sefializacidén provisional de obras, necesarios para el cumplimlento de la
normativa vigente en materia de Sequridad y $Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tlempo que se requiera, reparacion o reposicién, cambio de posicién y transporte hasta el iugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segln Estudic o Estudic Basico de Seguridad y Salud.
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2.3.- Prescripciones en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones
de gestién de los residuos de construceién y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestidn de los Residuos de Construccidon y Demollcidn, contendrd las siguientes
prescrpciones en relacién con el atmacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestidn de los residuos de la
obra:

El depésito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la ubicacién y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o blen en sacos Industriales con un volumen inferior a un metro clbico, guedando
debidamente sefializados y segregados del resto de residuogs.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc.,, se depositaran en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, gue sean visibles durante la noche, v deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la sigulente informacién:

+ Razon social.

« Codigo de Identificaclén Fiscal (C.I.F.).

« NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

« Nimero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informactén deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horarlo de trabajo,
con el fin de evitar el depdslto de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medlos humanos, técnicos y procedimientos de separacion gue se dedicaran
a cada tipo de RCD.

Se deberdn cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia
de obra, especialmente si obligan a la separacidn en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién,
deblendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta
operacién, conslderando las posibilldades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo permita v que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destine final. En el caso de gue los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauracién, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del iavado de las canaletas de las cubas de suminlstro de hormigdn prefabricade serén conslderados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminaclén mediante productos tdxicos o peligrosos de los materiales pldsticos, restos de madera, acopios
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacién.

Las tierras superficlales gque puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante e! menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a
2 metros, evltando la humedad exceslva, su manlpulacién y su contamlnaclén.

Mayo de 2018.

Juan Félix Calabidig S#egui
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Cuadro de precios n® 1

NO

Designacion

importe

En cifra
(Euros)

En letra
{Euros)

10

11

12

14

Ud Hora de Alquiler de auto-grita de 30 t. con
casta para personal de trabajo para
descuelgues en acantilado.

m?> Plcado en acantilado en roca con medios
manuales, para conseguir zonas lisas para el
anclaje de elementos de seguridad, retirada
de 1los materiales excavados a cesta &
container.

m* Transporte de tierras dentro de la obra,
con carga manual sobre c¢egta 6 container vy
elevacién mediante pluma.

ud Hora de alquiler de auto-grda de 30 t. con
malla para descuelgues e izados de materiales
por el acantilado.

h Autogrua de 30 t. para descuelgues e izados

ud Cesta de seguridad para 2 operarios
1,20%1,20 300 kg

m* Hormigén en masa, realizade con hormigédn
HM-20/B/20/1 fabricado en central y vertldoe
con bomba, sin incluir encefrado.

Ud Placa de anclaje de acereo $275JR en perfil
pilano, de 300x300 mm y espesor 16 mm, con &
pernos de acero corrugade UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de didmetro y 50 cm de longitud
total, atorniliados con arandelas, tuerca y
contratuerca.

kg Acero 5275JR en vigas, con piezas simples
de perfiles laminados en <c¢aliente de las
serlies IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con
unicnes scldadas.

m? Muro de mamposterfia concertada a una cara
vista de piedra c¢aliza, colocada con mertero
de cemento industrial, color gris, M~5,
suministrado a granel.

m? Clasificacién a pie de obra de los
residuos de construccién  y/e  demolicién,
separandolos en fracciones (hormigdn,
ceradmicos, metales, maderas, vidrios,
plasticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos), dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales.

m?® Transporte con camién de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de coastrucecidén y/o demolicién, a
vertedero especifico, instalacidn de
tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de
valorizacidn o eliminacién de residuos,
situade a 10 km de distancia.

m? Canon de vertide por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes preoducidos en
obras de construccién y/o demolicidn, en
vertedero aspecifico, instalacidn de
tratamiento de residuos de construccidén y
demolicién externa & la obra o centro de
valorizacidn o eliminacién de residues.

m* Transporte de tierras «con camién a
vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccldén vy
demolicién externa a la obra ¢ centro de
valorizacidn o eliminacidén de residuos,
situado a una distancia no limitada.

1.

78,00

67,00

44,00

78,00
78,00

009,40

85,48

60,00

225,00

25,80

35,70

50,00

35,70

SETENTA Y OCHO EUROS

SESENTA Y SIETE EUROS

CUARENTA Y CUATRO EUROS

SETENTA Y OCHO EUROS
SETENTA Y CCHO EUROS

MIL NUEVE EURCS CON CUARENTA
CENTIMOS

OCHENTA ¥ CINCC EURDS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

SESENTA EUROS

UN EURO CON NOVENTA CENTIMOS

DOSCIENTOS VEINTICINCO EURCS

VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA
CENTIMCS

TREINTA ¥ CINCO EUROCS CON
SETENTA CENTIMOS

CINCUENTA EUROS

TREINTA Y CINCC EUROS CON
SETENTA CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

ND

Designacidn

Importe

En cifra
{Euros}

En letra
{Euros)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

m* Canon de vertidco por entrega de tierras
procedentes de la excavacién, en vertedero
especifico, instalaclén de tratamiente de
residucs de construccién y demolicién externa
a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.

m2 Malla de Cable Acero r8 20x20, amarrado a
bulones, en acantilado i/ colocacién

ud Cartabdén y Base de Acero 35-275-JR de 16
mm. de espesor segin detalle de documentacidn
grafica para apoyo de plartaforma de
sequridad

ud Conector de varilla corrugada de diametro
12 mm. y 70 cm de longitud total (30 en
anclaje}con taladre de 14 mm. y relleno
previo de resina de epoxi.

m3 Bombeo de Hormigdn desde calle exterior a
Cueva de Acantilado

ud Colocacién y retirada cada dia de trabaje
de Plataforma de Seguridad mediante Autogria
de 30 t, con c¢olocacidén ¥ relirada de
pasadores, descuelgue e izado y acopio en
zona vallada de obra

m2 Rejilla Galvanizada, Tramex, 30x30/30x2

m3 Demolicién de obra de fabrica de
mamposteria de espesor variable, realizada
por medios manuales, incluso retirada de
escombros al punto de carga (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medido el volumen
inicial a demoler deduciendo huecos.

m Buldén para 10T de carga, confeccionado a
base de perforacidén con maguina en muro y
terreno, colocacidn de barra GEWI de didmetro
25mm, inyeccién de lechada de cemento y bulbo
de resina, incluso operacicnes de tesado vy
comprobacién de carga de servicio. Medida la
longitud real instalada.

m2 Malla galvanizada de triple torsidn con
alambre reforzado de 3mm de diémetro, anclada
a malla de cable, en acantidado i/ colocacién
de malla hexagonal 8x10-16 para
estabilizacidn de paramento, extendida
adaptada a la orografia del paramento. Medida
la superficie ejecutada.

m2 Limpieza de juntas en muros de
mammposteria, realizada antes y después del
rejunteado, y rejunteade con morterc de
cemento M-7,5 hidréfugo. Medida la superficie
ejecutada.

Ud Linea de anclaje horizontal temporal, de
cable de acero, con amortiguador de caidas,
de 20 m de longitud méxima, para asegurar
hasta tres operarios, clase C, compuesta por
2 postes de anclaje, para fijacldn mecdnica a
paramento y 1 linea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de energia con
indicador de tensién e indicador de ndmero de
caidas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de B mm de diametro, compuesto
per 7 cordones de 19 hilos, con prensade
terminal c¢on casquillo de c¢obre, guardacable
y conector en un extremo, amortizable en 3
usos.

50,00

80, 34

231,00

198,00
84,46

139,78

65,00

28,00

16,75

300,00

CINCUENTA EUROS

OCHENTA EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

NUEVE EUROS

DOCE EUGROS

CIENTO NOVENTA Y OCHCO EURO3

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

SESENTA ¥ CINCO EUROS

VEINTIOCHC EUROS

DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CENTIMOS

TRESCIENTQS EUROS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N® Deslgnacién
En cifra En letra
{Euros) (Eures)
27 Ud  Conjunte de sistemas de proteccidn
colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. 772,50] SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
28 Ud Reunidén del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo. 116, 34| CIENTO DIECISEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
29 U3 Hora de charla para formacidn de Seguridad
y Salud en el Trabajo. 82,87| OCRENTA Y DOS EUROS CON
QCHENTA Y SIETE CENTIMOS
30 Ud Formacidn del personal, necesaria para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en =1 Trabajo. 515,00 QUINIENTOS QUINCE EUROS
31 Ud  Conjunto de equipos de  proteccibn
individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 360, 50| TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS
32 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de 1la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 695, 25| SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON VEINT1CINCO
CENTIMGS
33 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
seflalizacidn provisional de obras, ngcesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. 103, 00| CIENTO TRES EUROS
Mayo del 2018
Ing. de Caminog n® Col. 15.304
Juan Félix CJ Tabuig Salegui
Presupuesto Pagina 3




Cuadro de precios n° 2

Advertencia: Los precios del presenie cuadro se aplicardn Unica y exclusivamente en 10s ¢asos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoracion de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
N® Designacion
Parcial Total
{Euros) (Euros}
1 Actuaciones Previas y Periédicas de Logistica
1.1 h Aulogria de 30 t. para descuelgues e [zados
{Medios auxiliares)
Autogria de 30 t. para descuelgues e izados 1,000 h 75,728 75,73
3% Costes indirectos 2,27
78,00
1.2 ud Cesta de seguridad para 2 operarlos 1,20x1,20 300 kg
(Medios auxiliares)
Cesta de seguridad para 2 operarios 1,20xl,.. 1,000 ud 980,000 980,00
3% Costes ingirectos 29,40
1.008,40
1.3 Ud Hora de Alquiler de auto-gria de 30 t. con cesta para personal de trabajo para descuelgues
en acantilado.
(Maquinaria)
Alguiler diario de camidn grua con cesta, 1i.. 0,000 Ud 173,600 0,00
3% Costes indirectos 2,27
78,00
1.4 ud Hora de alquiler de auto-gria de 30 t. con malla para descueligues e zados de materiates por
el acantilado.
{(Medios auxiliares)
Hora de alquiler de auto-gria de 30 t. con .. 1,000 ud 75,728 75,73
3% Costes indirectos 2,27
78,00
1.5 Ud Linea de anciaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caldas, de 20
m de lengitud méxima, para asegurar hasta tres operarics, clase C, compuesta por 2 postes de
anclaje, para fijacién mecénica a paramento y 1 linea de anciaje fiexible, formada por 1
absorbedor de energia con indicador de tensién e indicador de nimero de caldas; 1 tensor y 20
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos,
con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo,
amortizable en 3 usos.
(Mano de obra)
Pedn ordinaric construccién, 0,000 h 16,240 0,00
{Materiales)
Fijacibn compuesta por taco quimico, arande.. 0,000 Ud 4,800 0,00
Linea de anclaje flexible, formada por 1 ab.. 0,000 Ud 860,000 0,00
Poste de acero galvanizado, con argolla y p.. 0,000 Ud 118,000 0,00
3% Costes indirectos 8,74
300,00
Presupuesto Padgina 1




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
{Euros) {Euros}
1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 16 mm, con €
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 50 ¢m de longitud
total, atornillados con arandslas, tuerca y contratuerca.
{Mano de obra)
Oficial 1% nmontador de estructura metdlica. 0,651 h 18,550 12,08
Ayudante montador de estructura metédlica. 0,651 h 17,520 11,41
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial con. 4,733 kg 0,510 3,83
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275.. 10,598 kg 1,340 14,20
Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, .. 6,000 Ud 1,320 7.92
Mortero autonivelante expansivo, de dos com. 5,400 kg 0,950 513
Imprimacién de secado rapido, formulada con. 0,530 | 4,800 2,54
(Resto obra) 1,14
3% Costes indirectos 1,75
60,00
1.7 ud Cartabdn y Base de Acero 5-275-JR de 16 mm. de espesor segun detalle de documentaclén
gréfica para apoyo de plartaforma de seguridad
(Medios auxiliares)
Cartabén y Base de Acero $-275-JR de 16 mm.., 1,000 ud 224,272 224,27
3% Costes indirectos 6,73
231,00
1.8 kg Acerc S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminades en caliente de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con unlones soldadas.
{Mano de obra)
0ficial 17 montador de estructura metélica. 0,000 h 18,550 0,00
hyudante montador de estructura metélica. 0,000 h 17,520 0,00
(Maguinaria)
Egquipo y elementos auxiliares para soldadur. 0,000 h 3,100 0,00
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 100625 5275JR, en perf. 0,000 kg 0,990 0,00
Imprimacién de secado rapido, formulada con.. 0,000 | 4,800 0,00
3% Costes indirtectos 0,06
1,90
1.9 m2 Rejilla Galvanizada, Tramex, 30x30/30x2
(Medios auxiliares)
Rejilla Galvanizada, Tramex, 30x30/30x2 1,000 m2 82,000 82,00
3% Costes indirectos 2,46
84,46
1.10 m Buldn para 10T de carga, confeccionado a base de perforacidn con maguina en muro y
terreno, colocacion de barra GEWI de didmetro 25mm, inyeccién de lechada de cemento y bulbo
de resina, incluso operaciones de tesado y comprobacién de carga de servicio. Medida Ja
iongitud real instalada.
(Mano de obra)
Oficlial 1% 0,000 h 21,460 0,00
Peén especializado 0,000 h 18,520 0,00
Pebn ordinario 0,000 h 18,300 0,00
{Maquinaria)
Eguipo confeccibn de anclajes 0,000 h 94,110 ¢,00
Fguipo tesado de anclajes 0,000 h 17,820 0,00
(Materiales)
Agua 0,000 m3 0,680 0,00
Cemento Portland CEM II/B-M (V-$-LL) 42,5 R 0,000 1 107,770 0,00
Morterc autonivelante a base de resinas epo.. 0,000 kg 2,550 0,00
Acero para barra roscada GEWI o similar 0,000 kg 2,250 0,00
3% Costes indirectos 1,89
65,00
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Cuadro de precios n°® 2

Importe
N® Designacion
Parcial Totat
{Eurgs) (Euros)
1.1 m2 Malla galvanizada de triple torsién con alambre reforzado de 3mm de didmetro, anclada a
malla de cable, en acantidade }/ colocaclén de malla hexagonal 8x10-16 para establllzacidon de
paramento, extendida adaptada a la orografia del paramento. Medida la superficie gjecutada.
{Mano de obra}
Oficial 1° 0,000 h 24,460 0,00
Oficial 2% 0,000 h 18,740 0,00
{Materiales)
Malla galvanizada de triple torsién 8x10-1lé 0,000 m2 2,980 0,00
3% Costes indirectos 0,82
28,00
1.12 m2 Malla da Cable Acero r8 20x20, amarrado a bulones, en acantilado I/ colocacién
(Medios auxiliares)
Malla de Cable Acero r8 20x20, amarrado a b.. 1,000 m2 78,000 78,00
3% Costes indirectos 2,34
80,34
1.13 ud Colocacion y retirada cada dia de trabajo de Plataforma de Seguridad mediante Autogria de
30 1, con colocacion y retirada de pasadores, descuelgue e izado y acopio en zona vallada de
obra
{Medios auxiliares)
Colocacién y retirada cada dia de trabajo d. 1,000 ud 182,233 192,23
3% Costes indirectos 577
168,00
2 Acondicionamiento del Terreno
2.1 m? Picado en acantilado en roca con medios manuales, para conseguir zonas lisas para el
anctaje de elementos de seguridad, retirada de los materiales excavados a cesta 6 container.
(Mano ds obra)
Oficial 1* construccién. 0,000 h 17,670 0,00
Peén ordinario construccién. 0,000 h 16,240 0,00
(Maquinarla}
Bompa autcaspirante eléctrica de aguas limp.. 0.000 h 2,230 0,00
3% Costes indirectos 1,95
67,00
2.2 m® Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre cesta ¢ container y elevacion
mediante pluma.
(Maquinaria}
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carg.. 0,000 h 5,250 0,00
3% Costes indirectos 1,28
44,00
3 Obras de Fabrica
31 m3 Damolicién de obra de fabrica de mamposterla de espesor variable, realizada por medios
manuzles, incluse refirada de escombros al punto de carga {nc incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inlcial a demoler deduciendo huecos.
{Mano de obra)
Pedn ordinario 7,200 h 18,300 131,76
(Resto obra) 3,95
3% Costes indirectos 4,07
139,78
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacién
Parcial Total
(Euros) {Euros)
3.2 m?* Muro de mamposterfa concertada a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero de
cemento Industrial, color gris, M-5, suministrade a granel.
{Mano de obra)
Oficial 1° colocador de piedra natural, 0,000 h 17,670 0,00
Ayudante colocader de piedra natural. 0,000 h 16,690 0,00
{Maqulnaria)
Mezclador continuo con silo, para morterc i. 0,000 h 1,730 0,00
(Materlales)
Piedra caliza concertada para mamposteria, .. 0,000 m? 274,500 0,00
Agua. 0,000 m? 1,500 0,00
Mortero industrial para albafiileria, de cem. 0,000 t 29,500 0,00
3% Costes indirectos 6,55
225,00
3.3 ud Conector de varilla corrugada de diametro 12 mm. y 70 cm de longitud total (30 en
anciajejcon taladro de 14 mm. y relleno previo de resina de epoxi.
{Medios auxiliares)
Conector de varilla corrugada de diametro 1.. 1,000 ud 8,738 8,74
3% Costes indirectos 0,26
9,00
3.4 m? Hormigdn en masa, realizado con hormigén HM-20/B/20/| fabricado en central y vertido con
bornba, sin inclulr encofrado.
{Mano de obra)
Oficial 1* estructurista, en trabajos de pu. 0,081 h 18,550 1,50
Ayudante estructurista, en trabajos de pues.. 0,403 h 17,520 7,06
(Materiales)
Hormigén HM-20G/B/20/1, fabricado en central. 1,100 m* 66,180 72,80
(Resto obra) 1,63
3% Costes indirectos 2,48
85,48
3.5 m3 Bombeo de Hormigdn desde calle exterior a Cueva de Acantilado
{Medios auxiliares)
Bombeo de Hormigdén desde calle exterior a C.. 1,000 m3 11,650 11,65
3% Costes indirectos 0,35
12,00
36 m2 Limpieza de juntas en muros de mamposteria, realizada antes y después del rejunteado, y
rejunteado con monterc de cemento M-7,5 hidr6fugo. Medida la superficie ejecutada.
{Mano de obra)
Oficial 1* 0,150 h 21,460 3,22
Peén ordinario 0,350 h 18,300 6,41
(Materlales}
Mortero de cemento M—7,5 hidréfugo 0,050 m3 119,600 5,08
{Reslo cbra) 0,65
3% Costes indirectos 0,49
16,75
4 Gestidon de Residuos
4.1 m?® Clasificaclén a ple de obra de los residuos de construcclén y/o demeiiclén, separandolos en
fracclones (hormigdn, cerdmicos, melales, maderas, vidrios, pldslicos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en |a que se produzcan, con medios manuales.
(Medios auxiliares)
Clasificacidén a pie de obra de los residuos.. 1,000 m* 25,049 25,05
3% Costes indirectos 0.75
25,80
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Cuadro de precios n° 2
importe
Ne° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
4.2 m® Transporte de tierras con camion a vertederc especlfico, instalacién de tratamiento de
residuos de construcclén y demolicién externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacion de
reslduos, situado a una distancla no limitada.
(Medios auxiliares)
Tranaporte de tlerras con camidn a verteder.. 1,000 m?* 34,660 34,66
3% Costes indirectos 1,04
35,70
43 m* Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacién, en vertedero
especlfico, instalacién de tratamiento de residuos de construccidn y demolicién externa a la obra
o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
(Maguinaria)
Canon de vertido por entrega de tierras pro. 0,000 m? 2,000 0,00
3% Costes indirectos 1,46
50,00
4.4 m? Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producldos en obras de
construccidn y/o demolicion, a vertedero especiico, inslalaclon de tratamlento de residuos de
construccion v demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos,
situado a 10 km de distancia.
{Maguinaria)
Camién de transporte de 10 t con una capaci.. 0,000 h 24,970 0,00
3% Costes indirectos 1,04
35,70
4.5 m® Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de reslducs inertes producidos en
obras de construccién ylo demolicién, en vertedero especlfico, Instalaclén de tratamienio de
residuos de construccién y demolicién externa a la abra o centro de valorizacidn o eliminaclén de
residuos.
(Maquinaria)
Canon de vertido por entrega de mezcla sin .. 0,000 m? 15,400 0,00
3% Costes indirectos 1,46
50,00
5 Seguridad y Salud
5.1 Ud Conjunto de slsternas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materla de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Medios auxiliares)
Conjunto de sistemas de protecciédn colectiv.. 1,000 Ud 750,000 750,00
3% Costes indirectos 22,50
772,50
52 Ud Reunion del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
{Materiales)
Coste de la reunién del Comité de Seguridad.. 1,000 Ud 110,740 110,74
{Resto obra) 2,
3% Costes indirectos 3,39
116,34
5.3 Ud Hora de charla para formacién de Seguridad y Salud en sl Trabajo,
{Materiales)
Coste de la hora de charla para formacién d.. 1,000 Ud 78,880 78,88
(Resto obra) 1,58
3% Costes indirectos 2,41
82,87
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Cuadro de precios n° 2

importe
Ne° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
54 Ud Formacién de! personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
{Medios auxiliares)
Formacién del personal, necesaria para el c.. 1,000 Ud 500,000 500,00
3% Costes indirectos 15,00
515,00
55 Ud Conjunto de equipos de profeccién individual, necesarios para ef cumplimiento de la
normativa vigente en matetla de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Medlos auxiliares)
Conjunto de equipos de proteccién individua.. 1,000 Ud 350,000 350,00
3% Costes indirectos 10,50
360,50
5.6 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabalo.
(Medios auxiliares)
Conjunto de instalaciones provisionales de .. 1,000 Ud 675,000 675,00
3% Costes indirectos 20,25
695,25
57 Ud Conjunto de slementos de balizamlento y sefiallzacidén provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en mataria de Seguridad vy Salud en el Trabajo.
(Medios auxiliares)
Conjunto de elementos de balizamiento y sef.. 1,000 Ud 100,000 100,00
3% Costes indirectos 3,00
103,00
Mayo (ie] _?L 18 . =
Ing. de Camingds n® Col. 15.304
{ ! B i H - O !
i oA N Vi i 1 AR 5
Juan Félix Calabulg Salegul e L W J
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Presupuesto parcial n® 1 Actuaciones Previas y Periédicas de Logistica

N° Ud Descripcion Medicion
1.4 H Autogria de 30 t. para descuelgues e izados
Total h .....: 1,000
1.2 Ud Cesta de seguridad para 2 operarios 1,20x1,20 300 kg
Total ud ...... : 1,000
1.3 Ud  Hora de Alquller de auto-gria de 30 t. con cesta para personal de trabajo para descuelgues en
acantliado.
tds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
montale de anclajes 8 8,000
mantaje de mallas 24 24,000
desmonlaje de mamposteria con g 8,000
un rendimiento de 2 m3/hora
montaje de mamposteria con un 350 350,000
rendimiento de 5 horas por m3
391,000 391,000
Total Ud ......: 391,000
14 Ud Hora de alquller de auto-gria de 30 t. con malla para descuelgues e lzados de materiales por el
acantilado.
Uds, Largo Ancho Alto Parclal Subtotal
Se descuelga la mamposterla y se 73 73,000
apoya en muro ejecutado y raseado
en su trasdos con el relleno de
hormigén.
73,000 73,000
Totaiud .....! 73,000
15 Ud Linea de anclale horlzontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 20 m de
longitud mdéxima, para asegurar hasta fres operarios, clase C, compuesta por 2 postes de
anclaje, para fljacién mecénica a paramento y 1 linea de anciaje flexible, formada por 1
absorbedor de energia con indicador de tensién e Indicador de nimero de caidas; 1 tensor y 20
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de dlametro, compuesto por 7 cordones de 18 hilos,
con prensado terminal con casqullic de cobre, guardacable y conector en un extremo,
amortizable en 3 usos.
Total Ud ......: 6,000
1.6 Ud Placa de anclaje de acero $275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 16 mm, con 6 pernos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 18 mm de didmetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca,
Total Ud ...t 8,000
17 Ud Cartabon y Base de Acero $-275-JR de 16 mm. de espesor segun detalie de documentacion
gréfica para apoyo de plartaforma de segurldad
Total ud ...... : 4,000
1.6 Kg Acero S275JR en vigas, con plezas simples de perflles laminados en caliente de las serles PN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con unlones scoldadas.
Uds. Largo Ancho Alio Parcial Sublotal
Estructura plataforma de seguridad 4 6,000 83,000 1.512,000
Bastider de Valla de Seguridad con 3 6,000 6,600 118,800
tubos 60x60x4
4 2,500 6,600 66,000
7.696,800 1.696,800
Total kg .....: 1.696,600
1.9 M2 Rejllla Galvanizada, Tramex, 30x30/30x2
Uds. Largo Ancha Alto Parcial Subtotal
suslo piataforma seguridad 1 6,000 2,000 12,000
valla de seguridad entre bastidores 1 6,000 2,500 15,000
tubulares de 60xB0x4
27,000 27,000
Total m2 ..... : 27,000
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Presupuesto parcial n® 1 Actuaciones Previas y Periodicas de Logistica

N° Ud Descripcidon Medicion
1.10 M Bulén para 10T de carga, confeccionado a base de perforacién con magulna en muro y terreno,
colocacién de barra GEWI de didmetro 25mm, inyeccién de lechada de cemento y bulbo de
resina, Incluso operaciones de tesado y comprobacién de carga de servicio. Medida |a longitud
real instalada,
Uds. Largo Ancho Alto Parclal Subtotal
10 3,000 30,000
36,000 30,000
Totalm ... 30,000
1.1 M2 Maila galvanizada de triple torsién con alambre reforzado de 3mm de dlametro, anclada a malla
de cable, en acantidado i/ colocacién de malla hexagonal 8x10-16 para establlizacién de
paramento, extendida adaptada a la orografia del paramento. Medida la superficie ejecutada.
Total m2 .....: 55,000
112 M2 Malla de Cable Acero r3 20x20, amarrado a bulones, en acantilado {/ colocacién
Total m2 ... 55,000
113 Ud Colocaclén y retirada cada dia de frabajo de Plataforma de Seguridad mediante Autogria de 30 t,
con colocacién y retlrada de pasadores, descuelgue e izado y acopio en zona vallada de cbra
Total ud ......: 66,000
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Presupuesto parcial n® 2 Acondiclonamiento del Terreno

N° Ud Descripcidn Medicion
2.1 M*  Picado en acantilado en reca con medios manuales, para consegulr zonas lisas para el anclaje
de elementos de seguridad, retirada de los materiales excavados a cesta & container.
Uds. Large Ancho Alte Parcial Subtotal
anclaje de lineas de vida 4 1,000 1,000 0,200 0,800
anclajes piataforma seguridad 8 1,000 1,000 0,200 1,600
2,400 2,400
Total m® ... 2,400
2.2 M®  Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre cesta ¢ container y elevacion
madiante pluma,
Total m* ...t 2,460
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Presupuesto parcial n° 3 Obras de Fdbrlca

N° Ud Descripcién Medicion
3.1 M3 Demolicién de obra de fibrica de mamposteria de espesor variable, realizada por medlos
manuales, Incluso retirada de escombros al punto de carga (no Incluye carga ni transporte a
vartedero}. Medido el volumen iniclal a demoler deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 0,700 6,000 16,800
16,800 16,800
Total m3 ......: 16,800
3.2 M®*  Muro de mamposteria concertada a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cufa inferior 1 5,800 1,800 0,500 5,220
tapado de cueva 1 5,800 1,500 5,000 43,500
sustitucién de zona superior 1 4,000 1,000 6,000 24,000
72,720 72,720
Total m* ... 72,720
33 Ud Conector de varilla corrugada de diametro 12 mm. y 70 cm de longlitud total (30 en anclajejcon
taladro de 14 mm. y relleno previo de resina de epoxi.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
perimetro mure hormigén 4 4,000 7,000 2,000 224,000
anclaje de mamposlerfa a muro de 4 4.000 4,000 64,000
hormigén -
288,000 288,000
Totalud ......: 288,000
34 M* Hormigén en masa, realizado con hormigon HM-20/Bf20/I fabricado en central y vertido con
bomba, sin incluir encofrado.
Total m® ... 160,000
3.5 M3 Bombeo de Hormlgdn desde calle exterior a Cueva de Acantllado
Total m3 ... 160,000
3.6 M2 Limpieza de juntas en muros de mamposteria, reaiizada antes y después del rejunteado, y
rejunteado con mortero de cemento #-7,5 hldréfugo. Medida la superficle ejecutada,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cufia inferior 1 5,800 0,500 2,900
tapado de cueva 1 5,800 5,000 29,000
sustitucidén de zona superior 1 4.000 6,000 24,000
55,900 58,900
Total m2 ......: 55,900
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Presupuesto parcial n° 4 Gestion de Residuos

N° Ud Descripcidn Medicion
4.1 M*  Clasificacién a ple do obra de los residuos de construccién y/o demolicién, separdndolos en
fracclones (hormigoén, cerdmlcos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos}, dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Suototal
1 2,400 2,400
2,460 2,400
Total m® ......: 2,400
4.2 M®  Transporte de tierras con camién a vertedero especifico, Instalacion de tratamiento de residuos
de construcclén y demolicidn externa a la obra o centro de valorlzacién o eliminacion de
residuos, situado a una distancia no limitada.
Total m* ...... : 2,400
4.3 M?  Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de reslduos de construccién y demollcién externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacién de residuos,
Total m* ......: 2,400
4.4 M*  Transporte con camion de mezcla sin clastficar de reslduos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demoliclén externa a la obra o centro de valorizaclén o eliminacion de residuos,
situado a 10 km de distancia.
Total m* ......: 1,000
4.5 M>  Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccion ylo demolicidn, en vertedero especifico, instalaclén de tratamiento de residuos de
construccion y demoliclén externa a la obra o centro de valorizacion o eliminaclén de residuos.
Total m* ......: 1,000
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Presupuesto parcial n® 5 Seguridad y Salud

N° Ud Descripcién Medicion
5.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materla de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Totai Ud ... 1,000
5.2 Ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ...... : 1,000
5.3 Ud Hora de charla para formacién de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ...z 1,000
5.4 Ud  Formacion del personal, necesarla para el cumplimlento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en e Trabajo.
Total Ud ... 1,000
8.5 Ud Conjunto de equipos de proteccidn individual, necesarios para el cumplimlento de la normativa
vigente en materia de Segurldad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......: 1,000
5.6 Ud Conjunto de Instalaciones provisionales de higiene y blenestar, necesarias para el cumplimiento
de ia normatlva vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......: 1,000
57 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefiallzacidn provisional de obras, necesarlos para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
— Total Ud ...... 1,000
Mayo del 2015+
ing. de Caminos n° C4l. 157554
| L
Juan Félix Calabuig| Salegusi
L | =%
_V - e &S
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Presupuesto parcial n® 1 Actuaciones Previas y Perlédicas de Logistica

Num. Cédigo

Ud

Denominacién

Cantidad

Precio (€)

Pagina 1

Total {€)

1.1 AGO1

1.2 €801

1.3 0XPQ10b

14 AGO

1.5 YCL160b

1.6 EAS006b

1.7 PAO1

1.8 EAVO10D

1.9 TRO1

1.10 URG1013001

1.11 URG1040002

1.12 MCO1

h

ud

Ud

ud

Ud

Ud

ud

kg

m2

m2

m2

Autogriia de 30 {. para descuelgues e
izados

Cesta de seguridad para 2 operanos
1,20x1,20 300 kg

Hora de Alquiler de auto-gria de 3G L
con cesta para perscnal de trabajo para
descuelgues en acantilade.

Hora de alquiier de auto-gria de 30 t. con
malla para descuelgues e izados de
materiales por el agantilado,

Linea de anclaje horizontal temporal, de
cable de acero, con amertiguador de
caldas, de 20 m de longlud maxima,
para asegurar hasta fres operanios, clase
€, compuesta por 2 postes de anclaje,
para fijacion mecénica a paramenio y 1
ilnea de anclaje flexible, formada por 1
absorbedor de energla con Indicador de
tension e indicador de nimere de caldas;
1 tensor y 20 m de cable, de acero
galvanlzade, de 8 mm de didmetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos,
con prensado terminal con casquille de
cobre, guardacable y conector en un
extremo, amortizable en 3 usos.

Placa de anclaje de acero S275JR en
petfil plano, de 300x300 mm y espesor
16 mm, con 6 pemos de acerc corrugade
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
didmetro y 50 cm de longltud lotal,
atornillados con arandelas, tuerca y
contratuerca,

Cartabén y Base de Acero S-275-JR de
16 mm. de espesor segin detalle de
documentacién gréfica para apoyo de
plarlaforma de segurldad

Acero S275JR en vigas, con plezas
simpies de perfiles laminados en caliente
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM con uniones scldadas.

Rejilla Galvanizada, Tramex, 30x30/30x2

Bulén para 10T de carga, confecclonado
a base de perforacién con maquina en
muro y terreno, colocacién de barra
GEW| de didametro 25mm, inyeccién de
lechada de cemento y bulbc de resina,
incluso  operaciones de tesado vy
comprobacién de carga de servicio.
Medida la longitud real instalada,

Malla galvanizada de triple torsién con
alambre referzado de 3mm de didmetro,
anclada a malla de cable, en acantidado
if colocacion de malla hexagonal 8x10-16
para estabillzacidn de  paramento,
extendida adaptada a la orografla del
patamento. Medida la  superficie
ejecutada.

Maila de Cable Acero r8 20x20, amarrado
a bulenes, en acantilado i/ colocacion

1,000

1,000

391,000

73,000

6,000

8,000

4,000

1.696,800

27,000

30,000

55,000

55,000

78,00

1.009,40

78,00

78,00

300,00

60,00

231,00

1,90

84,46

65,00

28,00

80,34

78,00

1.009,40

30.498,00

5.694,00

1.800,00

480,00

924,00

3.223.82

2.280,42

1.950,00

1.540,00

4.418,7¢



Presupuesto Pagina 2
Presupuesto parcial n® 1 Actuaciones Previas y Perlddicas de Logistica

Num. Cédige Ud  Denpominacidn Cantidad Precio (€) Total (€)

1.13 PS8 ud Colocaclan y retirada cada dia de frabajo
de Plataforma de Seguridad mediante
Autogrda de 30 t, con calocaclon vy
retirada de pasadores, descuelgue e
izado y acopio en zona vallada de obra 66,000 198,00 13.068,00

Total presupuesto parcial n® 1 Actuaclones Previas y Periédicas de Logistica : 66.964,44



Pagina 3

Presupuesto
Presupuesto parcial n® 2 Acondicionamiento del Terreno
Num. Cédigo Ud Denominaclén Cantidad Preclo (€) Total (€)
2.1 ADEOO1 m* Picado en acantilade en roca con medios

manuales, para conseguir zonas lisas

para el anclaje de elementos de

seguridad, retirada de los materiales

excavados a cesta ¢ container. 2,400 67,00 160,80
2.2 ADTO10 m? Transporie de tierras dantro de la obra,

con carga manual sobre cesta ¢

container y elevacién mediante pluma. 2,400 44.00 105,60

266,40

Total presupuesto parcial n® 2 Acondicionamilento del Terreno :



Presupuesfo

Presupuesto parcial n® 3 Obras de Fabrica

Num. Cddigo

Ud

Denominacién

Cantldad

Pracio (€)

Péagina 4

Total (€)

3.1 URG0232005

3.2 ECM0O10b

3.3PAA

3.4 C8ZMS

3.5 PAB

3.6 URG1102001

m3

mJ

ud

m3

m3

m2

Demolicion de obra de fébrica de
mamposterfa de espesor variable,
realizada por medios manuales, incluso
retirada de escombros al punto de carga
(no Incluye carga ni transporte a
vertedero). Medido el volumen inicial a
demoler deduciendo huecos.

Murc de mamposteria concertada a una
cara vista de piedra callza, colocada con
mortero de cemento Industnial, color gris,
M-5, suministrado a granel.

Conector de varilla corrugada de
diametro 12 mm. ¥ 70 cm de longitud
totai (30 en anclaje)con laladro de 14
mm. y relleno previo de resina de epoxi.

Hormigéon en masa, realizade con
hormigén HM-20/B/20/1 fabricado en
central y vertido con bomba, sin incluir
encofrado.

Bombeo de Hormigén desde calle
exterior @ Cueva de Acanlilado

Limpieza de juntas en muros de
mamposteria, realizada antes y después
del rejunteado, v rejunteado con mortero
de cemento M-7.5 hidréfugo. Medida la
superficie elecutada.

16,800

72,720

288,000

160,000

160,000

55,900

Tota! presupuesto parclaj n® 3 Obras de Fabrica :

139,78

225,00

9,00

85,48

12,00

16,75

2.348,30

16.362,00

2.592,00

13.676,80

1.920,00

936,33
37.835,43



Presupuesto

Presupuesto parcial n° 4 Gestlén de Resilduos

Num. Cddigo

Ud

Denominacién

Cantidad

Praclo (€}

Pagina 5

Total (€)

4.1 GCAD10

4.2 GTA020

4.3 GTB020

4.4 GRAD20

4.5 GRB020

m?

m?

m:l

m3

ml

Clasificacion a pie de obra de los
residuos de construcclon y/o demolicion,
separandeolos en fracciones (hommigén,
ceramicos, mefales, maderas, vidnos,
plasticos, papeles o cartones y residuocs
peligrosos), deniro de la obra en la que
se produzcan, con medios manuales.

Transporte de tlerras con camién a
vertedero especlfico, instalacidn de
tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra ¢ centro de
valorizacion o eliminacién de residuos,
situado a una distancia no limitada.

Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavacidon, en
vertedero especifico, instalaclon de
tratamiento de residuos de construccion y
demoliciéh externa a la obra ¢ centro de
valerizacion o elimlinacion de residuos.,

Transporte con camién de mezcla sin
claslficar de residucs Inertes producidos
en obras de construccidn y/o demolicion,
a vertedero especlfico, Instalaclén de
tratamlento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos,
situado a 10 km de distancia.

Canon de vertldo por entrega de mezcla
sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccién yfo
demolicién, en vertedero especifico,
instalacién de tratamlento de residucs de
construccién y demolicidén externa a la
obra o cenlro de valonzacién o
eliminacién de residuos.

2,400

2,400

2,400

1,000

1,000

Total presupuesto parclal n® 4 Gestién de Residuos :

25,80

35,70

50,00

35,70

50,00

61,92

85,68

120,00

3570

50,00
353,30



Presupuesto

Presupuesto parcial n® 5 Seguridad y Saiud

Num. Cddige

Ud

Denominacién

Canlidad

Precio (€)

Pagina 6

Total {€)

5.1 YCX010

52 YFF010

5.3 YFF020

5.4 YFX010

55 YIX010

5.6 YPX010

6.7 YSX010

Ud

Ud

Ud

uUd

Ud

Ud

Ud

Conjunto de sistemas de proteccion
colectiva, necesaros para el
cumplimiento de la normativa vigenie en
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Reunién del Comité de Seguridad y
Salud en ef Trabajo.

Hora de charla para formacion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Formacién del personal, necesaria para
el cumplimienio de la normativa vigenle
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabalo.

Conjunte de equipos de proteccitn
Individual, necesarios para el
cumplimiento de |la normaliva vigenle en
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Conjunto de instalaciones provisionales
de higiene y hienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Conjunto de elementos de balizamiento v
sepalizacidn  provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la
normaliva vigente en maleria de
Segundad y Salud en el Trabajo.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Total presupuesto parcial n° 5 Seguridad y Salud :

772,50

118,34

82,87

515,00

360,50

695,25

103,00

772,50

116,34

82,87

515,00

360,50

695,25

103,00
2.645,46
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Presupuesto de ejecucidén material
Importe ({€)

1 Actuaciones Previas y Periédicas de Logistica ....................0 66.964, 44
2 Acondicionamiento del TELEENO . .t ittt e e ta it et e et eaan 266,40
3 0bras de FabriCa .. .iu s it ir e it tataaataasataeansneneensnan 37.835,43
4 Gestidn de Residuos . ...ttt i i e e et e e 353,30
5 Seguridad ¥ Salud ...t i e e e e e 2.645,46

Total ............u... 108.065,03

Asciende el presupuesto de ejecucidn material a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL SESENTA
Y CINCO EUROS CON TRES TEITTHTE.
F =
Mayo |
Ing. de Camipgs %"




Proyecto: Presupuesto

Capitulo Importe
Capitulo 1 Actuaciones Previas y Perioédicas de Logistica 66.964,44
Capitulo 2 Acondicionamiento del Terreno 266,40
Capitulo 3 Obras de Féabrica 37.835,43
Capitulo 4 Gestidén de Rasiducs 353,30
Capitulo 5 Seguridad y Salud 2.645,46
Presupuesto de ejecucidn material 108.065,03
13% de gastos generales 14.048,45
6% de beneficio industrial 6.483, 90
Suma 128.597,38
21% IVA 27.005,45
Presupuesto de ejecucidn por contrata 155.602,83

Asciende el presupussdly d=
CINCG MIL ssISCiENT-‘I--ﬁ'ge_c'
s

Mppo-del 38318 :
Ing. de C}minos n® Col, 15.304 =

e EXPLEdaud smntidad de CIENTC CINCUENTA Y

BREG GOl SEHENER Y TRES CHrTHeS.

e
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